



**PARECER:** Nº 102/2024 - CGM - PMSMG

**PROCEDÊNCIA:** COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 00000044/2023 - CPL/PMSMG

**OBJETO:** ELABORAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20232268, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA.

**EMPRESA CONTRATADA:** M G CONSTRUTORA EIRELI.

**FINALIDADE:** ACRÉSCIMO DE VALOR.

O Controlador Geral do Município de São Miguel do Guamá – PA, com base na Constituição Federal, artigos 31, 70 e 74 inciso IV, na Lei Federal 101 de 4 de maio de 2000, na Lei Federal 4.320/64, na Lei Federal 10.180 de 6 de fevereiro de 2001, na Lei Municipal 255 de 30 de outubro de 2013, artigo 33, incisos de I a IX, e em atendimento a determinação contida INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22/2021/TCMPA, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, DECLARA para todos os fins de direito junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que procedeu a **análise integral** nos autos do processo administrativo em epígrafe, fls. 01 a 65, que tem como objeto a elaboração do primeiro termo aditivo para o acréscimo de valor ao contrato número 20232268 originado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023, que tem de um lado como parte a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ e do outro a empresa M G CONSTRUTORA EIRELI.

No Processo Administrativo constam os documentos indispensáveis para o aditamento do contrato:

- a) manifestação do fiscal do contrato informando a necessidade do aditivo de acréscimo, fls. 01 dos autos;
- b) portaria Nº 598/2023, de 26 de setembro de 2023, de designação do Fiscal do Contrato, fls. 02 dos autos;
- c) planilha orçamentária de aditivos, fls. 03 a 06 dos autos;
- d) ofício Nº 314A/2024-SEMIU, no qual é solicitado a manifestação da contratada M G CONSTRUTORA EIRELI, acerca do aditivo de acréscimo ao contrato, fls. 08 dos autos;
- e) manifestação da contratada com sua anuência para a celebração do aditivo ao contrato, fls. 09 dos autos;
- f) ofício Nº 331/2024 – SEMIU, encaminhado à Diretoria de Licitação, solicitando a elaboração do termo aditivo ao contrato nº 20232268, fl. 10 a 14 dos autos;
- g) decreto nº 012/2022, de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a comissão permanente de licitação, fls. 15 a 19 dos autos;
- h) cópia do contrato nº 20232268, fls. 20 a 38 dos autos;
- i) informação da Diretoria de Planejamento Estratégico, da existência de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Infraestrutura para cobertura das despesas, fls. 40 a 41 dos autos;
- j) declaração da adequação orçamentária e financeira, fl. 43 dos autos;
- k) termo de autorização de abertura de processo de realização da despesa, fl. 44 dos autos;
- l) apresentação de justificativas e base legal para elaboração do primeiro termo aditivo ao contrato nº 20232268, fls. 45 a 47 dos autos;
- m) minuta do primeiro termo aditivo ao contrato nº 20232268, fls. 48 a 50 dos autos;
- n) juntada de documentos de habilitação da empresa contratada, fls. 52 a 58 dos autos;
- o) parecer jurídico, fls. 60 a 64 dos autos.

No tocante as formalidades legais exigidas para o aditamento do contrato, observa-se que a administração tomou todas as providências necessárias de praxe para o acréscimo de valor ao contrato nº 20232268, conforme constam nos autos.

Quanto ao aspecto legal, se encontra justificada a necessidade do acréscimo de valor ao contrato, tendo como base legal o art. 65, inciso I, alínea "b" e § 1º da Lei. 8.666/93.



Constam nos autos o termo de autorização da autoridade competente, para realização do primeiro termo aditivo ao contrato.

Somado a isso, juntou-se aos autos a informação da Diretoria de Planejamento Estratégico, da existência de Dotação Orçamentária, para cobertura das despesas do primeiro termo aditivo ao contrato nº 20232268, providências exigidas pela Lei Complementar nº 101/2000, art.16, inciso II, e Lei 8.666/1993.

No que concerne a habilitação, atendendo convocação da Comissão Permanente de Licitação, a empresa contratada M G CONSTRUTORA EIRELI, juntou às fls. 52 a 58 dos autos, documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 29 da Lei 8.666/2023.

Os autos foram submetidos a apreciação da Assessoria Jurídica, que por sua vez, emitiu parecer jurídico favorável ao acréscimo de valor ao contrato e aprovou a minuta do primeiro termo aditivo ao contrato nº 20232268, conforme estabelece a Lei 8.666/93, no art. 38, Parágrafo único.

Foi juntado aos autos a cópia da portaria Nº 598/2023, de 26 de setembro de 2023, de designação do Fiscal do Contrato, para fins do elencado no art. 67 da Lei. 8666/93.

Mediante essas considerações, entendo legal o acréscimo de valor ao contrato, devendo o extrato do termo aditivo ser obrigatoriamente publicado na imprensa oficial e no Portal da Transparência, para atender ao disposto no art. 61, Parágrafo único da Lei. 8.666/93 e no art. 8º § 1º, IV da Lei Federal nº 12.527/2011.

Recomendo que o termo aditivo do contrato seja efetivado/assinado ainda na vigência do contrato, com atenção especial para aqueles contratos que tenham seus prazos de vigência encerrados em dia que não seja útil na repartição.

Finalmente recomendo, o envio dentro do prazo via Mural de Licitações, dos documentos mínimos do termo aditivo, a fim de atender a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22/2021/TCMPA, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Este Controle Interno entende que o Processo do Termo Aditivo supramencionado encontra-se em ordem, podendo a administração pública dar sequência a realização e execução da referida despesa, após cumpridas as recomendações desta Controladoria.

São Miguel do Guamá, 03 de Junho de 2024.

Análise por:

ALINE SOBRINHO DE  
MEDEIROS:02494536  
227

Assinado de forma digital  
por ALINE SOBRINHO DE  
MEDEIROS:02494536227  
Dados: 2024.06.03  
11:43:11 -03'00'

ALINE SOBRINHO DE MEDEIROS  
Assessora Jurídica  
OAB/PA Nº 28.267

De acordo:

RAIMUNDO SAVIO  
BARROS  
BATISTA:15219720287

Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO SAVIO BARROS  
BATISTA:15219720287  
Dados: 2024.06.03 11:43:33  
-03'00'

RAIMUNDO SÁVIO BARROS BATISTA  
Controlador Geral do Município  
Decreto nº 020/2021