

Objeto: Reforma e Ampliação da EMEI Divino Espírito Santo, Localizada no bairro Maurício Ataide, São Miguel do Guamá.

Contratante: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá  
Processo Licitatório: Concorrência - 01/2023  
Endereço: Praça Licurgo Peixoto nº 130 - Centro - São Miguel do Guamá  
Data: 9 de Novembro de 2023 - Válido por 60 dias

BDI: 30,5 %  
Referencial: SEDOP - Maio de 2022 / SINAPI - Agosto de 2022

ITEM	1º Mes	2º Mes	3º Mes	4º Mes	5º Mes	6º Mes	7º Mes	8º Mes	9º Mes	10º Mes	11º Mes	12º Mes
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>												
1	100,00%	100,00%										
	R\$ 4.977,94	R\$ 4.977,94										
2	100,00%	100,00%										
	R\$ 4.515,17	R\$ 4.515,17										
<b>FUNDAÇÕES:</b>												
3	100,00%	70,00%	30,00%									
	R\$ 5.693,68	R\$ 3.978,58	R\$ 1.705,10									
4	100,00%	60,00%	40,00%									
	R\$ 35.376,05	R\$ 21.225,63	R\$ 14.150,42									
5	100,00%	50,00%	50,00%									
	R\$ 32.240,88	R\$ 16.120,44	R\$ 16.120,44									
6	100,00%	40,00%	60,00%									
	R\$ 37.960,91	R\$ 15.184,36	R\$ 22.776,55									
<b>IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:</b>												
7	100,00%	100,00%										
	R\$ 4.563,20	R\$ 4.563,20										
8	100,00%	100,00%										
	R\$ 12.939,38	R\$ 12.939,38										
9	100,00%	50,00%	50,00%									
	R\$ 28.628,72	R\$ 14.314,36	R\$ 14.314,36									
<b>RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:</b>												
10	100,00%	100,00%										
	R\$ 7.776,93	R\$ 7.776,93										
11	100,00%	50,00%	50,00%									
	R\$ 33.296,01	R\$ 16.648,01	R\$ 16.648,01									
12	100,00%	100,00%										
	R\$ 11.077,96	R\$ 11.077,96										
13	100,00%	50,00%	50,00%									
	R\$ 27.161,95	R\$ 13.580,98	R\$ 13.580,98									
14	100,00%	50,00%	50,00%									
	R\$ 17.539,75	R\$ 8.769,88	R\$ 8.769,88									
15	100,00%	100,00%										
	R\$ 2.930,31	R\$ 2.930,31										
16	100,00%	100,00%										
	R\$ 7.839,07	R\$ 7.839,07										
17	100,00%	100,00%										
	R\$ 1.367,80	R\$ 1.367,80										
<b>AMPLIAÇÃO:</b>												
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>												
18	100,00%	100,00%										
	R\$ 1.766,40	R\$ 1.766,40										
<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:</b>												
19	100,00%	100,00%										
	R\$ 2.817,76	R\$ 2.817,76										



# KONKRETA

CONSTRUTORA EIRELI EPP  
 CNPJ 27.739.595/0001-58

GRUPO GEOMATIS/COFINANCEIRO

Objeto: Reforma e Ampliação da EMEI Divino Espírito Santo, Localizada no bairro Maurício Almeida, São Miguel do Guamá.

Contratante: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá

Processo Licitatório: Concorrência - 01/2023

Endereço: Praça Leungo Paixoto nº 130 - Centro - São Miguel do Guamá

Data: 9 de Novembro de 2023 - Válido por 60 dias

BDI: 30,5 %

Referência: SEDOP - Maio de 2022 / SINAPI - Agosto de 2022

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	1º Mes	2º Mes	3º Mes	4º Mes	5º Mes	6º Mes	7º Mes	8º Mes	9º Mes	10º Mes	11º Mes	12º Mes
20	PAREDES E PAINÉIS:	100,00% R\$ 3.774,50												
21	COBERTURA:	100,00% R\$ 43.058,17	50,00% R\$ 21.529,09	50,00% R\$ 21.529,09										
22	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS	100,00% R\$ 12.046,19	100,00% R\$ 12.046,19											
23	ESQUADRIAS:	100,00% R\$ 6.081,90												
24	FERRAGENS:	100,00% R\$ 5.026,89												
25	REVESTIMENTOS:	100,00% R\$ 3.936,50												
26	PISOS:	100,00% R\$ 114.820,56												
27	FORROS:	100,00% R\$ 9.884,00												
28	PINTURAS:	100,00% R\$ 95.869,96												
29	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% R\$ 22.597,95												
30	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:	100,00% R\$ 8.102,85												
31	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:	100,00% R\$ 7.300,40												
32	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO:	100,00% R\$ 3.624,32												
33	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:	100,00% R\$ 15.418,27												
34	SERRALHERIA:	100,00% R\$ 1.563,84												
35	FACHADA DO MURO:	100,00% R\$ 32.968,03												
36	PASSARELA	100,00% R\$ 57.086,54												
37	LIMPEZA FINAL:	100,00% R\$ 10.942,40												
TOTAL GERAL		R\$ 724.567,04	R\$ 16.066,65	R\$ 6.613,46	R\$ 33.344,06	R\$ 62.640,54	R\$ 120.164,59	R\$ 98.932,00	R\$ 22.597,95	R\$ 11.143,00	R\$ 15.142,24	R\$ 56.892,21	R\$ 98.566,82	R\$ 15.142,24
PARCIAIS SIMPLES			R\$ 18.055,05	R\$ 83.148,31	R\$ 176.544,16	R\$ 245.190,71	R\$ 365.355,29	R\$ 464.297,29	R\$ 465.395,24	R\$ 492.849,04	R\$ 517.991,70	R\$ 583.983,96	R\$ 683.540,32	R\$ 734.697,94
PARCIAIS ACUMULADAS			2,48%	5,93%	12,71%	24,33%	33,19%	40,74%	46,73%	51,52%	56,37%	61,11%	65,85%	70,59%
% SIMPLES		100,00%	2,48%	11,33%	24,03%	33,19%	40,74%	46,73%	51,52%	56,37%	61,11%	65,85%	70,59%	75,33%
% ACUMULADO			2,48%	11,33%	24,03%	33,19%	40,74%	46,73%	51,52%	56,37%	61,11%	65,85%	70,59%	75,33%

