



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023
 OBJETO: ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS
 DATA: 18/12/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	PARCELAS												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100,00% 4.795.064,64	10/23 1,78% 85.380,85	11/23 2,18% 104.571,66	12/23 11,33% 543.271,64	01/24 1,76% 84.343,70	02/24 25,99% 1.246.210,93	03/24 1,75% 83.698,07	04/24 5,95% 285.358,10	05/24 15,78% 756.863,24	06/24 0,76% 36.352,29	07/24 32,72% 1.569.014,16			
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 01	100,00% 13.420,49	100,00% 13.420,49												
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 02	100,00% 29.077,72	100,00% 29.077,72												
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	100,00% 58.155,44		100,00% 58.155,44											
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	100,00% 17.893,98			100,00% 17.893,98										
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	100,00% 33.551,21				100,00% 33.551,21									
1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	100,00% 71.575,92					100,00% 71.575,92								
1.7	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 62.223,34	100,00% 62.223,34												
1.8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 18.457,28	50,00% 9.228,64												50,00% 9.228,64
1.9	VICINAL ACARI - LOCAÇÃO	100,00% 508,38	100,00% 508,38												
1.10	VICINAL ACARI - TERRAPLENAGEM	100,00% 48.533,24	100,00% 48.533,24												
1.11	VICINAL ACARI - DRENAGEM	100,00% 26.960,70	100,00% 26.960,70												
1.12	VICINAL ACARIPETEUA - LOCAÇÃO	100,00% 2.468,48	100,00% 2.468,48			100,00% 2.468,48									
1.13	VICINAL ACARIPETEUA - TERRAPLENAGEM	100,00% 482.647,72		100,00% 482.647,72											
1.14	VICINAL ACARIPETEUA - DRENAGEM	100,00% 66.449,72			100,00% 66.449,72										
1.15	VICINAL APUI - LOCAÇÃO	100,00% 6.539,91						100,00% 6.539,91							
1.16	VICINAL APUI - TERRAPLENAGEM	100,00% 1.206.120,81						100,00% 1.206.120,81							
1.17	VICINAL APUI - RECUPERAÇÃO DE PONTE ME MADEIRA (INFRAESTRUTURA, MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA)	100,00% 9.961,97							100,00% 9.961,97						
1.18	VICINAL ARIMANDEUA - LOCAÇÃO	100,00% 2.160,18								100,00% 2.160,18					
1.19	VICINAL ARIMANDEUA - TERRAPLENAGEM	100,00% 265.213,70									100,00% 265.213,70				
1.20	VICINAL ARIMANDEUA - DRENAGEM	100,00% 18.028,35									100,00% 18.028,35				
1.21	VICINAL ARIMANDEUA PONTE (01) - RECUPERAÇÃO DE PONTE ME MADEIRA (INFRAESTRUTURA, MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA)	100,00% 31.029,60										100,00% 31.029,60			



