ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
Serviço: Recuperação de vias urbanas com recapeamento, tapa-buraco e sinalização horizontal e vertical no município de São Miguel do Guamá – Pará
Prazo: 12 meses

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	PERÍODO E VALOR												%
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	
1.0	Fornecimento e execução de Massa Asfáltica CBUQ CAP 50/70 c/ transporte	R$ 4.530.783,60	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	82,28%
			R$ 377.414,27	R$ 377.414,27	R$ 377.414,27	R$ 377.414,27	R$ 377.414,27	R$ 377.414,27	R$ 377.414,27	R$ 377.414,27	R$ 377.414,27	R$ 377.414,27	R$ 377.414,27	R$ 379.226,63	
2.0	Execução e compactação de base ou sub-base com solo predominantemente arenoso, exclusos solo, carga, descarga e transporte	R$ 17.320,50	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	0,31%
			R$ 1.442,80	R$ 1.442,80	R$ 1.442,80	R$ 1.442,80	R$ 1.442,80	R$ 1.442,80	R$ 1.442,80	R$ 1.442,80	R$ 1.442,80	R$ 1.442,80	R$ 1.442,80	R$ 1.449,70	
3.0	Execução de pintura de ligação com Emulsão Asfática - RR -2C c/ transporte	R$ 637.065,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	11,57%
			R$ 53.067,51	R$ 53.067,51	R$ 53.067,51	R$ 53.067,51	R$ 53.067,51	R$ 53.067,51	R$ 53.067,51	R$ 53.067,51	R$ 53.067,51	R$ 53.067,51	R$ 53.067,51	R$ 53.322,39	
4.0	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 c/ transporte	R$ 143.370,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	2,60%
			R$ 11.942,72	R$ 11.942,72	R$ 11.942,72	R$ 11.942,72	R$ 11.942,72	R$ 11.942,72	R$ 11.942,72	R$ 11.942,72	R$ 11.942,72	R$ 11.942,72	R$ 11.942,72	R$ 12.000,08	
5.0	Sinalização horizontal com tinta refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	R$ 20.776,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	0,38%
			R$ 1.730,64	R$ 1.730,64	R$ 1.730,64	R$ 1.730,64	R$ 1.730,64	R$ 1.730,64	R$ 1.730,64	R$ 1.730,64	R$ 1.730,64	R$ 1.730,64	R$ 1.730,64	R$ 1.738,96	
6.0	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	R$ 56.044,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	1,02%
			R$ 4.668,47	R$ 4.668,47	R$ 4.668,47	R$ 4.668,47	R$ 4.668,47	R$ 4.668,47	R$ 4.668,47	R$ 4.668,47	R$ 4.668,47	R$ 4.668,47	R$ 4.668,47	R$ 4.690,83	
7.0	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	R$ 101.190,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	1,84%
			R$ 8.429,13	R$ 8.429,13	R$ 8.429,13	R$ 8.429,13	R$ 8.429,13	R$ 8.429,13	R$ 8.429,13	R$ 8.429,13	R$ 8.429,13	R$ 8.429,13	R$ 8.429,13	R$ 8.469,57	
	Total da Parcela	R$ 5.506.549,10	R$ 458.695,54	R$ 458.695,54	R$ 458.695,54	R$ 458.695,54	R$ 458.695,54	R$ 458.695,54	R$ 458.695,54	R$ 458.695,54	R$ 458.695,54	R$ 458.695,54	R$ 458.695,54	R$ 460.898,16	100,0%
	Percentual Simples		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	
	Total Acumulado		R$ 458.695,54	R$ 917.391,08	R$ 1.376.086,62	R$ 1.834.782,16	R$ 2.293.477,70	R$ 2.752.173,24	R$ 3.210.868,78	R$ 3.669.564,32	R$ 4.128.259,86	R$ 4.586.955,40	R$ 5.045.650,94	R$ 5.506.549,10	
	Percentual Acumulado		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,3%	91,6%	100,0%	

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO:59345420282

Assinado de forma digital por CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO:59345420282

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL CREA-PA 1502763729

Comissão Permanente de Licitação
Fl. Nº