COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 161
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	100,00%	100,00%											
		R$ 44.577,32	R$ 44.577,32											
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:	100,00%	100,00%											
		R$ 40.405,53	R$ 40.405,53											
3	MOVIMENTO DE TERRA:	100,00%	100,00%											
		R$ 28.154,76	R$ 28.154,76											
4	FUNDAÇÕES:	100,00%	20,00%	80,00%										
		R$ 59.883,47	R$ 11.976,69	R$ 47.906,78										
5	ESTRUTURA:	100,00%		10,00%	50,00%	40,00%								
		R$ 57.435,13		R$ 5.743,51	R$ 28.717,57	R$ 22.974,05								
6	PAREDES E PAINEIS:	100,00%				70,00%	30,00%							
		R$ 92.739,81				R$ 64.917,87	R$ 27.821,94							
7	COBERTURA:	100,00%					100,00%							
		R$ 63.031,07					R$ 63.031,07							
8	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:	100,00%		44,45%			30,68%	24,87%						
		R$ 40.608,39		R$ 18.050,43			R$ 12.458,65	R$ 10.099,31						
9	ESQUADRIAS:	100,00%							30,00%	70,00%				
		R$ 62.718,45							R$ 18.815,54	R$ 43.902,92				
10	REVESTIMENTOS:	100,00%						50,00%	50,00%					
		R$ 79.898,55						R$ 39.949,28	R$ 39.949,28					
11	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:	100,00%								70,00%	30,00%			
		R$ 15.096,62								R$ 10.567,63	R$ 4.528,99			
12	PISOS:	100,00%							50,00%	50,00%				
		R$ 95.104,23							R$ 47.552,12	R$ 47.552,12				
13	FORROS:	100,00%								100,00%				
		R$ 35.188,61								R$ 35.188,61				
14	PINTURAS:	100,00%										50,00%	40,00%	10,00%
		R$ 90.193,13										R$ 45.096,57	R$ 36.077,25	R$ 9.019,31
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%									50,00%	45,00%		5,00%
		R$ 82.276,28									R$ 41.138,14	R$ 37.024,33		R$ 4.113,81
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:	100,00%									100,00%			
		R$ 4.632,88									R$ 4.632,88			
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:	100,00%									50,00%	50,00%		
		R$ 65.500,39									R$ 32.750,20	R$ 32.750,20		
18	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO:	100,00%												100,00%
		R$ 932,88												R$ 932,88
19	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:	100,00%												100,00%
		R$ 44.184,21												R$ 44.184,21
20	SERRALHERIA:	100,00%												100,00%
		R$ 1.034,89												R$ 1.034,89
21	URBANIZAÇÃO:	100,00%											40,00%	60,00%
		R$ 79.317,75											R$ 31.727,10	R$ 47.590,65
22	LIMPEZA FINAL:	100,00%												100,00%
		R$ 4.735,00												R$ 4.735,00
	TOTAL GERAL	R$ 1.087.649,35												
	PARCIAIS SIMPLES		R$ 125.114,30	R$ 71.700,72	R$ 28.717,57	R$ 87.891,92	R$ 103.311,67	R$ 50.048,58	R$ 106.316,93	R$ 137.211,27	R$ 83.050,20	R$ 114.871,09	R$ 67.804,35	R$ 111.610,76
	PARCIAIS ACUMULADAS		R$ 125.114,30	R$ 196.815,02	R$ 225.532,59	R$ 313.424,51	R$ 416.736,17	R$ 466.784,76	R$ 573.101,68	R$ 710.312,95	R$ 793.363,16	R$ 908.234,24	R$ 976.038,59	R$ 1.087.649,35
	% SIMPLES	100,00%	11,50%	6,59%	2,64%	8,08%	9,50%	4,60%	9,77%	12,62%	7,64%	10,56%	6,23%	10,26%
	% ACUMULADO		11,50%	18,10%	20,74%	28,82%	38,32%	42,92%	52,69%	65,31%	72,94%	83,50%	89,74%	100,00%

Paulo Victor Silva e Souza

Responsável Técnico
Paulo Victor Silva e Souza
Engenheiro Civil
CREA/PA: Nº 1518260659