CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	100,00%	100,00%											
		R$ 35.011,68	R$ 35.011,68											
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:	100,00%	40,00%	60,00%										
		R$ 94.153,48	R$ 37.661,39	R$ 56.492,09										
3	FUNDAÇÕES:	100,00%			20,00%	50,00%	30,00%							
		R$ 33.132,50			R$ 6.626,50	R$ 16.566,25	R$ 9.939,75							
4	ESTRUTURA:	100,00%				50,00%	50,00%							
		R$ 16.014,82				R$ 8.007,41	R$ 8.007,41							
5	PAREDES E PAINEIS:	100,00%						50,00%	50,00%					
		R$ 87.751,90						R$ 43.875,95	R$ 43.875,95					
6	COBERTURA:	100,00%			100,00%									
		R$ 337.726,60			R$ 337.726,60									
7	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:	100,00%								100,00%				
		R$ 72.838,60								R$ 72.838,60				
8	ESQUADRIAS:	100,00%								50,00%	50,00%			
		R$ 155.541,40								R$ 77.770,70	R$ 77.770,70			
9	REVESTIMENTOS:	100,00%										100,00%		
		R$ 58.280,40										R$ 58.280,40		
10	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:	100,00%									35,00%	35,00%	30,00%	
		R$ 14.117,49									R$ 4.941,12	R$ 4.941,12	R$ 4.235,25	
11	PISOS:	100,00%									50,00%	50,00%		
		R$ 362.531,65									R$ 181.265,83	R$ 181.265,83		
12	FORROS:	100,00%											50,00%	50,00%
		R$ 72.435,30											R$ 36.217,65	R$ 36.217,65
13	PINTURAS:	100,00%										50,00%	50,00%	
		R$ 177.053,96										R$ 88.526,98	R$ 88.526,98	
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS:	100,00%												100,00%
		R$ 99.552,31												R$ 99.552,31
15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:	100,00%									40,00%	60,00%		
		R$ 57.028,52									R$ 22.811,41	R$ 34.217,11		
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS:	100,00%												100,00%
		R$ 78.488,20												R$ 78.488,20
17	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCENDIO:	100,00%												100,00%
		R$ 3.161,88												R$ 3.161,88
18	APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITÁRIOS:	100,00%												100,00%
		R$ 42.322,52												R$ 42.322,52
19	SERRALHERIA:	100,00%												100,00%
		R$ 6.633,28												R$ 6.633,28
20	LIMPEZA FINAL E OUTROS:	100,00%										50,00%	50,00%	
		R$ 123.668,08										R$ 61.834,04	R$ 61.834,04	
	TOTAL GERAL	R$ 1.927.444,57												
	PARCIAIS SIMPLES		R$ 72.673,07	R$ 56.492,09	R$ 344.353,10	R$ 24.573,66	R$ 17.947,16	R$ 43.875,95	R$ 43.875,95	R$ 150.609,40	R$ 286.789,05	R$ 429.065,48	R$ 190.813,92	R$ 266.376,84
	PARCIAIS ACUMULADAS		R$ 72.673,07	R$ 129.165,16	R$ 473.518,26	R$ 498.091,92	R$ 516.039,08	R$ 559.915,03	R$ 603.790,98	R$ 754.400,38	R$ 1.041.189,43	R$ 1.470.254,91	R$ 1.661.068,73	R$ 1.927.444,57
	% SIMPLES	100,00%	3,77%	2,93%	17,87%	1,27%	0,93%	2,28%	2,28%	7,81%	14,88%	22,26%	9,90%	13,82%
	% ACUMULADO		3,77%	6,70%	24,57%	25,84%	26,77%	29,05%	31,33%	39,14%	54,02%	76,28%	86,18%	100,00%

PAULO VICTOR SILVA E SOUZA:02688426206 Assinado de forma digital por PAULO VICTOR SILVA E SOUZA:02688426206

Responsável Técnico
Paulo Victor Silva e Souza
Engenheiro Civil
CREA/PA Nº 1518260659
ART

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rubrica
Fls. 172