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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

866524/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20

1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  921.877,39 % Período: 17,02% 15,91% 15,59% 16,58% 17,43% 17,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01  18.537,60 % Período: 32,00% 36,00% 32,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02  18.537,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 32,00% 32,00% 36,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.182,37 % Período: 72,58% 27,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. TERRAPLENAGEM  21.585,02 % Período: 52,48% 47,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REVESTIMENTO PRIMÁRIO  10.909,28 % Período: 0,00% 52,91% 47,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DRENAGEM SUPERFICIAL  75.568,50 % Período: 0,00% 30,84% 0,00% 69,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. DRENAGEM PROFUNDA  356.927,31 % Período: 38,28% 27,88% 33,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.1. DREN.PROF. - MOVIMENTO DE TERRA  39.511,10 % Período: 41,12% 29,92% 28,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.2. DREN.PROF. - DRENAGEM  317.416,21 % Período: 37,93% 27,62% 34,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO CBUQ  259.690,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 53,71% 46,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. CALÇADA  99.784,24 % Período: 0,00% 0,00% 11,88% 88,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SINALIZAÇÃO  56.155,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 11,89% 27,24% 60,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  6.678,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  49.476,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,91% 69,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,02% 15,91% 15,59% 16,58% 17,43% 17,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 155.234,67 145.069,58 142.140,15 151.150,96 158.973,22 159.308,81 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.702,36 1.590,89 1.558,77 1.657,58 1.743,36 1.747,04 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 156.937,03 146.660,48 143.698,91 152.808,53 160.716,58 161.055,86 - - - - - - 

%: 17,02% 32,93% 48,52% 65,10% 82,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 155.234,67 300.304,25 442.444,40 593.595,36 752.568,58 911.877,39 911.877,39 911.877,39 911.877,39 911.877,39 911.877,39 911.877,39 

Acumulado: Contrapartida: 1.702,36 3.293,25 4.852,02 6.509,60 8.252,96 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 156.937,03 303.597,51 447.296,42 600.104,95 760.821,53 921.877,39 921.877,39 921.877,39 921.877,39 921.877,39 921.877,39 921.877,39 

Local Responsável Técnico

Nome: MARUZA NORONHA BAPTISTA AMORAS

CREA/CAU: A28510-2

Data ART/RRT: 8435823

sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁPAVIMENTAÇÃO DE VIAS

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

1053215-68

Total:    R$ 921.877,39

Item Descrição
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