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REFERENCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 78/2022
ASSUNTO: ANALISE DO 22 TERMO ADITIVO (PRAZO) - Contrato n.2 2022/2887

RELATORIO
Trata-se de processo no qual a Comissdo Permanente de Licitagdo requereu
consulta juridica quanto a legalidade da minuta do aditivo de vigéncia ao contrato
administrativo n® 2022/2887, firmado com a empresa MAIS BRASIL
CONSTRUTORA EIREL] cujo objeto é “(...) execugdo de obras de pavimentacio
asfaltica no bairro do Castanheira - Convénio 915454,/2021 - MDR (...)".

Ressalta o fiscal de contrato em fl. 01, bem como o Exmo. Secretario
Municipal de Infraestrutura em fl. 05 que é imprescindivel a manutencdo da
vigéncia para a futura conclusio das obras e regularidade do objeto conveniado.
Igualmente, em fls. 01 sdo narradas as causas que deram ensejo ao ndo alcance da

conclusdo pelo perfodo inicialmente pactuado.

Este termo aditivo tem por finalidade tdo somente a prorrogacao do prazo

de vigéncia do contrato, permanecendo inalteradas as demais disposicoes

contratuais.

Veio os autos devidamente autuados, estando numerados em fls. 01 a 48.

E o sucinto relatério.

PRELIMINARMENTE

Ao analisar os autos, cumpre elaborar as seguintes consideracdes, como
expressa posicio meramente opinativa, nio representando pratica de ato de
gestdo, mas sim uma afericdo técnico-juridica que se restringe a analise dos

aspectos de legalidade nos termos do inciso VI do artigo 38 da Lei n°® 8.666/93,
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ou mesmo elementos que fundamentaram a decisio contratual do administrador,

em seu ambito discricionario.

ANALISE JURIDICA

0 supracitado contrato tem seu prazo de vigéncia em vias de terminar. Assim,
considerando a justificativa técnica emitida pelo fiscal, houve atraso na obra em

questdo, incorrendo em prejuizos para que tivesse ocorrido o seu curso regular e

fosse concluida dentro do prazo inicial.

Desse modo, a Secretaria Municipal de Infraestrutura ratificou a
manifesta¢do do fiscal do contrato designado, que requereu a dilacdo do prazo
contratual, o que manteria todas as demais condigdes contratadas inicialmente,

modificando apenas a duragéo contratual que seria estendida.

Pois bem, no presente caso, aparentemente se denota interesse na
continuidade do mesmo para a sua conclusio ante a relevancia desta contratagio

para o municipio de Sdo Miguel do Guama.

Ainda, é relevante que serd mantido o equilibrio contratual, ja que nio
importarda em oneragdo a este Municipio, sendo vidvel a possibilidade da

prorrogacao pelo prazo requerido, objetivando tio somente a conclusio e termo

de recebimento final da obra.

A Lei n® 8.666/93 admite a prorrogagio dos contratos administrativos,
excepcionalmente, nas hipdteses elencadas no art. 57. Entre elas, tem se a
possibilidade de prorrogagdo dos contratos de obras. Para a prorrogacdo desses
contratos, faz-se necesséria, antes de tudo, a presenca dos requisitos legais

previstos no art. 57, §12 inciso Il e § 29, in verbis:
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“Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a \-
vigéncia dos respectivos créditos orgamentarios, exceto quanto aos
relativos: (.) § 1 o Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de
conclusdo e de entrega admitem prorrogacio, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutengio de seu equilibrio
econdmico financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo: (..) Il - superveniéncia de fato
excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicGes de execugdo do contrato; (..) § 22. Toda
prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato”.
Segundo consta nos autos do processo hd interesse das partes na
manutengdo na conclusdo do referido objeto. A continuidade na execugio do objeto
ja contratado minimizaria custos e tempo, j4 que seria mais dispendioso realizar
nova licitagdo, evitando reajustes de pregos que poderiam gerar custos 2
Administracdo Publica, além de atrasar mais ainda a conclusio do objeto

contratado.

Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § 19, inciso II, da Lei 8.666/93, prevé que
os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusio e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao
de seu equilibrio econémico-financeiro, o que se d4 diante do inciso I, que trata

sobre a ocorréncia de caso fortuito.

Assim, sua prorrogagdo, estaria amparada pelo dispositivo legal, ndo havendo
Obice aparente a legalidade do aditivo pretendido desde que esteja em
conformidade com as diretrizes do Ministério do Desenvolvimento Regional,
devendo ser submetido a deliberagdo/autorizagio superior da autoridade

competente para tanto, como expressamente disposto em lei.

CONCLUSAO

Ex positis, e obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal ne. 8.666,
de 21 de junho de 1993, esta consulta juridica nio vé ébice no prosseguimento,

opinando pela aprovagdo da presente minuta de termo aditivo de prazo pelo

periodo solicitado.
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No entanto, caso seja ratificado pela autoridade superior desta gestdo
municipal, recomenda-se desde j4 que a administracio fiscalize com rigor a

execucdo dos servigos contratados, sob pena de responsabilidade a quem der

causa por violagdes dos dispositivos legais, na medida de sua responsabilidade.

Igualmente, recomenda-se que os autos sejam remetidos a Controladoria
interna, para analise final, pois exerce, na forma da lei, o controle interno dos atos
e procedimentos da administracdo direta e indireta, visando resguardar o

cumprimento dos principios da administracio publica.

Sao os termos do parecer.

Sdo Miguel do Guam4, 04 de agosto de 2023
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