PREFEITURA DE
SAO MIGUEL DO GUAMA
PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERA
MuNIcirio - CGM

PARECER: N2 46/2024 - CGM - PMSMG :
PROCEDENCIA: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO -
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N2 00000081/2022-CPL/PMSMG

OBIETO: ELABORACAO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20222807, OBJETIVANDO A PRORROGACAO DO
PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO, CELEBRADO COM A EMPRESA IMPERIO PAVIMENTACAD E
LOCACAQ EIRELI, ORIUNDO DA CONCORRENCIA 3/2022-0003, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAC DA
OBRA DE RECUPERACAO ASFALTICA DE 25.249,00M? DE VIAS URBANAS E SINALIZAGAO (VERTICAL E HORIZONTAL) NOS
BAIRROS PERPETUO SOCORRO E RAIMUNDO GUERREIRO, NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA, NOS TERMOS
DO CONVENIO Ne 86/2022, CELEBRADO ENTRE O SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
PUBLICAS - SEDOP E A PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO GUAMA-PA.

EMPRESA CONTRATADA: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI

FINALIDADE: PRORROGAGAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O Controlador Geral do Municipio de S3o Miguel do Guama — PA, com base na Constituicdo Federal, artigos 31,
70 e 74 inciso IV, na Lei Federal 101 de 4 de maio de 2000, na Lei Federal 4.320/64, na Lei Federal 10.180 de 6 de
fevereiro de 2001, na Lei Municipal 255 de 30 de outubro de 2013, artigo 33, incisos de | a IX, e em atendimento a
determinacdo contida INSTRUCAO NORMATIVA N2 22/2021/TCMPA, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, DECLARA para
todos os fins de direito junto ao Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Pard, que procedeu a andlise integral
nos autos do processo administrativo em epigrafe, fls. 01 a 58, que tem como objeto a elaboracdo do quinto termo
aditivo de prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato niimero 20222807 originado do CONCORRENCIA N2 3/2022-
0003, que tem de um lado como parte a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA—PA e do outro a
empresa IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCAGAO EIRELL.

No Processo Administrativo constam os documentos indispenséveis para o aditamento do contrato:

a) memorando N2 041/2024 — SEMIU com manifestagdo, apresentacio de justificativa e informacdo do Fiscal do
Contrato a Secretdria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo pela prorrogacio do prazo de vigéncia do contrato n2
20222807, fls. 01 dos autos;

b) portaria N 346/2022, de 04 julho de 2022, de designacdo do Fiscal do Contrato, fl. 02 dos autos;

¢) oficio N2 778A/2024 — SEMIU, encaminhado 3 empresa para manifestar interesse na prorrogacdo de contrato
com aditivo de prazo do contrato N2 20222807, fls. 03 dos autos;

d) manifesta¢do da Empresa contratada em resposta ao oficio 778A/2024- SEMIU, informando sua anuéncia na
prorrogac¢do do contrato 20222807 por 06 (seis) meses, fl. 04 dos autos:

e) oficio N2 785A/2024 - SEMIU, encaminhado 3 Diretoria de Licitagdo, solicitando o aditivo de prorrogacio do
contrato n? 20222807, fls. 05 dos autos;

f) Decreto N2 44/2023, de 01 de abril de 2023, que dispde sobre a nomeacio de servidores para atuacdo como
Agentes de Contratag¢do, fls. 06 a 08 dos autos;

g) copia do contrato N2 20222807, fls. 09 a 23 dos autos;

h) cépia do primeiro termo aditivo ao contrato n2 20222807, fls. 24 a 26 dos autos;

i) copia do segundo termo aditivo ao contrato n2 20222807, fls. 27 a 28 dos autos;

j) cépia do terceiro termo aditivo ao contrato n2 20222807, fls. 29 a 30 dos autos;

k) copia do quarto termo aditivo ao contrato n2 20222807, fls. 31 a 32 dos autos;

) informagdo da Diretoria de Planejamento Estratégico, da existéncia de dotacdo orcamentdria da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA para cobertura das despesas, fl. 34 dos autos;

m) declaragdo da adequagdo or¢amentdria e financeira, fl. 36 dos autos;

n) termo de autorizacdo de abertura de processo de realizacio da despesa, fl. 37 dos autos;
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o) apresentacdo de justificativas e base legal para prorrogacio do prazo de vigéncia do contrato, fls. 38 a 41 dos
autos;

p) minuta do quinto termo aditivo ac contrato n? 20222807, fls. 42 a 43 dos autos;

q) documentos de habilitacio da empresa contratada, fls. 45 a 52 dos autos:

r) parecer juridico, fls. 54 a 57 dos autos.

No tocante as formalidades legais exigidas para o aditamento do contrato, observa-se que a administragdo
tomou todas as providéncias necessdrias de praxes para a prorrogagio do prazo de vigéncia do contrato, conforme
constam nos autos.

Quanto ao aspecto legal, se encontra justificada a necessidade da prorrogacio do prazo de vigéncia do contrato
até 22 de junho de 2025, tendo como base legal o art. 57, § 12, inciso Il da Lei. 8.666/93.

Constam nos autos o termo de autorizagdo da autoridade competente, para realizacio do quinto termo aditivo
ao contrato, atendendo ao disposto no art. 57, §2¢, da Lei 8.666/93.

Somado a isso, juntou-se aos autos a informagio da Diretoria de Planejamento Estratégico, da existéncia de
Dotacdo Orcamentdria, para cobertura das despesas do quinto termo aditivo ao contrato ne 20222807, providéncias
exigidas pela Lei Complementar n? 101/2000, art.16, inciso | e Lei 8.666/1993.

No gue concerne a habilitacdo, atendendo convocacio da Comiss3o Permanente de Licitacdo, a empresa
contratada IMPERIO PAVIMENTAGAO E LOCAGAO EIREL, juntou as fls. 45 a 52 dos autos, documentos relativos a
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 29 da Lei 8.666/2023.

Os autos foram submetidos a apreciacdo da Assessoria Juridica, que por sua vez, emitiu parecer juridico favord -
vel a prorrogagdio do prazo de vigéncia do contrato e aprovou a minuta do quinto termo aditivo ao contrato n®
20222807, conforme estabelece a Lei 8.6666/93, no art. 38, Paragrafo Gnico.

Foi juntado aos autos a cépia da portaria N2 346/2022, de 04 julho de 2022, de designac3o do Fiscal do Contra-
to, para fins do elencado no art. 67 da Lei. 8666/93.

Mediante essas consideracdes, entendo legal a prorrogacio do prazo de vigéncia do contrato, devendo o
extrato do termo aditivo ser obrigatoriamente publicado na imprensa oficial e no Portal da Transparéncia, para atender
ao disposto no art. 61, Pardgrafo Unico da Lei. 8.666/93 e no art. 82 § 12, IV da Lei Federal n2 12.527/2011.

Recomendo que o termo aditivo de prorrogacdo de prazo seja efetivado/assinado ainda na vigéncia do
contrato, com atenc¢do especial para agueles contratos que tenham seus prazos de vigéncia encerrados em dia que ndo
seja util na reparti¢do.

Finalmente recomendo, o envio dentro do prazo via Mural de Licitagdes, dos documentos minimos do termo
aditivo, a fim de atender a INSTRU(;AO NORMATIVA N2 22/2021/TCMPA, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Este Controle Interno entende que o Processo do Termo Aditivo supramencionado encontra-se em ordem,
podendo a administracdo publica dar sequéncia a realizacio e execucdo da referida despesa, apds cumpridas a
recomendacoes desta Controladoria.

S3o Miguel do Guamad, 23 de Dezembro de 2024.
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