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PARECER JURIDICO

REFERENCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 72/2022
ASSUNTO: ANALISE DO 12 TERMO ADITIVO (PRAZO) - Contrato n.2 2022/2799

RELATORIO
Trata-se de processo no qual a Comissdo Permanente de Licitagio requereu
consulta juridica quanto a legalidade da minuta do aditivo de vigéncia ao contrato
administrativo n® 2022/2799, firmado com a empresa MAIS BRASIL
CONSTRUTORA EIRELI cujo objeto é “(...) execugido de obras de construgio da
feira do produtor rural e mercado municipal do pequeno comerciante de Sio

Miguel do Guama - Termo de Compromisso n.2 0301/2017 (...)".

Ressalta o fiscal de contrato em fl. 1, bem como o Exm Secretario Municipal
de Infraestrutura em fl. 20/21 que é imprescindivel 3 manutencio da vigéncia
para a futura conclusdo das obras e regularidade do termo de compromisso
firmado, sendo narradas também as causas que deram ensejo ao nio alcance da

conclusio.

Este termo aditivo tem por finalidade tdo somente a prorrogacio do prazo
de vigéncia do contrato, permanecendo inalteradas as demais disposicdes

contratuais.

Veio os autos devidamente autuados, estando numerados em fls. 01 a 37.

E o sucinto relatério.

PRELIMINARMENTE

Ao analisar os autos, cumpre elaborar as seguintes consideracdes, como

expressa posicdo meramente opinativa, nio representando pratica de ato de
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gestao, mas sim uma aferi¢do técnico-juridica que se restringe a anélise dos.

aspectos de legalidade nos termos do inciso VI do artigo 38 da Lei n° 8.666/93,
afericdo que, inclusive, ndo abrange o contetido de escolhas gerenciais especificas
ou mesmo elementos que fundamentaram a decisio contratual do administrador,

em seu ambito discricionario.

ANALISE JURIDICA

O supracitado contrato tem seu prazo de vigéncia em vias de terminar. Assim,
considerando a justificativa técnica emitida pelo fiscal, houve atraso na obra em
questdo, incorrendo em prejuizos para que tivesse ocorrido o seu curso regular e

fosse concluida dentro do prazo inicial.

Desse modo, a Secretaria Municipal de Infraestrutura ratificou a
manifestacdo do fiscal do contrato designado, que requereu a dilacio do prazo
contratual, o que manteria todas as demais condigdes contratadas inicialmente,

modificando apenas a duragdo contratual que seria estendida.

Pois bem, no presente caso, aparentemente se denota interesse na
continuidade do mesmo para a sua conclusdo ante a relevancia desta contratacio

para o municipio de Sdo Miguel do Guama.

Ainda, é relevante que sera mantido o equilfbrio contratual, j4 que nio
importara em oneragdo a este Municipio, sendo vidvel a possibilidade da
prorrogagdo pelo prazo requerido, objetivando tdo somente a conclusio e termo

de recebimento final da obra.

A Lei n® 8.666/93 admite a prorrogacio dos contratos administrativos,
excepcionalmente, nas hipdteses elencadas no art. 57. Entre elas, tem-se a
possibilidade de prorrogagéo dos contratos de obras. Para a prorrogacio desses
contratos, faz-se necessaria, antes de tudo, a presenga dos requisitos legais

previstos no art. 57, in verbis:
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“Art. 57. A duragéo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita 3. i

vigéncia dos respectivos créditos orcamentérios, exceto quanto aos
relativos: (..) § 12 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de
conclusdo e de entrega admitem prorrogacio, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econdmicofinanceiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo: (..) II - superveniéncia de fato
excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execucio do contrato; (..) § 22. Toda
prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato ()"

Segundo consta nos autos do processo ha interesse das partes na
manutengao na conclusao do referido objeto. A continuidade na execugio do objeto
ja contratado minimizaria custos e tempo, j4 que seria mais dispendioso realizar
nova licitagdo, evitando reajustes de pregos que poderiam gerar custos a
Administracdo Publica, além de atrasar mais ainda a conclusio do objeto

contratado.

Sob o ponto de vista legal, a Lei 8.666/93 prevé que os prazos de inicio de
etapas de execugdo, de conclusio e de entrega admitem prorrogacdo, mantidas as
demais clausulas do contrato e assegurada d& manutencio de seu equilibrio
econdmico-financeiro, o que se da diante do inciso I, que trata sobre a ocorréncia

de caso fortuito.

Assim, sua prorrogagéo, estaria amparada pelo dispositivo legal, ndo havendo
Obice aparente a legalidade do aditivo pretendido desde que esteja em
conformidade com as diretrizes do Ministério do Desenvolvimento Regional,
devendo ser submetido a deliberagio/autorizagio superior da autoridade

competente para tanto, como expressamente disposto em lei.

CONCLUSAOQ
Ex positis, e obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal ne. 8.666,
de 21 de junho de 1993, esta consulta juridica nio vé 6bice no prosseguimento,
opinando pela aprovagdo da presente minuta de termo aditivo de prazo pelo

periodo solicitado.
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No entanto, caso seja ratificado pela autoridade superior desta gestao
municipal, recomenda-se desde j4 que a administracio fiscalize com rigor

aexecugdo dos servigos contratados, sob pena de responsabilidade a quem der

causa por violagdes dos dispositivos legais, na medida de sua responsabilidade.

Igualmente, recomenda-se que os autos sejam remetidos a Controladoria
interna, para anélise final, pois exerce, na forma da lei, o controle interno dos atos
e procedimentos da administragdo direta e indireta, visando resguardar o

cumprimento dos principios da administracio publica.

S&do os termos do parecer.

Sdo Miguel do Guam4, 24 de janeiro de 2023.
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