PREFEITURA DE M4
CONTROLADORIA GERALT po I

SAO MIGUEL DO GUAMA
PODER EXECUTIVO Municirio - CGM — //Z, .
PARECER/CGM/PMSMG

PARECER N2 400/CGM

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N2 0000088/22-CPL/PMSMG

MODALIDADE: CONCORRENCIA N¢ 3/2022-0004- -OBJETO: TRATA-SE DA FORMALIZACAO DO 12 TERMO
ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO N® 20222883, RELACIONADO A CONTRATAGAO DE
SERVICOS PARA RECUPERACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS, NA SEDE DO NO MUNICIPIO DE SAQ MIGUEL
DO GUAMA, NOS TERMOS DO CONVENIO Ne 114/2022, CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP E 0 MUNICIPIO DE SA0 MIGUEL DO GUAMA/PA.
CONTRATADO: IMPERIO PAVIMENTACOES E LOCACOES EIRELI.

0 Analista de Controle Interno, respondendo interinamente pelo cargo de Controlador Geral do
Municipio de Sio Miguel do Guaméi- PA, em substituicio ao Titular da Pasta, enquanto perdurar o
afastamento, em conformidade com a Portaria N° 002/2023, de 04 de janeiro de 2023. Com base na
Constitui¢do Federal, artigos 31, 70 e 74 inciso 1V, na Lei Federal 101 de 4 de maio de 2000, na Lei Federal
4.320/64, na Lei Federal 10.180 de 6 de fevereiro de 2001, na Lei Municipal 255 de 30 de outubro de
2013, artigo 33, incisos de [ a IX, e em atendimento a determinagio contida na INSTRUCAO NORMATIVA
Ne 22/2021/TCMPA, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, DECLARA para todos os fins de direito junto ao
Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Par4, que procedeu Anilise Integral na documentaciao
que formam os autos do Processo Administrativo N® 0000088/22, modalidade CONCORRENCIA
N¢3/2022-0004, tendo como objeto a formalizagio do 12 Termo Aditivo de Prorrogaciao de prazo do
contrato N® 20222883, voltado para a contratagio de servicos para recuperagdo asfaltica na sede do
Municipio de Sao Miguel do Guama3, nos termos do convénio n® 114/2022, celebrado entre Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Ptiblicas - SEDOP e o Municipio de Sio Miguel do Guamé/Pa.
Tendo como contratada no certame, a licitante IMPERIO PAVIMENTAGOES E LOCACOES EIRELL

1-Relatério:

Trata-se do Processo Administrativo N© 0000088/22, encaminhado a esta Controladoria Geral do
Municipio de Sdo Miguel do Guamd/Pa, para anélise e parecer dos atos relacionados a formalizagdo do 1°
Termo aditivo de prorrogagdo de prazo, temos que a vigéncia contratual do mesmo, se encerra em
25/02/2022. Desta feita, a Administracio manifesta-se solicitando a elaboragdo do termo aditivo,

compactuando a nova vigéncia em 27/02/2023 a 24/08/2023. Tudo conforme documentagdo acostada

dos autos, Cita-se:
Dos documentos:

v Memorando N? 004/202-Manifestagéo de Fiscal de contrato, fls. 660 dos autos;
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v Oficio N® 034 /2022-Secretdrio Municipal de Infraestrutura. Sr Rogério Lemos de Souza, comunica a
empresa IMPERIO PAVIMENTACOES E LOCAGOES EIRELI, sobre o final da vigéncia do contrato
20222883 e solicita prorrogacdo do mesmo, fls. 661 dos autos;

v Oficio N2 003/2022-Despacho de Aceite a prorrogagdo da empresa IMPERIO PAVIMENTACOES E
LOCACOES EIRELI, fls. 662 dos autos;

v Oficio N® 061/2022 - Secretdrio Municipal de Infraestrutura. Sr Rogério Lemos de Souza, solicita,
junto ao departamento de licitacdo, providéncia para a elaboragéo do termo aditivo de prorrogacio de
prazo, fls. 663 dos autos;

Copia do 1° Termo Aditivo ao Convénio N°114/2022, fls. 664 a 666 dos autos;

Certidbes de Regularidade Fiscal da Empresa Contratada, fls. 667 a 674 dos autos;

Copia do Contrato N°20222883, fls.675 a 689 dos autos;

Solicitacdo de Dotagéo Orgamentdria, fls. 690 dos autos

R R < |

Despacho do Departamento de planejamento, acerca da existéncia de crédito Orcamentdrio da Se-
cretaria Municipal de Infraestrutura, para a cobertura das despesas, fls. 691 dos autos;

v Solicitagdo de Adequagio Or¢amentdria e Termo de Autorizagao, fls. 692 dos autos;

v Declara¢éo de Adequagéo Orgamentéria e Financeira, fls. 693 dos autos;

v Termo de autorizacio, fls. 694 dos autos;

v Decreto 16/2022-Dispde sobre a descentralizacdo da Administragdo Municipal, Delegando poderes aos
Secretdrios Municipais e dd outras providéncias, fls. 695 a 697 dos autos;

v Decreto N® 012/2022 de 26 de Janeiro de 2022. Dispoe sobre a nomeacao da Comissdo Permanente
de Licitagdo do Municipio de Sdo Miguel do Guama, Par3, fls. 698 a 702 dos autos;

v Justificativa técnica da Comissdo Permanente da Licitagio, fls. 703 a 705 dos autos;

v Minuta do termo aditivo, fls. 706 a 707 dos autos;

v Parecer Juridico, fls. 712 dos autos;

2-Analise Sumairia:

Vislumbrando o aspecto formal do processo, mediante as informagdes e os documentos juntados
dos autos, estdo presentes, os requisitos necessérios para a formalizagdo do primeiro Termo aditivo de
Prorrogacéo de prazo do contrato N® 20222883, em particular existe a justificativa para o termo aditivo,
0 que fica corroborado pelo parecer juridico favoravel a sua prorroga¢ao, com o qual concordamos na in-

tegra, devendo a Administra¢do cumprir as recomendacées e orientagoes expressas no mesmo. No tocante
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a fundamentagéo legal para a prorrogagio do contrato, existe a possibilidade prevista no Art. 57, Inciso
II, § 22 da Lei 8.666/93.

Art. 57. A duracdo dos contratos regidos por esta Lei ficard adsirita a vigéncia
dos respectivos créditos orgamentidrios, exceto quanto aos relativos:

II- A prestagdo de servigos a serem executados de forma continua, que poderdio
ler a sua duragdo prorrogada por iguais e sucessivos perfodos com vistas

obtengdo de pregcos e condigbes mais vantajosas para a administracdo,
limitada a sessenta meses.

$ 2° Toda prorrogacdo de prazo deverd ser Jjustificada por escrito e previamen-
te autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Estando os autos revestido das devidas formalidades legais em suas fases externa e interna. Esta
Controladoria, manifesta-se favoravelmente a formalizagdo do 12Termo aditivo, devendo a Administracdo,
convocar a contratada para assinar o termo aditivo e publicar seu extrato na imprensa oficial e no Portal
da Transparéncia, a fim de atender o disposto no Art. 61, Parégrafo tinico da Lei 8.666/93 e Art. 82, § 19, IV
da Lein? 12.527/2011, e com isso lhe conferir validade e eficicia.

Na oportunidade, alerto para a necessidade do envio, dentro do prazo legal via Mural de Licitagdes,

dos documentos minimos do termo aditivo, para atender o que dispde a INSTRUCAO NORMATIVA Ne
22/2021/TCMPA, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

3-Conclusio:

Salvo melhor jufzo, este Controle Interno entende que o Processo Administrativo N© 0000088 /22,
Concorréncia 3/2022-0004, 12 termo aditivo de prazo, encontra-se em ordem, podendo a administracio
publica dar sequéncia a realizagdo e execucio das referidas despesas, apds o cumprimento das recomen-
dagdes desta Controladoria.

E o Parecer;

S&o Miguel do Guam3, 16 de fevereiro de 2023.
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