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REFERENCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 136/2022
ASSUNTO: ANALISE DO 12 TERMO ADITIVO (PRAZO) - Contrato n.2 2022/3018

RELATORIO
Trata-se de processo no qual a Comissao Permanente de Licitagio requereu
consulta juridica quanto a legalidade da minuta do aditivo de vigéncia ao contrato
administrativo. n? 2022/3018, firmado com a empresa KONKRETA
CONSTRUTORA EIRELI, cujo objeto é “(..) execugdo de obras de construcio da

escola municipal de ensino infantil e fundamental Manoel Paulo (...)".

Ressalta o fiscal de contrato em fl. 1, bem como a Exm Secretaria Municipal
de Educagdo em fl. 05 (Oficio n.2 524/2023) que é imprescindivel & manutencéo
da vigéncia para a futura conclusao das obras, sendo narradas também as causas

que deram ensejo ao nao alcance da concluséo.

Este termo aditivo tem por finalidade tdo somente a prorrogagio do prazo

de vigéncia do contrato, permanecendo inalteradas as demais disposicées

contratuais.

Veio os autos devidamente autuados, estando numerados em fls. 01 a 45.

E o sucinto relatério.

PRELIMINARMENTE

Ao analisar os autos, cumpre elaborar as seguintes consideracdes, como
expressa posicio meramente opinativa, nio representando pratica de ato de
gestdo, mas sim uma aferigdo técnico-juridica que se restringe a analise dos
aspectos de legalidade nos termos do inciso VI do artigo 38 da Lei n° 8.666/93,

aferi¢do que, inclusive, nao abrange o contetido de escolhas gerenciais especificas
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ou mesmo elementos que fundamentaram a decisdo contratual do administrador,

em seu ambito discricionério.

ANALISE JURIDICA

O supracitado contrato tem seu prazo de vigéncia em vias de terminar. Assim,
considerando a justificativa técnica emitida pelo fiscal, houve atraso na obra em

questdo, incorrendo em prejufzos para que tivesse ocorrido o seu curso regular e

fosse concluida dentro do prazo inicial.

Desse modo, a Secretaria Municipal de Educagao ratificou a manifestacio do
fiscal do contrato designado, que requereu a dilagdo do prazo contratual, o que
manteria todas as demais condi¢Ges contratadas inicialmente, modificando apenas

a duracao contratual que seria estendida.

Pois bem, no presente caso, aparentemente se denota interesse na
continuidade do mesmo para a sua concluséo ante a relevancia desta contratacio

para o municipio de Sao Miguel do Guama.

Ainda, é relevante que serd mantido o equilibrio contratual, j4 que nio
importarda em oneragdo a este Municipio, sendo vidvel a possibilidade da
prorrogacao pelo prazo requerido, objetivando tdo somente a conclusido e termo

de recebimento final da obra.

A Lei n® 8.666/93 admite a prorrogacdo dos contratos administrativos,
excepcionalmente, nas hipdteses elencadas no art. 57. Entre elas, tem-se a
possibilidade de prorrogacgdo dos contratos de obras. Para a prorrogacio desses
contratos, faz-se necessaria, antes de tudo, a presen¢a dos requisitos legais
previstos no art. 57, §19, inciso II, §22 da Lei n.2 8.666/93, in verbis:

“Art. 57. A duracdo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a
vigéncia dos respectivos créditos orgamentdrios, exceto quanto aos
relativos: (..) § 12 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de

conclusdo e de entrega admitem prorrogacio, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutencio de seu equilibrio
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Econémico financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo: (...) II - superveniéncia de fato
excepcional ou imprevisfvel, estranho & vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigbes de execugéo do contrato; (..) § 22. Toda
prorrogagdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato (..)".

Segundo consta nos autos do processo had interesse das partes na
manuteng¢ao na conclusao do referido objeto. A continuidade na execug¢io do objeto
ja contratado minimizaria custos e tempo, ja que seria mais dispendioso realizar
nova licitacdo, evitando reajustes de precos que poderiam gerar custos a
Administracdao Publica, além de atrasar mais ainda a conclusio do objeto

contratado.

Sob o ponto de vista legal, a Lei 8.666/93 prevé que os prazos de inicio de
etapas de execugido, de conclusio e de entrega admitem prorrogacio, mantidas as
demais clausulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, o que se da diante do inciso II, que trata sobre a ocorréncia

de caso fortuito.

Assim, sua prorrogagdo, estaria amparada pelo dispositivo legal, ndo havendo
6bice aparente a legalidade do aditivo pretendido, devendo ser submetido a
deliberagdo/autorizagdo superior da autoridade competente para tanto, como

expressamente disposto em lei.

CONCLUSAQ

Ex positis, e obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal n2. 8.666,
de 21 de junho de 1993, esta consulta juridica ndo vé 6bice no prosseguimento,

opinando pela aprovagdo da presente minuta de termo aditivo de prazo pelo

periodo solicitado.

No entanto, caso seja ratificado pela autoridade superior desta gestdo

municipal, recomenda-se desde ja que a administragao fiscalize com rigor a
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execugdo dos servigos contratados,

causa por violagdes dos dispositivos legais, na medida de sua responsabilidade.

Igualmente, recomenda-se que os autos sejam remetidos a Controladoria
interna, para anélise final, pois exerce, na forma da lei, o controle interno dos atos
e procedimentos da administracdo direta e indireta, visando resguardar o

cumprimento dos principios da administragdo publica.

Sao os termos do parecer.

Sdo Miguel do Guam4, 28 de novembro de 2023.
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