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REFERENCIA: CONTRATO N.2 2023/2075

RELATORIO

Trata-se de processo administrativo no qual a Comissio Permanente de
Licitacdo requereu consulta/parecer sobre a analise juridica da legalidade da
minuta d> aditivo ao contrato administrativo n? 2023/2075, firmado com a
empresa WM CONSTRUCOES E SERVICOS, cujo objeto é a execucdo de obras para

a construcdo da praga da Vila Fran¢a no municipio de Sdo Miguel do Guama.

Em ‘1s. 03 (Memorando n.2 033/2023 Semiu) consta manifestacio do fiscal

dzsignadc para o acompanhamento do objeto, o engenheiro civil Sr. Paulo Victor

Silva. Estz servidor demonstra ter identificado ocorréncias que remetem a
nzcessidade de estender o cronograma fisico da obra, por circunstancias externas

aadminiszragdo e que interferiram na programacio prevista originalmente.

Alega também que a extensdo do prazo da obra permitirad a tentativa de
alcancar a conclusdo das obras com a devida eficiéncia. Neste cenario, a
formaliza-ao de um termo aditivo visando a prorrogagéo do prazo de vigéncia do
contrato € necessario, permanecendo inalteradas as demais disposicdes

contratua:s. Os autos foram instruidos estando numerados de fls. 01 a 49,

Consta Oficio n.? 417/2023 - Semiu (fl. 07), onde o Secretario Municipal de
Infraestritura do municipio encaminha para a Diretoria de Licitacdes para
andlise e prosseguimento, bem como nota-se Oficio n.2 024/2023 (fl. 01) com a
manifestacdo da Contratada referente a viabilidade e justificativa para a

prorrogacao.

E o sucinto relatério.
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A presente manifestacdo se limita as duvidas estritamente juridicas,
abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econdmico e os
financeiros. Além de outras questdes nido ventiladas ou que exijam o exercicio de
conveniéncia e discricionariedade da Administragio, conforme recomendacdo da

Consultoria-Geral da Unido, por meio das Boas Priticas Consultivas - BCP n2
07.

Toda manifestacdo que sera aqui discorrida expressa posicio meramente
opinativa, ndo representando prética de ato de gestio, mas sim uma afericao
técnico-juridica, que se restringe a andlise dos aspectos de legalidade, aferi¢io
que inclusive ndo abrange o contetido de escolhas gerenciais especificas ou

mesmo elementos que fundamentaram a decisdo contratual do administrador.

ANALISE JURIDICA

0O Contrato supracitado tem seu prazo de vigéncia em vias de terminar. Com
isso, considerando a justificativa técnica emitida pelo fiscal e pelas razdes por ele
trazidas houve interferéncia na programacio inicial prevista para a respectiva

obra.

Desse modo, o Secretario Municipal ratificou o requerimento de dilacdo do
p-azo contratual, destacando a manutengdo das demais condigdes contratadas
iricialmente. No presente caso nota-se o interesse da gestdo municipal pela
continuidade do objeto, almejando especialmente a finalizacio das obras com
eficiéncia, ante a relevancia da execugdo dos servigos para o municipio de Sdo

Miguel do Guama.

Ainda, é importante dizer que sera mantido o equilibrio contratual, ja que

nio importara em oneracdo a este Municipio, ndo havendo obje¢des quanto
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possibilidade da prorrogagao pelo prézo i'equerido, objetivando a conclusao e

futura assinatura do termo de recebimento da obra.

A Lei n? 8.666/93 admite a prorroga¢ao dos contratos administrativos, nas
hipoteses elencadas no art. 57. Entre elas, tem se a possibilidade de prorrogacio
dos contratos de obras. Para a prorrogagdo desses contratos, faz-se necessaria,

antes de tudo, a presenca dos requisitos legais previstos no art. 57, §12, inciso [l e §

2%, in verbis:

"Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a
vigéncia dos respectivos créditos orcamentirios, exceto quanto aos
relativos: (..) § 1 o Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de
conclusdo e de entrega admitem prorrogacdo, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutencio de seu equilibrio
econémico financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo: (...) 1l - superveniéncia de fato
excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugio do contrato; (..) § 22. Toda
prorrogacao de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. (...)"

Segundo consta nos autos ha interesse das partes na continuidade da
execucao do objeto, pois manter a vigéncia contratual minimizaria custos e tempo,
ja que seria mais dispendioso realizar nova licitacdo, o que possivelmente
ocasionaria reajustes dos pregos, gerando mais custos a administragdo publica

municipal, além de postergar mais ainda a conclusdo das obras.

Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § 12, inciso Il e §2° da Lei 8.666/93, prevé
que os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusdo e de entrega admitem
p-orroga¢do, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao
d= seu equilibrio econdmico-financeiro, o que se da diante do inciso II, que trata

sobre a ocorréncia de casos fortuitos.

Assim, sua prorrogacao, estaria amparada pelo dispositivo legal nao havendo

Ooice aparente a legalidade do aditivo pretendido, devendo ser submetido a
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deliberagdo/autorizagdo superior da autoridade competente para tanto, como

expressamente disposto em lei.

CONCLUSAQ

Ex positis, e obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal n2. 8.666,
ce 21 de junho de 1993, esta consulta juridica nio vé ébice no prosseguimento,
cpinando pela aprovagdo da presente minuta de termo aditivo de prazo pelo
periodo solicitado, desde que devidamente revestido de documentacio

comprobatoria.

No entanto, caso seja ratificado pela autoridade superior desta Gestdo
runicipal, recomenda-se desde j4 que a administragio fiscalize com rigor a

execugdo dos servigos contratados, sob pena de responsabilidade a quem der

causa por violagdes dos dispositivos legais, na medida de sua responsabilidade.

Igualmente, recomenda-se que os autos sejam remetidos a Controladoria
interna, para analise final, pois exerce, na forma da lei, o controle interno dos atos
e procedimentos da administracdo direta e indireta, visando resguardar o

cumprimento dos principios da administragio publica.

Sdo os termos do parecer.
Sao Miguel do Guamg, 25 de outubro de 2023.
RADMILA PANTOJA tiomaia panion caoteLto
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