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REFERENCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 7/2023.
ASSUNTO: ANALISE DO 12 TERMO ADITIVO (PRAZO0) - Contrato n.2 2023,/2089.

RELATORIO
“rata-se de processo no qual a Comissdo Permanente de Licitagio requereu
consu ta juridica quanto a legalidade da minuta do aditivo de vigéncia ao contrato
admiristrativo n® 2023/2089, firmado com a empresa MAIS BRASIL
CONSTRUTORA EIRELI, cujo objeto é “(..) execu¢io das obras de conclusio da
pavimentagao asfaltica de vias urbanas no municipio de Sao Miguel do Guama -

Termo de Convénio n.2 845829/2017 (...)".

Ressalta o fiscal de coatrato em fl. 01, bem como o Exm Secretario Municipal
de Inf-aestrutura em fl. 05 que é imprescindivel a manutengio da vigéncia para a
futura conclusao das obras e regularidade do termo de compromisso firmado,

sendo narradas também as causas que deram ensejo ao nio alcance da conclusio.

Este termo aditivo tem por finalidade tdo somente a prorrogagio do prazo
de vigéncia do contrate, permanecendo inalteradas as demais disposicdes

contrztuais.

/eio os autos devidamente autuados, estando numerados em fls. 01 a 48.

= o sucinto relatorio.

PRELIMINARMENTE

Ao analisar os autos, cumpre elaborar as seguintes consideragdes, como
expressa posicao meramente opinativa, ndo representando pratica de ato de
gestdo, mas sim uma afericdo técnico-juridica que se restringe a andlise dos

aspec-os de legalidade nos termos do inciso VI do artigo 38 da Lei n°® 8.666/93,
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aferi¢cdo que, inclusive, nao abrange o contetdo de escolhas gerenciais especificas ™~

ou mesmo elementos que fundamentaram a decisdo contratual do administrador,

ern seu ambito discricionario.

ANALISE JURIDICA

O supracitado contrato tem seu prazo de vigéncia em vias de terminar. Assim,
censiderando a justificativa técnica emitida pelo fiscal, houve atraso na obra em

questdo, incorrendo em prejuizos para que tivesse ocorrido o seu curso regular e

fosse concluida dentro do prazo inicial.

Desse modo, a Secretaria Municipal de Infraestrutura ratificou a
manifestacdo do fiscal do contrato designado, que requereu a dilagio do prazo
ccntratual, o que manteria todas as demais condigdes contratadas inicialmente,

modificando apenas a duracdo contratual que seria estendida.

Pois bem, no presente caso, aparentemente se denota interesse na
continuidade do mesmo para a sua conclusio ante a relevancia desta contratacio

para o municipio de Sdo Miguel do Guama.

Ainda, é relevante que serd mantido o equilibrio contratual, ja que nio
importara em oneragdo a este Municipio, sendo vidvel a possibilidade da
prorrogacao pelo prazo requerido, objetivando tdo somente a conclusao e termo

de recebimento final da obra.

A Lei n? 8.666/93 admite a prorrogagdo dos contratos administrativos,
exczpcionalmente, nas hipoteses elencadas no art. 57. Entre elas, tem-se a
possibilidade de prorrogacao dos contratos de obras. Para a prorrogacao desses
contratos, faz-se necessaria, antes de tudo, a presenga dos requisitcs legais

previstos no art. 57, in verbhis:
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“Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara adst\ri-t\p'é

vigéncia dos respectivos créditos orgamentérios, exceto quanto ags-

relativos: (...) § 12 Os prazos de inicio de etapas de execucio, de
conclusdo e de entrega admitem prorrogacio, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manuten¢io de seu equilibrio
econdmicofinanceiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo: (...) Il - superveniéncia de fato
excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execucio do contrato; (...) § 22. Toda
prorrogacao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato (...)".

Segundo consta nos autos, ha interesse das partes na conclusio do referido
objeto. A continuidade na execucdo do objeto j contratado minimizaria custos e
tempo, ja que seria mais dispendioso realizar nova licitagdo, evitando reajustes de
pre;os que poderiam gerar custos a Administracdo Publica, além de atrasar mais

ainda a conclusao do objeto contratado.

Sob o ponto de vista legal, a Lei 8.666/93 prevé que os prazos de inicio de
etapas de execucao, de conclusio e de entrega admitem prorrogacio, mantidas as
demais clausulas do contrato e assegurada & manuten¢do de seu equilibrio
econdmico-financeiro, o que se da diante do inciso II, que trata sobre a ocorréncia

de caso fortuito.

Assim, sua prorrogacao, estaria amparada pelo dispositivo legal, ndo aavendo
Obice aparente a legalidade do aditivo pretendido desde que eszeja em
conformidade com as diretrizes do Ministério das Cidades e a Prefeitura de Sio
Miguel do Guama, devendo ser submetido a deliberagdo/autorizagio superior da

autoridade competente para tanto, como expressamente disposto em lei.

CONCLUSAQ

Ex positis, e obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal n2. 8.666,
de 21 de junho de 1993, esta consulta juridica nao vé dbice no prosseguimento,

opinando pela aprovagdo da presente minuta de termo aditivo de prazo pelo

periodo solicitado.
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No entanto, caso seja ratificado pela autoridade superior desta gestao 2
municipal, recomenda-se desde j4 que a administragio fiscalize com rigor

aexecugao dos servicos contratados, sob pena de responsabilidade a quem der

causa por violagdes dos dispositivos legais, na medida de sua responsabilidade.

Igualmente, recomenda-se que os autos sejam remetidos a Controladoria
interna, para analise final, pois exerce, na forma da lei, o controle interno dos atos
e procedimentos da administracdo direta e indireta, visando resguardar o

cumprimento dos principios da administragio publica.

Sdo os termos do parecer.

Sdo Miguel do Guama, 11 de setembro de 2023.
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