SAO MIGUEL DO GUAMA -

SECRETARIA
MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

E URBANISMO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - PREDIOS DA PREFEITURA

1 |SERVICOS PRELIMINARES: 0 10000
RS 3501168| RS 35.011.68
2 |DEMOLIGOES E RETIRADAS: 00002 100.00%
RS 04.15348| RS 0415348
3 |FUNDAGGES: 700,00% 50,00% 50.00%
RS 33.13250 RS 1656625 RS 1656625
e 706,00% 30,00% 50.00% 30,00%
RS 16.014,82 RS 320206 RS B.00741| RS 460445
5 |PAREDES E PAINEIS: ao0,00% 50.00% %
RS 67.751.00 RS 43.07505 RS 4387505
5] COBERTURA: o000k 50,00% Eo&
RS _ 337.126,60 RS 168.863,30] RS 168,863.30
7 |IMPERMEABILIZAGGES /TRATAMENTOS: 100.00%
RS 7263860
8 |EsquADRIAS: 100.00%
RS 15554140
9 |REVESTIMENTOS: S000% 2000
RS 20.14020| RS 20.140.20
10 |RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: 100,00%
RS 14.117.49
1 |pisos: 35,00 35.00% 30.00%
RS 126,886,08| RS 126885,08] Rb 10875050
12 |FORROS: [__Sao0u 50,00% e
RS 36.21765| RS 3621765
% e 50.00% 50.00%
RS 8852508| RS 65.526.08
14 |INSTALACOES ELETRICAS So00% S0.00%
RS 9055231 RS 49.776.16] RS 49.176.16
15 |INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO: E 100.00%
RS 567.02852 RS 57.028.52
-
18 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS: E 0 o
RS 78.488.20 RS 31.30628| RS 47.002.02
7 e o
17 |INSTALACOES DE PROTEGAO/COMBATE A INCENDIO: E _EI
RS 3.161,88 RS 3.161.88
100,00% 100.00%
18 |APARELHOS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS:
RS 4232252
19 |SERRALHERIA: 100,00%
RS 663328
20 |LIMPEZA FINAL E OUTROS: 100.00%
RS 123.668,08
:
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