
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM SERVIÇOS CUSTO 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês

AMPLIAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES:
100,00% 100,00%

 R$            4.326,66  R$      4.326,66 

2 MOVIMENTO DE TERRA:
100,00% 100,00%

 R$            4.514,96  R$      4.514,96 

3 FUNDAÇÕES:
100,00% 70,00% 30,00%

 R$            4.358,29  R$      3.050,80  R$        1.307,49 

4 ESTRUTURA:
100,00% 60,00% 40,00%

 R$          39.019,59  R$      23.411,75  R$      15.607,84 

5 PAREDES E PAINEIS:
100,00% 50,00% 50,00%

 R$          33.364,36  R$      16.682,18  R$      16.682,18 

6 COBERTURA:
100,00% 40,00% 60,00%

 R$          36.437,27  R$                   -    R$      14.574,91  R$      21.862,36 

7 IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:
100,00% 100,00%

 R$            4.724,00  R$        4.724,00 

8 ESQUADRIAS:
100,00% 100,00%

 R$          24.708,06  R$      24.708,06 

9 REVESTIMENTOS:
100,00% 50,00% 50,00%

 R$          27.297,82  R$      13.648,91  R$      13.648,91 

10 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:
100,00% 100,00%

 R$          10.679,73  R$      10.679,73 

11 PISOS:
100,00% 50,00% 50,00%

 R$          47.349,21  R$      23.674,61  R$      23.674,61 

12 FORROS:
100,00% 100,00%

 R$          18.158,34  R$      18.158,34 

13 PINTURAS:
100,00% 50,00% 50,00%

 R$          31.361,36  R$      15.680,68  R$      15.680,68 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00% 50,00% 50,00%

 R$          17.786,86  R$        8.893,43  R$        8.893,43 

15 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:
100,00% 100,00%

 R$            4.038,40  R$        4.038,40 

16 ELEMENTOS DE ESCOLA:
100,00% 100,00%

 R$            8.320,12  R$        8.320,12 

17 LIMPEZA FINAL:
100,00% 100,00%

 R$            1.398,60  R$        1.398,60 
REFORMA

18 SERVIÇOS PRELIMINARES:
100,00% 100,00%

 R$            1.858,80  R$      1.858,80 

19 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:
100,00% 100,00%

 R$          21.699,23  R$    21.699,23 

20 PAREDES E PAINEIS:
100,00% 100,00%

 R$            3.951,50  R$        3.951,50 

21 COBERTURA:
100,00% 50,00% 50,00%

 R$          27.669,37  R$      13.834,69  R$      13.834,69 

22 ESQUADRIAS:
100,00% 100,00%

 R$            2.464,71  R$        2.464,71 

23 FERRAGENS:
100,00% 50,00% 50,00%

 R$            4.639,13  R$        2.319,57  R$        2.319,57 



24 REVESTIMENTOS:
100,00% 100,00%

 R$            4.142,00  R$        4.142,00 

25 PISOS:
100,00% 50,00% 50,00%

 R$        156.439,66  R$      78.219,83  R$      78.219,83 

26 PINTURAS:
100,00% 50,00% 50,00%

 R$          94.140,01  R$      47.070,01  R$      47.070,01 

27 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00% 100,00%

 R$          16.020,32  R$      16.020,32 

28 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:
100,00% 40,00% 50,00% 10,00%

 R$            6.133,49  R$        2.453,40  R$        3.066,75  R$               613,35 

29 INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS:
100,00% 100,00%

 R$            5.279,40  R$        5.279,40 

30 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO:
100,00% 100,00%

 R$            3.841,12  R$        3.841,12 

31 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:
100,00% 100,00%

 R$          11.744,94  R$      11.744,94 

32 SERRALHERIA:
100,00% 100,00%

 R$            1.659,41  R$            1.659,41 

33 MURO:
100,00% 100,00%

 R$        238.035,00  R$        238.035,00 

34 FACHADA DO MURO:
100,00% 100,00%

 R$          21.541,59  R$          21.541,59 

35 PASSARELA
100,00% 70,00% 30,00%

 R$          46.638,34  R$      32.646,84  R$          13.991,50 

36 LIMPEZA FINAL:
100,00% 50,00% 50,00%

 R$          11.188,80  R$        5.594,40  R$        5.594,40 
TOTAL GERAL  R$        996.930,45 

PARCIAIS SIMPLES  R$    35.450,45  R$      59.960,11  R$      76.813,23  R$    162.113,77  R$    206.415,02  R$      97.383,16  R$        5.279,40  R$        6.160,69  R$      22.158,01  R$        8.047,80  R$      41.307,98  R$        275.840,85 
PARCIAIS ACUMULADAS  R$    35.450,45  R$      95.410,56  R$    172.223,79  R$    334.337,56  R$    540.752,58  R$    638.135,73  R$    643.415,13  R$    649.575,82  R$    671.733,82  R$    679.781,62  R$    721.089,60  R$        996.930,45 

% SIMPLES 100,00% 3,56% 6,01% 7,70% 16,26% 20,71% 9,77% 0,53% 0,62% 2,22% 0,81% 4,14% 27,67%
% ACUMULADO 3,56% 9,57% 17,28% 33,54% 54,24% 64,01% 64,54% 65,16% 67,38% 68,19% 72,33% 100,00%

_______________________________________________________________________
Responsável Técnico 
Paulo Victor Silva e Souza
Engenheiro Civil
CREA/PA: Nº 1518260659
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