
Objeto: Reforma e Ampliação da Escola Benedito Valente - Cristo Rei
Contratante: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá
Empresa: Andrade Cunha Engenharia LTDA - CNPJ 27.642.221/0001-10
Processo Licitatório: Concorrência nº 001/2023
Contrato: 20240094
Vigência: 15 de fevereiro de 2024 à 15 de fevereiro de 2025

Item Nome Un Quantidade  Preço Unitário Preço Total Quantidade  Valor % Quantidade  Valor %
AMPLIAÇÃO  R$         299.390,40  R$         402.801,90  R$         702.192,30 234,54%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES: ETAPA  R$             4.071,06  R$           13.496,89  R$           17.567,95 431,53%
 1.1 Aluguel e montagem de andaime metálico M²/Mês 60 14,47R$  868,20R$  120,00 1.736,40R$  200,00% 180,00 2.604,60R$  300,00%
 1.2 Limpeza do terreno m² 150 6,05R$  907,50R$  1770,00 10.708,50R$  1180,00% 1920,00 11.616,00R$  1280,00%
 1.3 Locação da obra a trena m² 150 6,82R$  1.023,00R$  154,25 1.051,99R$  102,83% 304,25 2.074,99R$  202,83%
 1.4 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6 212,06R$  1.272,36R$  -R$  0,00% 6,00 1.272,36R$  100,00%
2 MOVIMENTO DE TERRA: ETAPA  R$             4.261,92  R$             8.673,86  R$           12.935,78 303,52%

 2.1 Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 24 168,95R$  4.054,80R$  41,50 7.011,43R$  172,92% 65,50 11.066,23R$  272,92%
 2.2 Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 1,92 96,98R$  186,20R$  17,14 1.662,43R$  892,82% 19,06 1.848,63R$  992,82%
 2.3 Reaterro compactado m³ 1,07 19,56R$  20,92R$  -R$  0,00% 1,07 20,92R$  100,00%
3 FUNDAÇÕES: ETAPA  R$             4.105,88  R$           45.068,10  R$           49.173,98 1197,65%

 3.1 
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 
adensamento)

m³ 0,85 4.830,45R$  4.105,88R$  9,33 45.068,10R$  1097,65% 10,18 49.173,98R$  1197,65%

4 ESTRUTURA: ETAPA  R$           36.759,72  R$             3.490,00  R$           40.249,72 109,49%
 4.1 --> CONCRETO:

 4.1.1 
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 
adensamento)

m³ 7,61 4.830,45R$  36.759,72R$  0,72 3.490,00R$  9,49% 8,33 40.249,72R$  109,49%

5 PAREDES E PAINEIS: ETAPA  R$           31.362,24  R$           29.500,09  R$           60.862,33 194,06%
 5.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 189,7 142,31R$  26.996,20R$  197,00 28.035,07R$  103,85% 386,70 55.031,27R$  203,85%

 5.2 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 34 114,87R$  3.905,58R$  11,00 1.263,57R$  32,35% 45,00 5.169,15R$  132,35%

 5.3 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 4,8 95,93R$  460,46R$  2,10 201,45R$  43,75% 6,90 661,91R$  143,75%

6 COBERTURA: ETAPA  R$           33.294,00  R$           45.391,46  R$           78.685,46 236,34%
 6.1 --> ESTRUTURA:

 6.1.1 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 150,35 79,23R$  11.912,23R$  284,00 22.501,32R$  188,89% 434,35 34.413,55R$  288,89%

 6.1.2 Tesoura em mad. de lei p/ vao de  6.0m UN 2 1.575,61R$  3.151,22R$  4,00 6.302,44R$  200,00% 6,00 9.453,66R$  300,00%
 6.2 --> TELHAMENTO:

 6.2.1 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 150,35 50,64R$  7.613,72R$  294,65 14.920,82R$  195,97% 445,00 22.534,54R$  295,97%

 6.3 --> CALHAS / CUMEEIRAS:
 6.3.1 Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,3 3.663,73R$  1.099,11R$  -R$  0,00% 0,30 1.099,11R$  100,00%
 6.3.2 Calha em chapa galvanizada M 78,46 112,38R$  8.817,33R$  -R$  0,00% 78,46 8.817,33R$  100,00%
 6.3.3 Cumeeira de barro M 26,48 26,45R$  700,39R$  63,02 1.666,88R$  237,99% 89,50 2.367,27R$  337,99%

7 IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: ETAPA  R$             4.512,95  R$             2.519,17  R$             7.032,12 155,82%
 7.1 Impermeabilização para baldrame m² 50,25 89,81R$  4.512,95R$  28,05 2.519,17R$  55,82% 78,30 7.032,12R$  155,82%
8 ESQUADRIAS: ETAPA  R$           23.113,04  R$           46.022,87  R$           69.135,91 299,12%

 8.1 --> MADEIRA:
 8.1.1 Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir m² 7,56 622,21R$  4.703,90R$  -R$  0,00% 7,56 4.703,90R$  100,00%
 8.2 --> OUTROS MATERIAIS:

150,00%

ADITIVO

CONTRATO INICIAL

CONTRATO ATUALIZADO

R$ 478.174,42 50,00% R$ 1.434.563,50
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 8.2.1 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m² 18,8 979,21R$  18.409,14R$  47,00 46.022,87R$  250,00% 65,80 64.432,01R$  350,00%
9 REVESTIMENTOS: ETAPA  R$           26.152,04  R$           38.464,32  R$           64.616,36 247,08%

 9.1 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 379,4 17,43R$  6.612,94R$  558,02 9.726,29R$  147,08% 937,42 16.339,23R$  247,08%
 9.2 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 379,4 51,50R$  19.539,10R$  558,02 28.738,03R$  147,08% 937,42 48.277,13R$  247,08%
10 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: ETAPA  R$             9.982,65  R$           41.599,91  R$           51.582,56 516,72%

 10.1 Rodape ceramico h=8cm M 89 30,96R$  2.755,44R$  532,90 16.498,58R$  598,76% 621,90 19.254,02R$  698,76%
 10.2 Rodape em madeira de lei h=7cm M 54 55,69R$  3.007,26R$  217,00 12.084,73R$  401,85% 271,00 15.091,99R$  501,85%
 10.3 Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m² 4,17 1.011,98R$  4.219,95R$  12,86 13.016,59R$  308,45% 17,03 17.236,54R$  408,45%

11 PISOS: ETAPA  R$           44.454,17  R$           30.146,62  R$           74.600,79 167,82%
 11.1 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 34,75 162,68R$  5.653,13R$  95,25 15.495,27R$  274,10% 130,00 21.148,40R$  374,10%
 11.2 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 134 102,10R$  13.681,40R$  143,50 14.651,35R$  107,09% 277,50 28.332,75R$  207,09%
 11.3 Camada regularizadora no traço 1:4 m² 134 54,84R$  7.348,56R$  -R$  0,00% 134,00 7.348,56R$  100,00%
 11.4 Lajota ceramica -  (Padrão Alto) m² 134 132,62R$  17.771,08R$  -R$  0,00% 134,00 17.771,08R$  100,00%

12 FORROS: ETAPA  R$           17.209,62  R$                       -    R$           17.209,62 100,00%
 12.1 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 134 79,77R$  10.689,18R$  -R$  0,00% 134,00 10.689,18R$  100,00%
 12.2 Forro em lambri de PVC m² 134 48,66R$  6.520,44R$  -R$  0,00% 134,00 6.520,44R$  100,00%

13 PINTURAS: ETAPA  R$           29.756,59  R$           30.124,72  R$           59.881,31 201,24%
 13.1 ACRÍLICA:

 13.1.1 Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa m² 455,9 65,27R$  29.756,59R$  461,54 30.124,72R$  101,24% 917,44 59.881,31R$  201,24%
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ETAPA  R$           17.444,15  R$           23.390,95  R$           40.835,10 234,09%

 14.1 DISJUNTORES:
 14.1.1 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 2 29,46R$  58,92R$  12,00 353,52R$  600,00% 14,00 412,44R$  700,00%
 14.1.2 Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 3 82,78R$  248,34R$  3,00 248,34R$  100,00% 6,00 496,68R$  200,00%
 14.2 ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS:

 14.2.1 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100 10,60R$  1.060,00R$  20,00 212,00R$  20,00% 120,00 1.272,00R$  120,00%

 14.2.2 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 350 14,17R$  4.959,50R$  50,00 708,50R$  14,29% 400,00 5.668,00R$  114,29%

 14.2.3 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50 21,20R$  1.060,00R$  30,00 636,00R$  60,00% 80,00 1.696,00R$  160,00%

 14.3 CABOS:

 14.3.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 300 9,99R$  2.997,00R$  300,00 2.997,00R$  100,00% 600,00 5.994,00R$  200,00%

 14.3.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 100 13,49R$  1.349,00R$  500,00 6.745,00R$  500,00% 600,00 8.094,00R$  600,00%

 14.3.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 80 21,27R$  1.701,60R$  320,00 6.806,40R$  400,00% 400,00 8.508,00R$  500,00%

 14.4 PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:
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 14.4.1 Interruptor 3 teclas paralelo (s/fiação) UN 3 80,94R$  242,82R$  3,00 242,82R$  100,00% 6,00 485,64R$  200,00%
 14.4.2 Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) UN 12 39,99R$  479,88R$  18,00 719,82R$  150,00% 30,00 1.199,70R$  250,00%
 14.5 LUMINÁRIAS:

 14.5.1 Luminária de Painel de LED quadrada 32 w de sobrepor Unidade 19 75,95R$  1.443,05R$  49,00 3.721,55R$  257,89% 68,00 5.164,60R$  357,89%
 14.5.2 Refletor Holofote Slim LED, 50W, Prova d'água, Bivolt Unidade 6 91,01R$  546,06R$  -R$  0,00% 6,00 546,06R$  100,00%
 14.5.3 Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W UN 2 370,17R$  740,34R$  -R$  0,00% 2,00 740,34R$  100,00%
 14.5.4 Luminária  tipo arandela- casco de tartaruga UN 4 139,41R$  557,64R$  -R$  0,00% 4,00 557,64R$  100,00%

15 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: ETAPA  R$             3.866,12  R$             1.933,06  R$             5.799,18 150,00%
 15.1 PONTOS

 15.1.1 Ponto de dreno p/ split (10m) PT 4 313,03R$  1.252,12R$  2,00 626,06R$  50,00% 6,00 1.878,18R$  150,00%
 15.1.2 Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) PT 4 653,50R$  2.614,00R$  2,00 1.307,00R$  50,00% 6,00 3.921,00R$  150,00%

16 ELEMENTOS DE ESCOLA: ETAPA  R$             7.687,65  R$           41.513,31  R$           49.200,96 640,00%

 16.1 
Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em 
alumínio

m² 7,5 1.025,02R$  7.687,65R$  40,50 41.513,31R$  540,00% 48,00 49.200,96R$  640,00%

17 LIMPEZA FINAL: ETAPA  R$             1.356,60  R$             1.466,58  R$             2.823,18 208,11%
 17.1 Limpeza geral e entrega da obra m² 140 9,69R$  1.356,60R$  151,35 1.466,58R$  108,11% 291,35 2.823,18R$  208,11%

REFORMA  R$         656.998,68  R$           75.372,52  R$         732.371,20 
18 SERVIÇOS PRELIMINARES: ETAPA  R$             1.736,40  R$                       -    R$             1.736,40 100,00%

 18.1 Aluguel e montagem de andaime metálico M²/Mês 120 14,47R$  1.736,40R$  -R$  0,00% 120,00 1.736,40R$  100,00%
19 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: ETAPA  R$           21.046,72  R$           14.842,63  R$           35.889,35 170,52%

 19.1 Retirada de revestimento cerâmico m² 230,63 6,81R$  1.570,59R$  530,35 3.611,71R$  229,96% 760,98 5.182,30R$  329,96%
 19.2 Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m² 509,98 38,19R$  19.476,13R$  294,08 11.230,92R$  57,67% 804,06 30.707,05R$  157,67%

20 PAREDES E PAINEIS: ETAPA  R$             3.718,50  R$                       -    R$             3.718,50 100,00%
 20.1 Recomposição de alvenaria - Instalação de pontos m² 50 74,37R$  3.718,50R$  -R$  0,00% 50,00 3.718,50R$  100,00%

21 COBERTURA: ETAPA  R$           26.112,77  R$                       -    R$           26.112,77 100,00%
 21.1 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada m² 119,28 127,26R$  15.179,57R$  -R$  0,00% 119,28 15.179,57R$  100,00%
 21.2 Cobertura - telha plan m² 119,28 91,66R$  10.933,20R$  -R$  0,00% 119,28 10.933,20R$  100,00%

22 ESQUADRIAS: ETAPA  R$             2.434,55  R$                       -    R$             2.434,55 100,00%

 22.1 
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA 
DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL. AF_12/2019

UN 29 83,95R$  2.434,55R$  -R$  0,00% 29,00 2.434,55R$  100,00%

23 FERRAGENS: ETAPA  R$             4.347,39  R$                       -    R$             4.347,39 100,00%
 23.1 --> P/ PORTAS:

 23.1.1 Fechadura para porta externa UN 29 149,91R$  4.347,39R$  -R$  0,00% 29,00 4.347,39R$  100,00%
24 REVESTIMENTOS: ETAPA  R$             3.874,50  R$             2.634,66  R$             6.509,16 168,00%

 24.1 Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 50 77,49R$  3.874,50R$  34,00 2.634,66R$  68,00% 84,00 6.509,16R$  168,00%
25 PISOS: ETAPA  R$         147.186,93  R$                       -    R$         147.186,93 100,00%

 25.1 Lajota ceramica -  (Padrão Médio) m² 509,98 117,46R$  59.902,25R$  -R$  0,00% 509,98 59.902,25R$  100,00%
 25.2 Camada regularizadora no traço 1:4 m² 509,98 54,84R$  27.967,30R$  -R$  0,00% 509,98 27.967,30R$  100,00%
 25.3 Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m² 349,79 169,58R$  59.317,38R$  -R$  0,00% 349,79 59.317,38R$  100,00%

26 PINTURAS: ETAPA  R$           89.350,60  R$           44.952,66  R$         134.303,26 150,31%
 26.1 Pintura s/ telha ceramica m² 1192,8 31,98R$  38.145,74R$  553,72 17.707,97R$  46,42% 1746,52 55.853,71R$  146,42%
 26.2 Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa m² 212,31 36,68R$  7.787,53R$  325,19 11.927,79R$  153,17% 537,50 19.715,32R$  253,17%
 26.3 Esmalte sobre madeira c/ massa e selador m² 92,88 58,90R$  5.470,63R$  -R$  0,00% 92,88 5.470,63R$  100,00%
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 26.4 Latex acrilica (sobre pintura antiga) m² 1606,56 14,25R$  22.893,48R$  -R$  0,00% 1606,56 22.893,48R$  100,00%
 26.5 Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa m² 230,63 65,27R$  15.053,22R$  234,67 15.316,91R$  101,75% 465,30 30.370,13R$  201,75%

27 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ETAPA  R$           15.025,10  R$             3.084,30  R$           18.109,40 120,53%
 27.1 Revisão de ponto de luz PT 60 131,43R$  7.885,80R$  20,00 2.628,60R$  33,33% 80,00 10.514,40R$  133,33%
 27.2 Luminária de Painel de LED quadrada 32 w de sobrepor Unidade 94 75,95R$  7.139,30R$  6,00 455,70R$  6,38% 100,00 7.595,00R$  106,38%

28 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: ETAPA  R$             5.883,02  R$                       -    R$             5.883,02 100,00%
 28.1 Ponto de dreno p/ split (10m) PT 11 313,03R$  3.443,33R$  -R$  0,00% 11,00 3.443,33R$  100,00%
 28.2 Revisão de ponto de ar condicionado PT 11 221,79R$  2.439,69R$  -R$  0,00% 11,00 2.439,69R$  100,00%

29 INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS: ETAPA  R$             5.056,10  R$             2.166,90  R$             7.223,00 142,86%
 29.1 Revisão de ponto de água PT 14 142,63R$  1.996,82R$  6,00 855,78R$  42,86% 20,00 2.852,60R$  142,86%
 29.2 Revisão de ponto de esgoto PT 14 218,52R$  3.059,28R$  6,00 1.311,12R$  42,86% 20,00 4.370,40R$  142,86%

30 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: ETAPA  R$             3.555,92  R$                       -    R$             3.555,92 100,00%
 30.1 Extintor de incêndio ABC - 12Kg UN 8 444,49R$  3.555,92R$  -R$  0,00% 8,00 3.555,92R$  100,00%

31 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: ETAPA  R$           10.913,48  R$                723,33  R$           11.636,81 106,63%
 31.1 Assento plástico almofadado UN 8 116,58R$  932,64R$  -R$  0,00% 8,00 932,64R$  100,00%
 31.2 Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento UN 3 723,33R$  2.169,99R$  1,00 723,33R$  33,33% 4,00 2.893,32R$  133,33%
 31.3 Barra em aço inox (PCD) M 15 363,10R$  5.446,50R$  -R$  0,00% 15,00 5.446,50R$  100,00%
 31.4 Chuveiro em PVC UN 1 98,85R$  98,85R$  -R$  0,00% 1,00 98,85R$  100,00%
 31.5 Engate plástico UN 20 14,12R$  282,40R$  -R$  0,00% 20,00 282,40R$  100,00%
 31.6 Sifão plástico flexível UN 14 25,14R$  351,96R$  -R$  0,00% 14,00 351,96R$  100,00%
 31.7 Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia UN 14 116,51R$  1.631,14R$  -R$  0,00% 14,00 1.631,14R$  100,00%

32 SERRALHERIA: ETAPA  R$             1.533,79  R$                       -    R$             1.533,79 100,00%
 32.1 Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1 1.533,79R$  1.533,79R$  -R$  0,00% 1,00 1.533,79R$  100,00%

33 MURO: ETAPA  R$         235.497,50  R$                       -    R$         235.497,50 100,00%
 33.1 Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces M 250 441,24R$  110.310,00R$  -R$  0,00% 250,00 110.310,00R$  100,00%
 33.2 Grade de ferro em metalom  (incl. pint.anti-corrosiva) m² 250 500,75R$  125.187,50R$  -R$  0,00% 250,00 125.187,50R$  100,00%

34 FACHADA DO MURO: ETAPA  R$           24.956,38  R$             6.968,05  R$           31.924,43 127,92%

 34.1 
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 
adensamento)

m³ 0,22 4.830,45R$  1.062,69R$  -R$  0,00% 0,22 1.062,69R$  100,00%

 34.2 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 8,61 142,31R$  1.225,28R$  -R$  0,00% 8,61 1.225,28R$  100,00%
 34.3 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 21,18 17,43R$  369,16R$  -R$  0,00% 21,18 369,16R$  100,00%
 34.4 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 21,18 51,50R$  1.090,77R$  -R$  0,00% 21,18 1.090,77R$  100,00%
 34.5 Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa m² 15,32 65,27R$  999,93R$  -R$  0,00% 15,32 999,93R$  100,00%
 34.6 Revestimento Cerâmico em Casquilho Cerâmico - Fachada M² 5,86 101,43R$  594,37R$  -R$  0,00% 5,86 594,37R$  100,00%
 34.7 Verniz poliuretano sobre concreto/tijolo M2 5,86 52,00R$  304,72R$  -R$  0,00% 5,86 304,72R$  100,00%
 34.8 Letreiro de fachada em peças acrílicas Unidade 1 4.596,97R$  4.596,97R$  -R$  0,00% 1,00 4.596,97R$  100,00%
 34.9 Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m² 8,44 850,23R$  7.175,94R$  -R$  0,00% 8,44 7.175,94R$  100,00%
 34.10 Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 10 568,82R$  5.688,20R$  12,25 6.968,05R$  122,50% 22,25 12.656,25R$  222,50%
 34.11 Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 35 52,81R$  1.848,35R$  -R$  0,00% 35,00 1.848,35R$  100,00%



Objeto: Reforma e Ampliação da Escola Benedito Valente - Cristo Rei
Contratante: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá
Empresa: Andrade Cunha Engenharia LTDA - CNPJ 27.642.221/0001-10
Processo Licitatório: Concorrência nº 001/2023
Contrato: 20240094
Vigência: 15 de fevereiro de 2024 à 15 de fevereiro de 2025

Item Nome Un Quantidade  Preço Unitário Preço Total Quantidade  Valor % Quantidade  Valor %

150,00%

ADITIVO

CONTRATO INICIAL

CONTRATO ATUALIZADO

R$ 478.174,42 50,00% R$ 1.434.563,50

35 PASSARELA ETAPA  R$           43.916,23  R$                       -    R$           43.916,23 100,00%
 35.1 Passarela Coberta com telhas de barro - L = 7 m M 7,42 5.918,63R$  43.916,23R$  -R$  0,00% 7,42 43.916,23R$  100,00%

36 LIMPEZA FINAL: ETAPA  R$           10.852,80  R$                       -    R$           10.852,80 100,00%
 36.1 Limpeza geral e entrega da obra m² 1120 9,69R$  10.852,80R$  -R$  0,00% 1120,00 10.852,80R$  100,00%

TOTAL GERAL  R$         956.389,08  R$         478.174,42 50,00%  R$      1.434.563,50 150,00%

_______________________________________________________________________
Responsável Técnico 
Paulo Victor Silva e Souza
Engenheiro Civil
CREA/PA: Nº 1518260659



Objeto: Reforma e Ampliação da Escola Benedito Valente - Cristo Rei
Contratante: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá
Empresa: Andrade Cunha Engenharia LTDA - CNPJ 27.642.221/0001-10
Processo Licitatório: Concorrência nº 001/2023
Contrato: 20240094
Vigência: 15 de fevereiro de 2024 à 15 de fevereiro de 2025

ITEM SERVIÇOS
CUSTO COM 

ADITIVO
EXECUTADO 13º Mês 14º Mês 15º Mês 16º Mês 17º Mês 18º Mês

AMPLIAÇÃO
100,00% 23,17% 76,83%

 R$         17.567,95  R$            4.071,06  R$            13.496,89 
100,00% 32,95% 33,05% 34,00%

 R$         12.935,78  R$            4.261,92  R$              4.275,69  R$             4.398,16 
100,00% 8,35% 46,65% 45,00%

 R$         49.173,98  R$            4.105,88  R$            22.939,81  R$           22.128,29 
100,00% 91,33% 8,67%

 R$         40.249,72  R$          36.759,72  R$             3.490,00 
100,00% 51,53% 19,47% 29,00%

 R$         60.862,33  R$          31.362,24  R$           11.850,02  R$           17.650,08 
100,00% 42,31% 31,69% 26,00%

 R$         78.685,46  R$          33.294,00  R$           24.933,24  R$           20.458,22 
100,00% 64,18% 35,82%

 R$           7.032,12  R$            4.512,95  R$             2.519,17 
100,00% 33,43% 66,57%

 R$         69.135,91  R$          23.113,04  R$           46.022,87 
100,00% 40,47% 59,53%

 R$         64.616,36  R$          26.152,04  R$           38.464,32 
100,00% 19,35% 80,65%

 R$         51.582,56  R$            9.982,65  R$           41.599,91 
100,00% 59,59% 40,41%

 R$         74.600,79  R$          44.454,17  R$           30.146,62 
100,00% 100,00%

 R$         17.209,62  R$          17.209,62 
100,00% 49,69% 24,31% 26,00%

 R$         59.881,31  R$          29.756,59  R$           14.555,58  R$           15.569,14 
100,00% 42,72% 57,28%

 R$         40.835,10  R$          17.444,15  R$           23.390,95 
100,00% 66,67% 33,33%

 R$           5.799,18  R$            3.866,12  R$               1.933,06 
100,00% 15,63% 84,38%

 R$         49.200,96  R$            7.687,65  R$             41.513,31 
100,00% 48,05% 51,95%

 R$           2.823,18  R$            1.356,60  R$               1.466,58 
REFORMA

100,00% 100,00%

 R$           1.736,40  R$            1.736,40 
100,00% 58,64% 41,36%

 R$         35.889,35  R$          21.046,72  R$            14.842,63 
100,00% 100,00%

 R$           3.718,50  R$            3.718,50 
100,00% 100,00%

 R$         26.112,77  R$          26.112,77 
100,00% 100,00%

 R$           2.434,55  R$            2.434,55 
100,00% 100,00%

 R$           4.347,39  R$            4.347,39 
100,00% 59,52% 40,48%

 R$           6.509,16  R$            3.874,50  R$             2.634,66 
100,00% 100,00% 0,00%

 R$       147.186,93  R$        147.186,93  R$                       -   
100,00% 66,53% 18,47% 15,00%

 R$       134.303,26  R$          89.350,60  R$           24.807,17  R$           20.145,49 
100,00% 82,97% 17,03%

 R$         18.109,40  R$          15.025,10  R$             3.084,30 
100,00% 100,00%

 R$           5.883,02  R$            5.883,02 
100,00% 70,00% 30,00%

 R$           7.223,00  R$            5.056,10  R$             2.166,90 
100,00% 100,00%

 R$           3.555,92  R$            3.555,92 
100,00% 93,78% 6,22%

 R$         11.636,81  R$          10.913,48  R$                  723,33 
100,00% 100,00%

 R$           1.533,79  R$            1.533,79 
100,00% 100,00%

 R$       235.497,50  R$        235.497,50 
100,00% 78,17% 21,83%

 R$         31.924,43  R$          24.956,38  R$               6.968,05 
100,00% 100,00%

 R$         43.916,23  R$          43.916,23 
100,00% 99,82% 0,18%

 R$         10.852,80  R$          10.833,23  R$                    19,57 
TOTAL GERAL  R$    1.434.563,50 

PARCIAIS SIMPLES  R$        956.369,51  R$            55.555,01  R$           44.385,64  R$           42.583,32  R$         118.609,74  R$         164.436,38  R$             52.623,90 
PARCIAIS ACUMULADAS  R$        956.369,51  R$       1.011.924,52  R$      1.056.310,16  R$      1.098.893,48  R$      1.217.503,22  R$      1.381.939,60  R$         1.434.563,50 

% SIMPLES 100,00% 66,67% 3,87% 3,09% 2,97% 8,27% 11,46% 3,67%
% ACUMULADO 66,67% 70,54% 73,63% 76,60% 84,87% 96,33% 100,00%

_______________________________________________________________________

Responsável Técnico 
Paulo Victor Silva e Souza
Engenheiro Civil
CREA/PA: Nº 1518260659

36 LIMPEZA FINAL:

33 MURO:

34 FACHADA DO MURO:

35 PASSARELA

30 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO:

31 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:

32 SERRALHERIA:

27 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

28 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:

29 INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS:

24 REVESTIMENTOS:

25 PISOS:

26 PINTURAS:

21 COBERTURA:

22 ESQUADRIAS:

23 FERRAGENS:

18 SERVIÇOS PRELIMINARES:

19 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:

20 PAREDES E PAINEIS:

15 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:

16 ELEMENTOS DE ESCOLA:

17 LIMPEZA FINAL:

12 FORROS:

13 PINTURAS:

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9 REVESTIMENTOS:

10 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:

11 PISOS:

6 COBERTURA:

7 IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:

8 ESQUADRIAS:

3 FUNDAÇÕES:

4 ESTRUTURA:

5 PAREDES E PAINEIS:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE ADITIVO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES:

2 MOVIMENTO DE TERRA:
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