PREFEITURA DE
SAO MIGUEL DO GUAMA
PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERA
MUuUNIciriO - CGM

PARECER: N2 43/2024
PROCEDENCIA: DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS — DLC
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N2 00000043/23
MODALIDADE DE LICITACAQ: CONCORRENCIA — SRP 001/2023
CONTRATADO: M G CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO: N2 20240092
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: RS 789.343,33 {SETECENTOS E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS
E TRINTA E TRES CENTAVOS)
VALOR SUPRIMIDO: RS 38.220,82 (TRINTA E OITO MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
VALOR ACRESCIDO: RS 432.888,16 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS
CENTAVOS)

O Controlador Geral do Municipio de Sdo Miguel do Guama — PA, com base na Constituicdo Federal, artigos 31, 70 e
74, inciso IV, na Lei Federal N2 101 de 4 de maio de 2000, na Lei Federal N2 4.320/64, na Lei Federal 14.133/2021, na Consti-
tuicdo do Estado do Para, artigos 23, 115 e 121, no Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do
Pard, artigos 279 a 334, na Lei Municipal N2 255 de 30 de outubro de 2013, artigo 33, inciso | a IX, e em atendimento as de-
terminagBes contidas na INSTRUCAO NORMATIVA N2 22/2021/TCPA, de 10 de DEZEMBRO DE 2021, DECLARA para todos os
fins de direito junto ao Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Pard, que procedeu analise integral nos autos do
processo administrativo em epigrafe, fls. 01 a 58, que tem como objeto a formalizagdo do primeiro termo aditivo de supres-
sdo de valor e segundo termo aditivo de acréscimo de valor do contrato 20240092.

No processo administrativo foram juntados os seguintes documentos:

1) manifestacio do fiscal do contrato N2 20240092, fls. 01 a 02 dos autos;

2) portaria N 082/2023, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024 que disp&e sobra a designacdo do servidor PAULO VICTOR
SILVA E SOUZA, matricula 163802-5, para Fiscal de Contrato oriundo da CONCORRENCIA N¢ 001-2023 C, fls. 03 dos autos;

3) planilha de supressdo e acréscimo de quantitativos, fls. 04 a 08 dos autos;

4) cronograma fisico-financeiro de aditivo, fls. 09 a 10 dos autos;

5) oficio N2 539/2024-DAF/DGE/SEMED, subscrito pela Secretaria Municipal de Educag¢do, no qual solicita a contra-
tada MG CONSTRUTORA LTDA aditive de valor do contrato 20240092, sendo RS 432.888,16 (QUATROCENTOS E TRINTA E
DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) de acréscimo e RS 38.220,82 (TRINTA E OITO MIL
DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) de supressio, fls. 11 dos autos;

6) declaracdo de anuéncia da contratada MG CONSTRUTORA LTDA, fls. 12 dos autas;

7) oficio N2 540/2024-DAF/DGE/SEMED, subscrito pela Secretiria Municipal de Educacdo, no qual solicita a DIRETO-
RIA DE LICITACOES E COMPRAS aditivo de valor do contrato 20240092, sendo RS 432.888,16 (QUATROCENTOS E TRINTA E
DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) de acréscimo e RS 38.220,82 (TRINTA E OITO MIL
DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) de supressio, fls. 13 dos autos;
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como agentes de contratagdo, institui a comissdo permanente de contratagio e disciplina a designacdo de pregoeiro e inte-
grantes de equipe de apoio, de acordo com a Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 041/2023, fls. 14 a 16 dos autos;

9) copia do contrato N2 20240092, fls. 17 a 30 dos autos;

10) informagdo da Diretoria de Planejamento Estratégico, que as despesas serdo consignadas nas dotacdes orca-
mentarias do FUNDEB, fls. 32 dos autos;

11) declaracdo de adequagdo orcamentaria e financeira, fls. 34 dos autos;

12) autorizacdo para a realizacdo da despesa, fls. 35 dos autos;

13) minuta de termo aditivo, fls. 36 a 40 dos autos;

14) justificativa técnica elaborada pela presidente da CPC, fls.41 a 44 dos autos;

15) juntada de documentacdo da contratada MG CONSTRUTORA LTDA, fls. 45 a 51 dos autos;

16) parecer juridico aprovando a minuta do termo aditivo, fls. 53 a 57 dos autos.

Como se observa quanto ao formalismo do processo, seus atos encontram-se interligados seguindo a légica se-
quencial de movimentos, demonstrado através de documentos juntados aos autos.

Didaticamente falando, a Lei 14.133/21, assim dispde em seu artigo 124 a respeito da alteracio dos contratos e dos
pregos:

“Art. 124. Os contratos regidos por eta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativa, nos seguintes casos:

I — unilateralmente pela Administraco:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica a seus objetivos;

b) quando for necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicio quantitati -
va de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei”

No caso em andlise, encontra-se nos autos a justificativa para alteracdo do contrato N2 20240092 unilateralmente
pela Administracdo, dado a necessidade da supressdo e acréscimo dos quantitativos dos servicos existentes no contrato,
conforme minuciosamente detalhado em planilha pelo Responsavel Técnico, fls. 04 a 08 dos autos.

Em que pese a obrigatoriedade de a contratada aceitar nas mesmas condicdes contratuais o acréscimo e a supres-
sdo nos percentuais e nas condiges estabelecidos no Art. 25 da Lei 14.133/21, a Administragdo informou a contratada que
concordou com a altera¢do no contrato, fls. 11 e 12 dos autos.

Sem adentrar no aspecto técnico de engenharia, pelas informagdes do fiscal do contrato e dos servigos suprimidos
e acrescidos na planilha, parece que ndo houve madificaciio do projeto ou das especificacBes técnicas.

Nos autos consta ainda, a informagdo de existéncia de disponibilidade orgamentaria para cobertura da despesa, a
declaragdo de adequagdo orcamentdria e financeira, e a autorizagio da autoridade competente para realizaciio da despesa,

informacGes essas essenciais para a legalidade do contrato como um todo.
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trato.
Mediante analise detalhada dos autos, recomendo:
a) que seja consultado junto ao Fiscal do Contrato e Responsavel Técnico, se houve modificacdo do projeto ou das
especificagbes técnicas, em ndo tendo havido, seja modificado o enquadramento legal para o Art. 24, inciso |, alinea “b” c/c
com o Art. 25 da Lei. 14.133/21.
b) que o termo aditivo seja divulgado e mantido a disposicdo do publico em sitio eletrénico oficial, conforme deter-
mina o Paragrafo tnico do art. 72 da Lei Federal N2 14.133/2021;
e) que seja providenciado o envio de documentos minimos do Termo Aditivo via Mural de Licitacdes, sempre dentro
do prazo previsto em lei, para atender o que dispde o art. 22, anexo |, da INSTRUCAO NORMATIVA N¢ 22/2021/T CM, de 10
de dezembro de 2021;
d) que seja publicado o termo aditivo na imprensa oficial, a fim de atender ao disposto no art. 82,§ 12, [V da Lei n2
12.527/2011.
CONCLUSAO
Verificada a conformidade processual, devolvo os autos a Presidente da Comissdo Permanente de Contratacdo para
as providéncias de sua competéncia.
Finalizando, declaro que o presente processc encontra-se revestido das formalidades legais, portanto em ordem, e
apos cumpridas as recomendacdes desta Controladoria, o processo estard apto a gerar despesas para a municipalidade.

Sdo Miguel do Guama, 03 de outubro de 2024

RAIMUNDO SAVIO Assnad deforma digital por
BARROS RAIMUNDC SAVIO BARROS
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Controlador Geral do Municipio
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