


Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	
Objeto:	MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO PSF PE. ÂNGELO DE BERNARD NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	
Endereço da obra	PSF PE. ÂNGELO DE BERNARD	
Prazo de Execução:	30 DIAS	
Responsável Técnico:		

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	10 DIAS		20 DIAS		30 DIAS		TOTAL
		5 dias	5 dias	5 dias	5 dias	5 dias	5 dias	
#REF!	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100%						R\$ 122,64
		R\$ 122,64						
2	FORRO	100%						R\$ 639,46
		R\$ 639,46						
3	COBERTURA	100%						R\$ 2.457,50
		R\$ 2.457,50						
4	INSTALAÇÕES			100%				R\$ 2.286,04
				R\$ 2.286,04				
5	PINTURA					100%		R\$ 13.645,97
						R\$ 13.645,97		
TOTAL GERAL (R\$)								R\$ 19.151,61
TOTAL DO MÊS (R\$)		R\$ 3.219,60		R\$ 2.286,04		R\$ 13.645,97		R\$ 19.151,61
TOTAL (%)		17%		12%		71%		
ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$ 3.219,60		R\$ 5.505,64		R\$ 19.151,61		
ACUMULADO (%)		17%		29%		100%		