



OFÍCIO Nº 344/2021 - SEMIU

Ao Sr.

Adenilson Lobato Ferreira

Diretor de Licitação

Prezado, com nossos cordiais cumprimentos, solicitamos a **prorrogação da vigência do Contrato Nº 20210338**. A mesma se justifica tendo em vista a prorrogação do Convênio Nº 029/2021 firmado entre a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá com a Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, para fornecimento de Óleo Diesel S-10 para operacionalização dos serviços de recuperação de 62km de estradas vicinais no Município de São Miguel do Guamá/PA.

O referido contrato possui saldo remanescente de 60.882,019 litros de Óleo Diesel S-10, posto isso, solicitamos a prorrogação da vigência deste contrato para a mesma data final descrita no **TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO do convênio** (termo em anexo), ou seja, até **27/04/2022**.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de apreço e consideração.

São Miguel do Guamá, 14 de dezembro de 2021.

Rogério Lemos de Souza
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto nº 198/2021

Rogério Lemos de Souza
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto 198/2021



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES



SETRAN
Publicado no Diário Oficial
nº 34.487
De 07/12/2021

1º TERMO ADITIVO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, AO
CONVÊNIO Nº. 029/2021,
CELEBRADO ENTRE A
SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES - SETRAN E A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
MIGUEL DO GUAMÁ, COMO
ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

PROCESSO Nº. 2021/286632

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, Órgão da Administração Direta, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.953.717/0001-09, sediada à Av. Almirante Barroso, nº. 3639, Bairro do Souza, CEP: 66613-710, Belém/PA, também denominada simplesmente **CONCEDENTE**, neste ato, representada por seu Secretário de Transportes, **ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA**, brasileiro, casado, Contador, portador do RG nº 2762938 – SSP/PA e inscrito no CPF sob o nº. 395.488.052-00, residente e domiciliado nesta cidade e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.193.073/0001-60, situada na Praça Licurgo Peixoto, 130, bairro Centro, CEP: 68.660-000 São Miguel do Guamá/PA, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. **EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE**, brasileiro, portador da carteira de identidade de nº 4327885 PC/PA e inscrito no CPF sob o nº 756.820.282-87, ora denominada de **CONVENENTE**, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº. 029/2021**, com sujeição às normas e legislação pertinentes à matéria e respeitadas às cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:

O presente **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 029/2021** é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, através do **Ofício Nº 162/2021 - G.P.** datado em 04 de novembro de 2021, considerando que a obra ainda encontra-se em execução, em decorrência de que o repasse financeiro da parcela única por parte da **CONCEDENTE** ocorreu no dia 07/10/2021, a contratação da empresa para fornecer o combustível celebrou-se em 08/10/2021, desta forma não houve tempo hábil para a conclusão da mesma. A prorrogação de prazo encontra fundamento na **Lei nº. 8.666/93**, bem como na **Cláusula Quinta, alínea 5.1, "h"**, passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste **Instrumento**.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONVÊNIO:


O presente Convênio tem como objeto a aquisição de 99.830,88 litros de Óleo Diesel S-10 para a recuperação de 62 km de estradas vicinais sendo: 26,73 km na estrada da Torre e 35,27 km na vicinal São Mateus, no município de São Miguel do Guamá/PA, conforme consta do Plano de Trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO:

Considerando que o prazo do Convênio nº 029/2021 encerrar-se-á em 28/11/2021, fica esse prazo prorrogado, por solicitação da Conveniente, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, a contar de 29/11/2021, estendendo, assim, o prazo de execução até 27/04/2022.

E, por estar assim prorrogado o ajuste, a **CONCEDENTE** e a **CONVENIENTE**, assinam o presente **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo** que deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, a fim de que produza seus efeitos legais, permanecendo inalteradas todas as demais Cláusulas do Convênio nº 029/2021.

Belém, de _____ de 2021.


ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA
Secretário de Transportes do Estado do Pará
CONCEDENTE

**EDUARDO SAMPAIO
GOMES**
LEITE:75682028287

Assinado de forma digital por
EDUARDO SAMPAIO GOMES
LEITE:75682028287
Dados: 2021.11.25 09:32:52 -03'00'

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
CONVENIENTE

TESTEMUNHA:

1. _____
CPF:

2. _____
CPF:


Florivaldo Vieira Martins
Diretor de Planejamento
DIRPLAN/SETRAN

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Concorrência
 Número: n.º 037/2021.
OBJETO: Construção e Pavimentação da Rodovia PA-242, Trecho: Entr. PA-136 / Entr. PA-320 com extensão de 7,00 Km, na região de integração Guamá, sob a jurisdição do 1º Núcleo Regional.
Entrega do Edital: Av. Almirante Barroso, 3639 - Edifício Sede da SETRAN, 1º andar.
 O Edital poderá ser lido, a partir do dia 10/12/2021, de segunda a sexta-feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, Av. Almirante Barroso, nº 3639, Bairro: Souza - Belém-PA, bem como, estará disponível no site da SETRAN www.setran.pa.gov.br, no Menu transparência Pública, Licitações e Licitações (Detalhes).
 Caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá comparecer à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação para retirá-la.
Responsável pelo certame: VICTOR ROCHA DE SOUZA.
Local de Abertura: Edifício Sede da SETRAN, 2º andar no Auditório da SETRAN.
Data de Abertura: 11/01/2022.
Hora de Abertura: 10h00min.
Ordenador: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA
 Belém, 06 de dezembro de 2021.

Protocolo: 738851

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preços
 Número: n.º 003/2021.
 A Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado da Tomada de Preços nº 003/2021 - SETRAN.
Vencedora: MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
Valor: R\$ 1.565.280,83.
 Belém, 06 de dezembro de 2021.
 VICTOR ROCHA DE SOUZA - Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 738860

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preço.
 Número: n.º 013/2021.
 A Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado da Tomada de Preço nº 013/2021 - SETRAN.
Vencedora: CONSTRUTORA CONCÓRDIA R A S EIRELI - EPP.
Valor: R\$ 856.140,69
 Belém, 06 de dezembro de 2021.
 VICTOR ROCHA DE SOUZA - Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 738865

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

do Convênio: 029/2021 Processo nº 2021/286632
 do Termo: 1º Data de Assinatura: 25/11/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 029/2021 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, através do Ofício Nº 162/2021 - G.P. datado de 04/11/2021. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, alínea 5.1, "h", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias Inic. de Vig.: 29/11/2021 T. Vig.: 27/04/2022
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.
CNPJ: 05.193.073/0001-60
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 738861

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 067/2021 Processo nº 2020/4231
 Nº. do Termo: 4º Data de Assinatura: 02/12/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 067/2021 é decorrente da solicitação da CONVENIENTE, por intermédio do Ofício nº 185/2021-CONV/GAB de 16 de novembro de 2021, A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item I, alínea "h" e "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 06/12/2021 T. Vig.: 03/04/2022
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU.
CNPJ: 05.421.300/0001-68.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 738873

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Modalidade: Concorrência
 Número: n.º 035/2021.
 A Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação torna público, para conhecimento dos Interessados, que decidiu tornar sem efeito a Publicação de Resultado do Julgamento dos Documentos de Habilitação da Concorrência nº 035/2021, publicada no Diário Oficial nº 34.786, Protocolo: 738326, na data de 06/12/2021.
 Belém, 06 de dezembro de 2021.
 VICTOR ROCHA DE SOUZA - Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 738835

TORNAR SEM EFEITO AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Concorrência
 Número: n.º 037/2021.
 A Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação torna público, para conhecimento dos interessados, que decidiu tornar sem efeito a Publicação de Aviso de Licitação da Concorrência nº 037/2021, publicada no Diário Oficial nº 34.786, Protocolo: 738326, na data de 06/12/2021.
 Belém, 06 de dezembro de 2021.
 VICTOR ROCHA DE SOUZA - Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 738840

OUTRAS MATÉRIAS

ERRATA AO RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Modalidade: Concorrência
 Número: n.º 028/2021.
 A Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação torna público que na publicação de Resultado de Julgamento dos documentos de habilitação, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.779, de 29 de novembro de 2021, número de protocolo 734605:
 Onde se lê:
 "as empresas habilitadas ficam desde já convocadas para a data de 07/12/2021, às 10h00min."
 Leia-se:
 "as empresas habilitadas ficam desde já convocadas para a data de 07/12/2021, às 09h00min."
 Belém, 06 de dezembro de 2021.
 VICTOR ROCHA DE SOUZA - Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 738829

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO ORDEM DE SERVIÇO Nº: 057/2021-DIRTEC

Processo: 2019/236099
 Partes:
 SETRAN-Secretaria de Estado de Transportes CNPJ - 04.953.717/0001-09
 D FÁTIMA CONSTRUTORA LTDA CNPJ - 22.208.322/0001-63
Objeto: Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Estradal do 7º Núcleo Regional, na Região de Integração do Rio Capim.
Modalidade de Licitação: CP-004/2020-002
Contrato: 042/020
Valor Contratual: R\$ 18.825.588,57
Prazo de Execução: 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) Dias
Vigência: 17/11/2021 à 16/11/2022
Data: 17/11/2021
Ordenador: Adler Gerciley Almeida da Silveira - Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 738887

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO ORDEM DE SERVIÇO Nº: 058/2021-DIRTEC

Processo: 2018/301792
 Partes:
 SETRAN-Secretaria de Estado de Transportes CNPJ - 04.953.717/0001-09
 CONSTRUAMEC - CONST. A. MECANIZADA S/A CNPJ - 22.983.316/0001-83
Objeto: Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Caetés
Modalidade de Licitação: CP-056/2018-004
Contrato: 098/018
Valor Contratual: R\$ 20.400.258,22
Prazo de Execução: 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) Dias
Vigência: 05/12/2021 à 04/12/2022
Data: 05/12/2021
Ordenador: Adler Gerciley Almeida da Silveira - Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 738893