




PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20222845**

O Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.081.168/0001-55, com sede na Praça Licurgo Peixoto, nº 130, representado por CRISTIANA GRIMOUTH TAVEIRA, Secretária Municipal de Educação, doravante denominado(a) CONTRATANTE e ADIEL DOS REIS EIRELI, inscrito(a) no CNPJ 28.298.890/0001-89, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 782, Bairro Perpétuo Socorro, São Miguel do Guamá/PA, CEP 68.660-000, representada por ADIEL DOS REIS OLIVEIRA, já qualificados no contrato inicial, determinam por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo objetiva o **ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS** do contrato 20222845, que tem como objeto a contratação de serviços de construção da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Dr. Antonio do Carmo Barbosa, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, oriundo da Tomada de Preço nº 2/2022-005.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA BASE LEGAL**

O presente Termo Aditivo tem sua base legal devidamente preconizada nos termos do Artigo 65, Inc. I, Letra b, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



**0402 FUNDEB**

**Dotação Orçamentária:**

12 365 1008 1.009 – Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares do FUNDEB – Ens.Infantil

**Classificação econômica:**

4.4.90.51.00 – Obras e instalações

**Subelemento:**

4.4.90.51.92 – Benfeitorias e instalações

**CLÁUSULA QUARTA – DO ACRÉSCIMO**

Com o acréscimo ao contrato, correspondente a 14,22% (quatorze vírgula vinte e dois por cento), ora efetivado, o valor inicialmente contratado será alterado conforme Planilha Orçamentária, parte integrante deste instrumento, e também demonstrado em tabela abaixo.

<b>VALOR CONTRATADO INICIALMENTE</b>	<b>R\$ 791.998,72</b>
<b>VALOR DA SUPRESSÃO (1º ADITIVO)</b>	<b>R\$ 66.778,32</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 725.220,40</b>
<b>VALOR DO ACRÉSCIMO (2º ADITIVO)</b>	<b>R\$ 112.590,04</b>
<b>VALOR ATUALIZADO</b>	<b>R\$ 837.810,44</b>

**CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

O presente Termo Aditivo entra em vigor 20 de janeiro de 2023 e encerra-se em 18 de julho de 2023. A publicação resumida do presente Termo Aditivo, na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração de São Miguel do Guamá/PA, até o quinto dia útil do mês seguinte a de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data nos termos do Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA, 16 de janeiro de 2023.

CRISTIANA GRIMOUTH  
TAVEIRA:57947236291

Assinado de forma digital por  
CRISTIANA GRIMOUTH  
TAVEIRA:57947236291  
Dados: 2023.01.16 09:22:51 -03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCACAO:060811680001  
55

Assinado de forma digital por  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCACAO:06081168000155  
Dados: 2023.01.16 09:23:16 -03'00'

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ(MF) 06.081.168/0001-55**  
**CONTRATANTE**

ADIEL REIS  
EIRELI:2829889  
0000189

Assinado de forma digital  
por ADIEL REIS  
EIRELI:28298890000189  
Dados: 2023.01.16  
11:43:52 -03'00'

**ADIEL REIS EIRELI**  
**CNPJ : 28.298.890/0001-89**  
**CONTRATADO(A)**

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Construção de EMEF DR. ANTONIO DO CARMO BARBOSA - COMUNIDADE SANTO ANTONIO

Contratante: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá  
 Empresa Contratada: Prime Construtora - CNPJ: 28.198.890/0001-89

Inscrição: Tomada de Preços Nº 2/2022-005

Desconto Contratual 1,61% \* Aplicado em itens não constantes em contrato

Valor de Aditivo R\$ 45.811,72

Valor de Aditivo 5,78%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTRATUAL

em	Fonte	Nome	Un	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	SUPRESSÃO	R\$		ACRÉSCIMO	R\$		CONTRATO COM ADITIVO	R\$	Valor Executado (R\$)	Valor Executado (R\$)	
								Quantidade Executada	Valor Executado (R\$)		Quantidade Executada	Valor Executado (R\$)					
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						66.778,32	8,43%		112.590,04	14,22%		837.810,44	105,78%		
1.1	Contrato	Aluguel e montagem de andaime metálico	M2/ME	60,00	R\$ 14,69	R\$ 881,40											
1.2	Contrato	Licenças e taxas da obra	UN	1	R\$ 294,76	R\$ 294,76											
1.3	Contrato	Locação da obra a treina	M²	338	R\$ 6,12	R\$ 2.068,56											
1.4	Contrato	Placa de obra em lona com plomagem de gráfica	M²	6	R\$ 222,07	R\$ 1.332,42											
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 4.571,14</b>											
2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>															
2.1	Contrato	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	M3	140	R\$ 133,27	R\$ 18.657,80											
2.2	Contrato	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	45,63	R\$ 64,52	R\$ 2.944,04											
2.3	Contrato	Reaterro compactado	M3	41,38	R\$ 68,69	R\$ 2.842,39											
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 24.444,23</b>											
3		<b>FUNDAÇÕES</b>															
3.1	Contrato	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	M3	3,73	R\$ 3.661,13	R\$ 13.656,01											
3.2	Contrato	Lastro de concreto magro c/ seixo	M3	0,93	R\$ 797,41	R\$ 741,59											
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 14.397,60</b>											
4		<b>ESTRUTURA</b>															
4.1		-> CONCRETO:															
4.1.1	Contrato	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	22,78	R\$ 4.067,78	R\$ 92.664,02											
4.1.2	Contrato	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	M2	19,32	R\$ 64,07	R\$ 1.237,83											
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 93.901,85</b>											
5		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>															
5.1	Contrato	Alvenaria tijolo de barro a culelo	M2	607,75	R\$ 85,47	R\$ 51.944,39											
5.2	Contrato	Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação	M2	13,20	R\$ 1.139,74	R\$ 15.044,56											
5.3	Contrato	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	M2	6,2	R\$ 593,35	R\$ 3.678,77											
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 70.667,72</b>											
6		<b>COBERTURA</b>															
6.1		-> ESTRUTURA:															
6.1.1	Contrato	Encobrimento e ripamento	M2	190,61	R\$ 66,21	R\$ 12.620,28											
6.1.2	Contrato	Estrutura em mad. p/ chapa fibrocimento - pc. serrada	M2	190,61	R\$ 73,69	R\$ 14.046,05											
6.1.3	Contrato	Estrutura metálica p/ cobertura - (incl. pintura anti-corrosiva e pilares)	KG	650	R\$ 31,56	R\$ 20.514,00											
6.2		-> TELHAMENTO:															
6.2.1	Contrato	Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm	M2	295,36	R\$ 65,88	R\$ 19.458,31											

94  
 CA





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ


Construção de EMEF DR. ANTONIO DO CARMO BARBOSA - COMUNIDADE SANTO ANTONIO

Contratante: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá  
 Empresa Contratada: Prime Construtora - CNPJ: 28.198.890/0001-89  
 Contrato nº 20222845  
 Ação: Tomada de Preços Nº 2/2022-005  
 Objeto: Contratação de serviços de construção civil para execução de obra de construção de EMEF em São Miguel do Guamá - PA.  
 Valor Contratual 1,61% \* Aplicado em Itens não constantes em contrato  
 Valor Aditivo R\$ 45.811,72  
 Valor Aditivo 5,78%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTRATUAL

m	Fonte	Nome	Un	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	SUPRESSÃO	R\$ 8,43%	ACRÉSCIMO	R\$ 14,22%	CONTRATO COM ADITIVO	R\$ 105,78%
3		-> CALHAS / CUMEDEIRAS:										
1.1	Contrato	Calha em chapa galvanizada	M	98	R\$ 105,37	R\$ 10.326,26	61,38	R\$ 6.467,61		R\$ -	36,62	R\$ 3.858,65
1.2	Contrato	Cumedeira em fibrocimento e=6mm	M	48,55	R\$ 84,15	R\$ 4.085,48	11,93	R\$ 1.003,91		R\$ -	36,62	R\$ 3.081,57
		<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 81.050,38</b>			<b>R\$ 40.603,80</b>		<b>R\$ 11.038,01</b>		<b>R\$ 51.482,59</b>
		<b>IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS</b>										
1	Contrato	Impermeabilização para baldrame	M2	182,36	R\$ 85,13	R\$ 15.524,30		R\$ -		R\$ -	182,36	R\$ 15.524,30
2	Contrato	Imunização para madeira	M2	190,61	R\$ 7,63	R\$ 1.454,35		R\$ -		R\$ -	190,61	R\$ 1.454,35
		<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 16.978,65</b>			<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 16.978,65</b>
		<b>ESQUADRIAS</b>										
1		-> MADEIRA:										
1.1	Contrato	Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir	M2	20,16	R\$ 425,27	R\$ 8.573,44		R\$ -		R\$ -	20,16	R\$ 8.573,44
2		-> FERRO:										
1.1	Contrato	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	M2	9,70	R\$ 504,11	R\$ 4.889,86		R\$ -		R\$ -	9,70	R\$ 4.889,86
3		-> OUTROS MATERIAIS:										
1.1	Contrato	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm	M2	8,80	R\$ 752,30	R\$ 6.620,24		R\$ -	12,78	R\$ 9.614,39	21,58	R\$ 16.234,63
1.2	SEDOP/FEV 2022 91516	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	M2		R\$ 961,13	R\$ -		R\$ -	6,39	R\$ 6.141,62	6,39	R\$ 6.141,62
		<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 20.083,54</b>			<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 15.756,01</b>		<b>R\$ 35.839,55</b>
		<b>REVESTIMENTOS</b>										
1	Contrato	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M2	1004,47	R\$ 13,60	R\$ 13.660,79		R\$ -	26,40	R\$ 359,04	1030,87	R\$ 14.019,83
2	Contrato	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	1004,47	R\$ 55,40	R\$ 55.647,63		R\$ -	26,40	R\$ 1.462,56	1030,87	R\$ 57.110,19
3	Contrato	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	M2	19,37	R\$ 103,67	R\$ 2.008,08		R\$ -	199,39	R\$ 20.670,76	218,76	R\$ 22.678,64
		<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 71.316,50</b>			<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 22.492,36</b>		<b>R\$ 93.808,86</b>
		<b>RODAPES, SOLEIRAS E PETORIS</b>										
1	Contrato	Rodape ceramico h=8cm	M	228,23	R\$ 22,28	R\$ 5.084,96		R\$ -		R\$ -	228,23	R\$ 5.084,96
		<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 5.084,96</b>			<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 5.084,96</b>
		<b>PISOS</b>										
1	Contrato	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M2	78,00	R\$ 133,06	R\$ 10.378,68		R\$ -		R\$ -	78,00	R\$ 10.378,68
2	Contrato	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	M2	310,81	R\$ 76,40	R\$ 23.745,88		R\$ -		R\$ -	310,81	R\$ 23.745,88
3	Contrato	Camada regularizadora no traço 1:4	M2	310,81	R\$ 44,73	R\$ 13.902,53		R\$ -		R\$ -	310,81	R\$ 13.902,53
4	Contrato	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	M2	310,81	R\$ 114,64	R\$ 35.631,25		R\$ -		R\$ -	310,81	R\$ 35.631,25
		<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 83.658,34</b>			<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 83.658,34</b>

95  
 CA





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

CONSTRUÇÃO DA EMEF DR. ANTONIO DO CARMO BARBOSA - COMUNIDADE SANTO ANTONIO

Titular: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá  
 Empresa Contratada: Prime Construtora - CNPJ: 28.198.890/0001-89  
 Contrato nº 20222845  
 Licitação: Tomada de Preços Nº 2/2022-005  
 Objeto: Contratação de serviços de construção civil para execução de obras de infraestrutura urbana e saneamento básico.  
 Preço Contratual: R\$ 45.811,72  
 Acréscimo: 5,78%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTRATUAL

em	Fonte	Nome	Un	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	R\$		CONTRATO COM ADITIVO	Valor Executado (R\$)
									Valor Executado (R\$)	Quantidade Executada		
2		<b>FORROS</b>										
2.1	Contrato	Barroamento em madeira de lei p/ forro PVC	M2	187,42	R\$ 65,57	R\$ 12.289,12						R\$ 8.636,88
2.2	Contrato	Forro em lambri de PVC	M2	187,42	R\$ 53,38	R\$ 10.004,47						R\$ 7.031,21
		<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 22.293,59</b>							<b>R\$ 15.668,09</b>
3		<b>PINTURAS</b>										
3.1	Contrato	Acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	M2	1004,47	R\$ 55,81	R\$ 56.059,47	199,39					R\$ 805,08
		<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 56.059,47</b>							<b>R\$ 44.931,51</b>
4		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										
4.1		<b>QUADROS E CAIXAS:</b>										
4.1.1	Contrato	Caixa de passagem ch. apo 200x200x100mm	UN	2	R\$ 137,97	R\$ 275,94						R\$ 2,00
4.1.2	Contrato	Caixa plástica 4"x2"	UN	57	R\$ 3,85	R\$ 219,45						R\$ 57,00
4.1.3	Contrato	Caixa plástica octogonal	UN	22	R\$ 6,91	R\$ 152,02						R\$ 22,00
4.1.4	Contrato	Centro de distribuição p/ 24 disjuntores (c/ barramento)	UN	1	R\$ 969,21	R\$ 969,21						R\$ 1,00
4.2		<b>DISJUNTORES:</b>										
4.2.1	Contrato	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	4	R\$ 28,27	R\$ 113,08						R\$ 4,00
4.2.2	Contrato	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	7	R\$ 81,76	R\$ 572,32						R\$ 7,00
4.2.3	Contrato	Quadro de medição trifásico (c/ disjuntor)	UN	1	R\$ 1.100,16	R\$ 1.100,16						R\$ 1,00
4.3		<b>ELETRODUTOS, CONDULETES E CALHAS:</b>										
4.3.1	Contrato	Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U", perf. 100 - 3m	UN	1	R\$ 205,87	R\$ 205,87						R\$ 1,00
4.3.2	Contrato	Eletrocalha de metal curve "T" tipo "U", perf. 100 - 3m	UN	4	R\$ 94,18	R\$ 376,72						R\$ 4,00
4.3.3	Contrato	Eletrocalha de metal curve "U", perf. 100x75 - 3m	UN	12	R\$ 138,62	R\$ 1.663,44						R\$ 12,00
4.4		<b>CABOS:</b>										
4.4.1	Contrato	Cabo de cobre 1,5mm <sup>2</sup> - 750 V	M	150	R\$ 7,18	R\$ 1.077,00						R\$ 150,00
4.4.2	Contrato	Cabo de cobre 6mm <sup>2</sup> - 1 KV	M	80	R\$ 16,05	R\$ 1.284,00						R\$ 80,00
4.4.3	Contrato	Cabo de cobre 2,5mm <sup>2</sup> - 750 V	M	1500	R\$ 9,03	R\$ 13.545,00						R\$ 1500,00
4.5		<b>PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:</b>										
4.5.1	Contrato	Interruptor 1 tecla simples (s/ fiação)	UN	7	R\$ 19,95	R\$ 139,65						R\$ 7,00
4.5.2	Contrato	Interruptor 2 teclas simples (s/ fiação)	UN	5	R\$ 37,69	R\$ 188,45						R\$ 5,00
4.5.3	Contrato	Tomada 2P+T 10A (s/ fiação)	UN	31	R\$ 31,68	R\$ 982,08						R\$ 31,00
4.5.4	SEDOPI FEV 2022 170081	Ponto de luz / força (c/ tubul. cx. e fiação) ate 200W	UN		R\$ 287,92	R\$ -		17,00				R\$ 4.894,64
4.6		<b>LUMINÁRIAS:</b>										

96  
64





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Construção da EMEF DR. ANTONIO DO CARMO BARBOSA - COMUNIDADE SANTO ANTONIO

Contratante: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá

Empresa Contratada: Prime Construtora - CNPJ: 28.198.890/0001-89

Inscrição nº 20222845

Tomada de Preços nº 2/2022-005

Objeto: Tomada de Preços nº 2/2022-005

Conto Contratual 1,61% \* Aplicado em Itens não constantes em contrato

26%

Valor de Aditivo R\$ 45.811,72

Valor de Aditivo 5,78%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTRATUAL

Item	Fonte	Nome	Un	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	SUPRESSÃO	R\$ 66.778,32		ACRÉSCIMO	R\$ 112.590,04		CONTRATO COM ADITIVO	R\$ 837.810,44
								Valor Executado (R\$)	8,43%		Valor Executado (R\$)	14,22%		
6.1	Contrato	Luminária de sobrepôr com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	UN	11	R\$ 405,44	R\$ 4.459,84								
6.2	Contrato	Luminária p/ lâmp PLL de embutir	UN	8	R\$ 142,54	R\$ 1.140,32								
6.3	Contrato	Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)15W -127V/220V	UN	8	R\$ 22,11	R\$ 176,88								
6.4	SEDOPI/FEV 2022 170983	Luminária tipo arandêla- casco de tartaruga	UN		R\$ 161,87	R\$ -								
7.1	Contrato	ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES:												
7.2	Contrato	Cabo de cobre nú 35mm²	M	80	R\$ 48,13	R\$ 3.850,40								
7.3	Contrato	Cabo de cobre nú 50mm²	M	4	R\$ 77,27	R\$ 309,08								
7.4	Contrato	Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector	UN	4	R\$ 252,06	R\$ 1.008,24								
7.5	Contrato	Eletródulo PVC Rígido de 1/2"	M	12	R\$ 10,25	R\$ 123,00								
7.6	Contrato	Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm	UN	4	R\$ 114,28	R\$ 457,12								
7.7	Contrato	ACESSÓRIOS E CONEXÕES (I)												
8.1	Contrato	Suporte para eletrocalhas	UN	36	R\$ 50,55	R\$ 1.819,80								
8.2	Contrato	Supressor contra surto CLAMPER 45KA	UN	4	R\$ 120,51	R\$ 482,04								
8.3	Contrato	ACESSÓRIOS E CONEXÕES (II)												
9.1	Contrato	Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector	UN	2	R\$ 159,70	R\$ 319,40								
9.2	Contrato	Subtotal				R\$ 37.010,51								
10.1	Contrato	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO												
10.2	Contrato	Ponto de dreno p/ split (10m)	PT	5	R\$ 250,53	R\$ 1.252,65								
10.3	Contrato	Ponto p/ ar condicionado(tubul. c/ airstop e flação)	PT	5	R\$ 618,15	R\$ 3.090,75								
10.4	Contrato	Subtotal				R\$ 4.343,40								
11.1	Contrato	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
11.2	Contrato	AGUA FRIA: TUBOS/VALVULAS E REGISTROS												
11.3	Contrato	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	31	R\$ 15,08	R\$ 467,48								
11.4	Contrato	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	45	R\$ 17,75	R\$ 798,75								
11.5	Contrato	Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	12	R\$ 28,12	R\$ 337,44								
11.6	Contrato	Registro de gaveta c/ canopla - 1/2"	UN	7	R\$ 170,22	R\$ 1.191,54								
11.7	Contrato	Registro de gaveta 1" - Bruto	UN	1	R\$ 121,93	R\$ 121,93								
11.8	Contrato	Reservatório em polietileno de 1000 L	UN	1	R\$ 2.904,13	R\$ 2.904,13								
11.9	Contrato	CONEXÕES (LH) - AGUA FRIA												
12.1	Contrato	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 20mm-LH	UN	33	R\$ 10,23	R\$ 337,59								
12.2	Contrato	Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH	UN	27	R\$ 10,99	R\$ 296,73								

76  
4





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÃ

Construção da EMEF DR. ANTONIO DO CARMO BARBOSA - COMUNIDADE SANTO ANTONIO

Contratante: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamã  
 Empresa Contratada: Prime Construtora - CNPJ: 28.198.890/0001-89  
 Contrato nº 20222845  
 Licitação: Tomada de Preços Nº 2/2022-005  
 Objeto: Contrato nº 1,61% - Aplicado em Itens não constantes em contrato  
 Valor de Aditivo e Aditivo: R\$ 45.811,72  
 Valor de Aditivo e Aditivo: 5,78%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTRATUAL

Item	Fonte	Nome	Un	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		CONTRATO COM ADITIVO		R\$ 837.810,44 105,78%
							Quantidade Executada	Valor Executado (R\$)	Quantidade Executada	Valor Executado (R\$)	Quantidade Executada	Valor Executado (R\$)	
2.3	Contrato	Tê em PVC - JS - 20mm-LH	UN	8	R\$ 9,75	R\$ 78,00						R\$ 78,00	
2.4	Contrato	Tê em PVC - JS - 25mm-LH	UN	5	R\$ 10,68	R\$ 53,40						R\$ 53,40	
2.5	Contrato	Tê de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH)	UN	6	R\$ 16,29	R\$ 97,74						R\$ 97,74	
2.6	Contrato	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	UN	20	R\$ 14,56	R\$ 291,20						R\$ 291,20	
2.7	Contrato	Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH)	UN	20	R\$ 17,22	R\$ 344,40						R\$ 344,40	
2.8	Contrato	Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH)	UN	2	R\$ 13,97	R\$ 27,94						R\$ 27,94	
2.9	Contrato	Bomba Centrífuga 3/4 CV (sem tubulação)	UN	1	R\$ 1.461,07	R\$ 1.461,07						R\$ 1.461,07	
3.0	Contrato	ESGOTO: TUBOS FOSSAS/SUMIDOUROS E CAIXAS	UN	3	R\$ 403,70	R\$ 1.211,10						R\$ 1.211,10	
3.1	Contrato	Caixa de Inspeção em PVC Ø=300mm	UN	1	R\$ 350,91	R\$ 350,91						R\$ 350,91	
3.2	Contrato	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ lpo. concreto	UN	1	R\$ 9.302,11	R\$ 9.302,11						R\$ 9.302,11	
3.3	Contrato	Fossa septica em concreto armado - cap= 50 pessoas	UN	1	R\$ 3.591,20	R\$ 3.591,20						R\$ 3.591,20	
3.4	Contrato	Sumidouro em alvenaria c/ lpo em concreto - cap= 50 pessoas	UN	1	R\$ 3.591,20	R\$ 3.591,20						R\$ 3.591,20	
3.5	SEDOPI FEV 2022 180417	Filtro anaeróbico (2,00x1,50x2,00)	UN		R\$ 4.125,14	R\$ -			1,00		R\$ 4.125,14	R\$ 4.125,14	
3.6	Contrato	Tubo em PVC - 40mm (LS)	M	20	R\$ 20,33	R\$ 406,60						R\$ 406,60	
3.7	Contrato	Tubo em PVC - 50mm (LS)	M	30	R\$ 27,06	R\$ 811,80						R\$ 811,80	
3.8	Contrato	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	60	R\$ 46,44	R\$ 2.786,40						R\$ 2.786,40	
3.9	Contrato	CONEXÕES (LS) - ESGOTO	UN	6	R\$ 19,41	R\$ 116,46						R\$ 116,46	
4.0	Contrato	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS	UN	6	R\$ 22,25	R\$ 133,50						R\$ 133,50	
4.1	Contrato	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS	UN	8	R\$ 17,76	R\$ 142,08						R\$ 142,08	
4.2	Contrato	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 40mm-LS	UN	10	R\$ 20,36	R\$ 203,60						R\$ 203,60	
4.3	Contrato	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	UN	10	R\$ 31,41	R\$ 314,10						R\$ 314,10	
4.4	Contrato	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	UN	5	R\$ 30,31	R\$ 151,55						R\$ 151,55	
4.5	Contrato	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS	UN	6	R\$ 65,11	R\$ 390,66						R\$ 390,66	
4.6	Contrato	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS	UN	8	R\$ 11,45	R\$ 91,60						R\$ 91,60	
4.7	Contrato	Luva simples PVC 40mm - LS	UN	10	R\$ 25,76	R\$ 257,60						R\$ 257,60	
4.8	Contrato	Luva simples PVC 100mm - LS	UN	6	R\$ 48,77	R\$ 292,62						R\$ 292,62	
4.9	Contrato	Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS	UN	5	R\$ 49,17	R\$ 245,85						R\$ 245,85	
5.0	Contrato	Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS	UN									R\$ -	
5.1	Contrato	AGUAS PLUVIAIS	UN									R\$ -	

98  
H



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÃ

Construção da EMEF DR. ANTONIO DO CARMO BARBOSA - COMUNIDADE SANTO ANTONIO

Tratante: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamã  
 Empresa Contratada: Prime Construtora - CNPJ: 28.198.890/0001-89  
 Contrato nº 20222845  
 Licitação: Tomada de Preços Nº 2/2022-005  
 Objeto: Construção de 02 salas de aula, 01 sala de professores, 01 sala de coordenação pedagógica, 01 sala de administração, 01 sala de apoio, 01 sala de armazenamento de materiais, 01 sala de armazenamento de lixo, 01 sala de armazenamento de materiais de limpeza, 01 sala de armazenamento de materiais de construção, 01 sala de armazenamento de materiais de manutenção, 01 sala de armazenamento de materiais de higiene e 01 sala de armazenamento de materiais de segurança.  
 Valor Contratual 1,61% \* Aplicado em Itens não constantes em contrato  
 Valor do Aditivo R\$ 45.811,72  
 Valor do Aditivo 5,78%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTRATUAL

Item	Fonte	Nome	Un	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	SUPRESSÃO	R\$	66.778,32 8,43%	ACRÉSCIMO	R\$	112.590,04 14,22%	CONTRATO COM ADITIVO	R\$	837.810,44 105,78%
5.1	SEDOP/FEV/2022 180592	Condutor em PVC rígido soldável - 100mm	M		R\$ 73,06	R\$ -		R\$ -	-	28,80	R\$ -	2.104,13	28,80	R\$ -	2.104,13
5.2	SEDOP/FEV/2022 180315	Condutor em PVC rígido soldável 150mm	M		R\$ 114,51	R\$ -		R\$ -	-	104,00	R\$ -	11.909,04	104,00	R\$ -	11.909,04
5.3	Contrato	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	UN		R\$ 350,91	R\$ -		R\$ -	-	8,00	R\$ -	2.807,28	8,00	R\$ -	2.807,28
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 29.609,08</b>		<b>R\$ -</b>	<b>-</b>		<b>R\$ 20.945,59</b>			<b>R\$ -</b>	<b>50.554,67</b>
7		<b>INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCENDIO</b>													
1	Contrato	Extintor de incêndio ABC - 6kg	UN	1	R\$ 282,49	R\$ 282,49		R\$ -	-		R\$ -	-	1,00	R\$ -	282,49
2	Contrato	Extintor de incêndio CO2-6kg	UN	1	R\$ 748,69	R\$ 748,69		R\$ -	-		R\$ -	-	1,00	R\$ -	748,69
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.031,18</b>		<b>R\$ -</b>	<b>-</b>		<b>R\$ -</b>	<b>-</b>		<b>R\$ -</b>	<b>1.031,18</b>
8		<b>APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>													
1	Contrato	Bacia sifonada - PNE	UN	2	R\$ 2.299,56	R\$ 4.599,12		R\$ -	-		R\$ -	-	2,00	R\$ -	4.599,12
2	Contrato	Bacia sifonada c/tx. descarga acoplada c/ assento	UN	4	R\$ 731,06	R\$ 2.924,24		R\$ -	-		R\$ -	-	4,00	R\$ -	2.924,24
3	Contrato	Barra em aço inox (PNE)	M	7,2	R\$ 354,85	R\$ 2.554,92		R\$ -	-		R\$ -	-	7,20	R\$ -	2.554,92
4	Contrato	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro (del5)	UN	1	R\$ 4.807,25	R\$ 4.807,25		R\$ -	-		R\$ -	-	1,00	R\$ -	4.807,25
5	Contrato	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )PNE	UN	2	R\$ 1.164,87	R\$ 2.329,74		R\$ -	-		R\$ -	-	2,00	R\$ -	2.329,74
6	Contrato	Lavatório de louça s/col.c/ torn., sifão e valv.	UN	6	R\$ 687,35	R\$ 4.124,10		R\$ -	-		R\$ -	-	6,00	R\$ -	4.124,10
7	Contrato	Microtiro individual em louça c/ acessórios	UN	3	R\$ 841,44	R\$ 2.524,32		R\$ -	-		R\$ -	-	3,00	R\$ -	2.524,32
8	Contrato	Pia 02 cubas em aço inox.c/ torn., sifões e valv.(2,0m)	UN	1	R\$ 2.151,28	R\$ 2.151,28		R\$ -	-		R\$ -	-	1,00	R\$ -	2.151,28
9	Contrato	Porta papel higiênico - Polipropileno	UN	6	R\$ 93,69	R\$ 562,14		R\$ -	-		R\$ -	-	6,00	R\$ -	562,14
10	Contrato	Porta toalha de papel - Polipropileno	UN	2	R\$ 123,61	R\$ 247,22		R\$ -	-		R\$ -	-	2,00	R\$ -	247,22
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 26.824,33</b>		<b>R\$ -</b>	<b>-</b>		<b>R\$ -</b>	<b>-</b>		<b>R\$ -</b>	<b>26.824,33</b>
9		<b>ELEMENTOS DE ESCOLA</b>													
1	Contrato	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio	M2	10,8	R\$ 678,54	R\$ 7.328,23		R\$ -	-		R\$ -	-	10,80	R\$ -	7.328,23
2	Contrato	Granelito preto e=2cm	M2	0,96	R\$ 709,85	R\$ 681,45		R\$ -	-		R\$ -	-	0,96	R\$ -	681,45
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 8.009,68</b>		<b>R\$ -</b>	<b>-</b>		<b>R\$ -</b>	<b>-</b>		<b>R\$ -</b>	<b>8.009,68</b>
1	Contrato	Passarela Coberta com telhas de barro - L = 7 m	M	7	R\$ 5.141,89	R\$ 35.993,23		R\$ -	-		R\$ -	-	7,00	R\$ -	35.993,23
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 35.993,23</b>		<b>R\$ -</b>	<b>-</b>		<b>R\$ -</b>	<b>-</b>		<b>R\$ -</b>	<b>35.993,23</b>

99  
LH





**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**

Construção da EMEF DR. ANTONIO DO CARMO BARBOSA - COMUNIDADE SANTO ANTONIO

Contratante: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá  
 Empresa Contratada: Prime Construtora - CNPJ: 28.198.890/0001-89  
 Contrato nº 20222845  
 Ação: Tomada de Preços Nº 2/2022-005  
 Objeto: Contrato 1,61% \* Aplicado em Itens não constantes em contrato  
 26%  
 Valor de Aditivo R\$ 45.811,72  
 Valor Aditivo 5,78%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTRATUAL**

m	Fonte	Nome	Un	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO		CONTRATO COM ADITIVO	R\$ 837.810,44
								Quantidade Executada	Valor Executado (R\$)		
1	Contrato	MURO	M	85,62	R\$ 441,08	R\$ 37.765,26		R\$ 66.778,32	8,43%		R\$ 105,78%
2	Contrato	Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 faces(h=0,5m)	M	85,62	R\$ 303,66	R\$ 25.989,36		R\$ 8,43%			R\$ 105,78%
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 63.764,62</b>					<b>R\$ 81.795,95</b>
1	Contrato	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Fachada	M3	0,22	R\$ 4.067,78	R\$ 894,91					R\$ 894,91
2	Contrato	Alvenaria tijolo de barro a cunho	M2	8,61	R\$ 85,47	R\$ 735,89					R\$ 735,89
3	Contrato	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	21,18	R\$ 13,60	R\$ 288,04					R\$ 288,04
4	Contrato	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	21,18	R\$ 55,40	R\$ 1.173,37					R\$ 1.173,37
5	Contrato	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	M2	15,32	R\$ 55,81	R\$ 855,00					R\$ 855,00
6	Contrato	Revestimento Cerâmico em Casquinho Cerâmico - Fachada	M2	5,86	R\$ 382,67	R\$ 2.242,44					R\$ 2.242,44
7	Contrato	Verniz poliuretano sobre concreto/tijolo	M2	5,86	R\$ 38,48	R\$ 225,49					R\$ 225,49
8	Contrato	Letreiro - Com nome da Escola e Brasão da Prefeitura	CJ	1	R\$ 4.770,04	R\$ 4.770,04					R\$ 4.770,04
9	Contrato	Panel em ACM - Estruturado (fachadas)	M2	6,44	R\$ 593,35	R\$ 3.821,17					R\$ 3.821,17
10	Contrato	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	M2	5	R\$ 504,11	R\$ 2.520,55					R\$ 2.520,55
11	Contrato	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	M2	10	R\$ 46,84	R\$ 468,40					R\$ 468,40
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 17.995,30</b>					<b>R\$ 17.995,30</b>
					<b>LIMPEZA FINAL</b>						
1	Contrato	Limpeza geral e entrega da obra	M2	338,00	R\$ 8,59	R\$ 2.903,42					R\$ 2.903,42
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.903,42</b>					<b>R\$ 2.903,42</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 791.698,72</b>		<b>R\$ 66.778,32</b>		<b>R\$ 112.630,04</b>	<b>R\$ 837.810,44</b>

ULO VICTOR SILVA E  
 UZA:02688426206  
 Assinado de forma digital por PAULO  
 VICTOR SILVA E SOUZA:02688426206

consalve Técnico  
 o Victor Silva e Souza  
 anheiro Civil  
 :APA: Nº 1518260659

100  
 64





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

Construção da EMEF DR. ANTONIO DO CARMO BARBOSA - COMUNIDADE SANTO ANTONIO

Contratante: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guama  
 Empresa Contratada: Prime Construtora - CNPJ: 28.198.890/0001-89  
 Contrato nº 20222845  
 Licitação: Tomada de Preços Nº 2/2022-005  
 Termo aditivado: 6 meses

EM	SERVIÇOS	REPROGRAMAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
		CUSTO ADITIVO	EXECUTADO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	Saldo à executar
		100,00%	100,00%				6º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.577,14	R\$ 4.577,14				
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 24.444,23	R\$ 24.444,23				
3	FUNDAÇÕES	R\$ 14.397,60	R\$ 14.397,61				
4	ESTRUTURA	R\$ 93.901,85	R\$ 93.901,85				
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 56.751,36	R\$ 51.944,39	R\$ 4.806,97			
6	COBERTURA	R\$ 51.482,59	R\$ 51.482,57				
7	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS	R\$ 16.978,65	R\$ 16.978,66				
8	ESQUADRIAS	R\$ 35.839,55	R\$ -	R\$ 17.919,78	R\$ 17.919,78		
9	REVESTIMENTOS	R\$ 93.808,86	R\$ 69.308,42		R\$ 14.071,33	R\$ 10.429,11	
10	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 5.084,96	R\$ -			R\$ 5.084,96	
11	PISOS	R\$ 83.658,34	R\$ 37.648,41			R\$ 41.829,17	
12	FORROS	R\$ 37.961,68	R\$ 12.289,13			R\$ 15.184,67	R\$ 10.487,88

101  
64





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**Construção da EMEIF DR. ANTONIO DO CARMO BARBOSA - COMUNIDADE SANTO ANTONIO**  
 Contratante: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá  
 Empresa Contratada: Prime Construtora - CNPJ: 28.198.890/0001-89  
 Contrato nº 20222845  
 Licitação: Tomada de Preços Nº 2/2022-005  
 Prazo aditivado: 6 meses

EM	SERVIÇOS	REPROGRAMAÇÃO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO							
		CUSTO ADITIVO	EXECUTADO	Saldo a executar			6º Mês		
				1º Mês	2º Mês	3º Mês		4º Mês	5º Mês
3	PINTURAS	100,00%	37,26%					40,00%	22,74%
		R\$ 44.931,51	R\$ 16.743,00					R\$ 17.972,60	R\$ 10.215,91
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	35,50%						64,50%
		R\$ 44.540,96	R\$ 15.810,66						R\$ 28.730,30
5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	100,00%	100,00%						
		R\$ 4.343,40	R\$ 4.343,40						
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	6,13%					93,87%	
		R\$ 50.554,67	R\$ 3.100,50					R\$ 47.454,17	
7	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO	100,00%	0,00%						100,00%
		R\$ 1.031,18	R\$ -						R\$ 1.031,18
8	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	100,00%	0,00%						100,00%
		R\$ 26.824,33	R\$ -						R\$ 26.824,33
9	ELEMENTOS DE ESCOLA	100,00%	0,00%						100,00%
		R\$ 8.009,68	R\$ -						R\$ 8.009,68
0	PASSARELA	100,00%	0,00%					50,00%	50,00%
		R\$ 35.993,23	R\$ -					R\$ 17.996,62	R\$ 17.996,62
1	MURO	100,00%	7,42%				60,00%	32,58%	
		R\$ 81.795,95	R\$ 6.073,20				R\$ 49.077,57	R\$ 26.645,18	
2	FACHADA DO MURO	100,00%	0,00%					100,00%	
		R\$ 17.995,30	R\$ -					R\$ 17.995,30	





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Construção da EMEIF DR. ANTONIO DO CARMO BARBOSA - COMUNIDADE SANTO ANTONIO

Tratante: Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá  
 Empresa Contratada: Prime Construtora - CNPJ: 28.198.890/0001-89  
 Contrato nº 20222845  
 Licitação: Tomada de Preços Nº 2/2022-005  
 prazo aditivado: 6 meses

EM	SERVICOS	REPROGRAMAÇÃO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO							
		CUSTO ADITIVO	EXECUTADO	Saldo a executar			6º Mês		
		100,00%	6,06%	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
3	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.903,42	R\$ 175,90						R\$ 2.727,52
	TOTAL GERAL	R\$ 837.810,44	R\$ 423.219,07						
	PARCIAIS SIMPLES			R\$ 22.726,75	R\$ 31.981,10	R\$ 57.343,24	R\$ 68.443,00	R\$ 138.551,75	R\$ 95.535,53
	PARCIAIS ACUMULADAS			R\$ 445.945,82	R\$ 477.936,92	R\$ 535.280,16	R\$ 603.723,16	R\$ 742.274,91	R\$ 837.810,44
	% SIMPLES		50,51%	2,71%	3,82%	6,84%	8,17%	16,54%	11,40%
	% ACUMULADO		50,51%	53,23%	57,05%	63,89%	72,06%	88,60%	100,00%

ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR PAULO VICTOR SILVA E SOUZA:02688426206

Paulo Victor Silva e Souza  
 Engenheiro Civil  
 EAF/PA: Nº 1518260659

103  
 CA