

# Império

Rua Dr. Lauriano Francisco Alves, de N.º 14, N.º 1484  
 Fátima, Guarapiranga, SP - CEP: 07240-010  
 Fone: (011) 991100-0012

PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

CNPJ: 34.130.173/0001-46 NIRE Nº 15600312103

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2022-0003

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE 25.249,00M2 DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO (VERTICAL E HORIZONTAL) NOS BARRIOS PERPÉTUO SOCORRO E RAIMUNDO GUERREIRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 86/2022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPAS	SERVIÇOS	% (R\$)	PERÍODO						TOTAL (R\$)
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	% R\$	32,48% 36.429,81	19,75% 22.151,75	19,07% 21.389,06	9,91% 11.115,13	9,78% 10.969,32	9,01% 10.105,68	100,00% 112.160,75
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	% R\$	50,00% 3.296,22					50,00% 3.296,22	100,00% 6.592,44
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	% R\$	100,00% 69.782,14						100,00% 69.782,14
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	% R\$	31,00% 568.087,73	20,00% 366.508,21	20,00% 366.508,21	10,00% 183.254,11	10,00% 183.254,11	9,00% 164.928,70	100,00% 1.832.541,06
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	% R\$	36,00% 23.020,41	15,00% 9.591,84	15,00% 9.591,84	19,00% 12.149,66	15,00% 9.591,84	15,00% 9.591,84	100,00% 63.945,57
PERCENTUAL SIMPLES			32,50%	19,74%	19,06%	9,90%	9,78%	9,01%	100,00%
VALOR TOTAL ACUMULADO			677.595,90	1.089.276,27	1.486.765,37	1.693.284,26	1.897.099,53	2.085.021,94	2.085.021,96

*Rafael L Nascimento*

RAFAEL LUZ NASCIMENTO  
 CPF: 004808252-03 RG 5869551 PC/PA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR



*CP*  
*[Signature]*  
*Rick*  
 03