



Objeto: Execução e manutenção de portes de madeira na zona rural de São Miguel do Guamã
Contratante: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamã
Endereço: Praça Licurgo Peixoto, n° 130 - Centro - 68660-000
Data: 23 de março de 2023
Prazo: 90 dias

Cronograma físico-financeiro

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	1ª Mes	2ª Mes	3ª Mes	4ª Mes	5ª Mes	6ª Mes	7ª Mes	8ª Mes	9ª Mes	10ª Mes	11ª Mes	12ª Mes
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 100,00%	R\$ 8,37%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%
		R\$ 118.066,62	R\$ 9.714,69	R\$ 9.668,27	R\$ 9.668,27	R\$ 9.668,27	R\$ 9.668,27	R\$ 9.668,27	R\$ 9.668,27	R\$ 9.668,27	R\$ 9.668,27	R\$ 9.668,27	R\$ 9.668,27	R\$ 9.668,27
2	INFRAESTRUTURA EM MADEIRA	R\$ 100,00%	R\$ 8,37%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%
		R\$ 1.003.395,83	R\$ 83.993,39	R\$ 83.592,04	R\$ 83.592,04	R\$ 83.592,04	R\$ 83.592,04	R\$ 83.592,04	R\$ 83.592,04	R\$ 83.592,04	R\$ 83.592,04	R\$ 83.592,04	R\$ 83.592,04	R\$ 83,5
3	MESOSTRUTURA EM MADEIRA	R\$ 100,00%	R\$ 8,37%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%
		R\$ 390.338,41	R\$ 32.671,16	R\$ 32.515,02	R\$ 32.515,02	R\$ 32.515,02	R\$ 32.515,02	R\$ 32.515,02	R\$ 32.515,02	R\$ 32.515,02	R\$ 32.515,02	R\$ 32.515,02	R\$ 32.515,02	R\$ 32,5
4	SUPERESTRUTURA - TABULEIROS, CONTENÇÃO E GUARDA CORPO EM MADEIRA	R\$ 100,00%	R\$ 8,37%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%
		R\$ 1.572.955,18	R\$ 131.833,75	R\$ 131.004,68	R\$ 131.004,68	R\$ 131.004,68	R\$ 131.004,68	R\$ 131.004,68	R\$ 131.004,68	R\$ 131.004,68	R\$ 131.004,68	R\$ 131.004,68	R\$ 131.004,68	R\$ 131,0
5	PNITURA	R\$ 100,00%	R\$ 8,37%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%
		R\$ 11.153,91	R\$ 933,58	R\$ 929,12	R\$ 929,12	R\$ 929,12	R\$ 929,12	R\$ 929,12	R\$ 929,12	R\$ 929,12	R\$ 929,12	R\$ 929,12	R\$ 929,12	R\$ 9,3
6	LIMPEZA FINAL	R\$ 100,00%	R\$ 8,37%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%
		R\$ 9.414,90	R\$ 788,03	R\$ 784,26	R\$ 784,26	R\$ 784,26	R\$ 784,26	R\$ 784,26	R\$ 784,26	R\$ 784,26	R\$ 784,26	R\$ 784,26	R\$ 784,26	R\$ 7,8
	TOTAL GERAL	R\$ 3.103.041,85												
	PARGOIS SIMPLÉS	R\$ 259.724,60	R\$ 259,724,60	R\$ 258,483,39	R\$ 258,483,39	R\$ 258,483,39	R\$ 258,483,39	R\$ 258,483,39	R\$ 258,483,39	R\$ 258,483,39	R\$ 258,483,39	R\$ 258,483,39	R\$ 258,483,39	R\$ 258,4
	% SIMPLÉS	100,00%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	% ACUMULADO		8,37%	16,70%	25,03%	33,36%	41,69%	50,02%	58,35%	66,68%	75,01%	83,34%	91,67%	100,00%

Handwritten initials and marks: a blue checkmark, the name 'Kis', and a blue signature.

OLIVEIRA
COMERCIO
SERVICOS E
CONSTRUCOES
Assinado de forma
digital por OLIVEIRA
COMERCIO SERVICOS
CONSTRUCOES
EIRELI:188333210001
Dados: 2023.03.21
12:27:21 -03:00'

OLIVEIRA COMERCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELI, CNPJ 18.833.321/0001-32
ENDEREÇO: BR 316, 9º ET. OFICINA 1762, SALA 315 TORRE 02, ATALAIA, CEP 67013-370
E-MAIL: OLIVEIRACOMERCIO4@GMAIL.COM CEL: (91) 99337-675