

Império

PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

Rua Dr. Laureano Francisco Alves de Melo, Nº 1068
Jaderlândia, Castanhal-PA - CEP: 6874-6010
Fone: (91) 99100-0012

CNPJ: 34.130.173/0001-46

NIRE Nº 15600312103

Concorrência nº 05/2023

Objeto: Pavimentação das vias marginais da BR 010 - São Miguel do Guamá

Data da Proposta: 08 de Fevereiro de 2024

Válida por 60 dias

Item	Descrição	Custo	Cronograma Físico-Financeiro													
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	2,12%	8,00%	8,83%	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	9,19%	9,13%	9,00%	9,47%	9,40%	7,26%
		178.076,12	3.775,21	14.248,09	15.724,12	16.383,00	16.383,00	16.383,00	16.383,00	16.383,00	16.365,20	16.253,35	16.026,95	16.863,81	16.739,16	12.923,33
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%													50,00%
		4.487,29	2.243,65													2.243,65
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	9,00%				
		102.343,86	13.304,70	13.304,70	13.304,70	13.304,70	13.304,70	13.304,70	13.304,70	13.304,70	13.304,70	9.210,95				
4	TERRAPLENAGEM	100,00%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,10%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	
		194.446,52	17.791,86	17.791,86	17.791,86	17.791,86	17.791,86	17.791,86	17.791,86	17.791,86	17.694,63	17.500,19	17.500,19	17.500,19	17.500,19	
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		9,10%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
		3.940.493,01		358.584,86	358.190,81	358.190,81	358.190,81	358.190,81	358.190,81	358.190,81	358.190,81	358.190,81	358.190,81	358.190,81	358.190,81	358.190,81
6	SINALIZAÇÃO	100,00%														
		202.573,44														
7	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
		39.846,36	3.984,64	3.984,64	3.984,64	3.984,64	3.984,64	3.984,64	3.984,64	3.984,64	3.984,64	3.984,64	3.984,64	3.984,64	3.984,64	
8	DRENAGEM	100,00%	9,20%	9,15%	9,15%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	9,00%	
		1.046.195,13	96.249,95	95.726,85	95.726,85	95.203,76	95.203,76	95.203,76	95.203,76	95.203,76	94.680,66	94.680,66	94.680,66	94.680,66	94.157,56	
9	OBRAS COMPLEMENTARES	100,00%														
		516.539,90														
10	PROTEÇÃO AMBIENTAL/PAISAGISMO	100,00%														
		20.125,44														
	TOTAL GERAL	6.246.127,07														
	PARCIAIS SIMPLES	137.350,01	503.639,00	555.376,97	582.447,31	582.447,31	582.447,31	580.183,44	573.765,66	562.294,48	573.194,15	566.548,23	566.548,23	566.548,23	445.260,93	
	PARCIAIS ACUMULADAS	137.350,01	640.988,01	1.197.365,98	1.780.213,29	2.363.060,59	2.943.862,17	3.524.065,61	4.097.828,27	4.660.122,75	5.233.316,31	5.799.866,14	6.246.127,07	6.246.127,07	6.246.127,07	
	% SIMPLES	2,20%	8,06%	8,91%	9,33%	9,33%	9,33%	9,29%	9,29%	9,19%	9,18%	9,07%	9,07%	9,07%	7,13%	
	% ACUMULADO	2,20%	10,26%	19,17%	28,51%	37,84%	47,14%	56,43%	65,62%	74,62%	83,80%	92,87%	92,87%	92,87%	100,00%	



Assinado de forma digital por IMPERIO
PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO
O E LOCAÇÃO
LTD.A:3413017
3000146

Assinado de forma digital por IMPERIO
PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO
LTD.A:3413017
3000146