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SAO MIGUEL DO GUAMA E URBANISMO

MEMORANDO n° 038/2024 — SEMIU

Ao Sr.

Rogério Lemos de Souza

Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Sao Miguel do Guama/PA

Assunto: Prorrogacao de Contrato

Prezado, com meus cordiais cumprimentos, na qualidade de fiscal de
contrato, solicito sua atencdo para o fim de vigéncia do contrato N° 20217874
referente a Contratagcdo de Empresa para a RECUPERAGCAO DE ESTRADAS
VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS por meio do
Convénio 916345/2021 - INCRA. O referido contrato encerrard no dia
31/12/2024, existindo a necessidade de se fazer a prorrogagao do mesmo.

Os servicos do objeto deste contrato ja foram devidamente concluidos,
porém, por se tratar de conveénio, é requisito do Convenente, manter o contrato
vigente até a conclusdo da prestacdao de contas do mesmo, a qual ja esta em
andamento

Posto isto, a prorrogacao se justifica tendo em vista a necessidade da
conclusado da prestagao de contas dos servigos

Sem mais para o momento, me coloco & disposigao para maiores

. esclarecimentos.

Séao Miguel do Guama, 22 de novembro de 2024.

Wagh s GlotA g G-der Ros

Marcio Gleyson Oliveira dos Reis
Fiscal de Contrato — Portaria 729/2021




PREFEITURA DE
SAO MIGUEL DO GUAMA
PODER EXECUTIVO

PORTARIA N° 729/2021, 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

“DISPOE  SOBRE A NOMEACAO DE FISCAL DE
CONTRATO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
MIGUEL DO GUAMA — PA”

A Prefeitura Municipal de Sdo Miguel do Guamd, Estado do Para, através do prefeito, o
senhor EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE, no uso de suas atribui¢des legais que lhe confere
o art. 66, Inciso IV e VI. da Lei Orgéinica do Municipio de Sdo Miguel do Guama — PA.

RESOLVE
Art. 1°-DESIGNAR o servidor MARCIO GLEYSON OLIVEIRA DOS REIS, Matricula n®
158838-9, a fungdo de Fiscal de Contrato oriundo da Tomada de Pregos n® 2/2021-006. cujo objeto
¢: Contratacio de empresa para a recuperacio de estradas vicinais de acesso as comunidades
quilombolas localizadas no municipio de Sio Miguel do Guama/pa em conformidade com o
Convénio n” 916345/2021 celebrado entre o Instituto Nacional de Colonizacio e Reforma

Agraria-INCRA e a Prefeitura Municipal de Sio Miguel do Guama-PA.

Art. 2°- O servidor é responsavel por supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execugdo do referido

contrato.
Art. 3"~ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.
Art. 4°- Dé-se Ciéncia, Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Sdo Miguel do Guama, Estado do Pard, 27 de Dezembro de 2021.

EDUARDO SAMPAIO Assinado de forma digital
GOMES por EDUARDO SAMPAIO

LEITE: 75682028287 GOMES LEITE:75682028287

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Pracga Licurgo Peixoto, 130 - Centro — Sdo Miguel do Guama - Para - CEP. 68.660-000



PREFEITURA ey
MUNICIPAL DE
i MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SAO MIGUEL DO GUAMA E URBANISMO

OFICIO N° 771/2024 — SEMIU

A

MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 26.916.786/0001-85

Passagem Olinto Meira, 55

Guanabara — Ananindeua

Assunto: Prorrogacao de Prazo do Contrato n°20217874 - Solicitagao de

Aceite

Prezados, com nossos cordiais cumprimentos, em atencdo ao
memorando 038/2024 — SEMIU (Anexo), onde fui informado pelo fiscal de
contrato, sobre o fim de vigéncia do contrato n® 20217874 em 31/12/2024, cujo
objeto trata da Contratacdo de Empresa para A RECUPERAGCAO DE
ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS por
meio do Convénio 916345/2021 - INCRA.

Solicito vossa manifestacdo de aceite para que possamos encaminhar
para deliberacdo da Diretoria de Licitagao a abertura de processo de
prorrogacao de prazo do mesmo, atendendo de forma integra as clausulas do

contrato descrito acima, com igual periodo de vigéncia.
Aguardamos posicionamento de V.S.? sobre o caso apresentado.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de apreco e
consideracao,

Sao Miguel do Guama, 26 de novembro de 2024.

Ro erl o% de Souza
Secretario Munic Infraestrutura e Urbanismo
Decret 98!2021



L CONSTRUTORA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA/PA

REFERENTE AO OFICIO N° 771/2024 — SEMIU

RESPOSTA A SOLICITACAO DE CONCORDANCIA PARA DAR INICIO AO NOVO PROCESSO DE ADITIVO
DE PRAZO DO CONTRATO N° 20217874 , ORIUNDO VIA MODALIDADE TOMADA DE PRECO 2/2021-006.

A empresa MAIS BRASIL CONSTRUTORA LTDA, C.N.P.J. n® 26.916.786/0001-85, situado
~ a PSG Olinto Meira, n® 55, Galpdo, Cep n° 67.010-210, Bairro Guanabara, Municipio de

Ananindeua, Estado do Para, vem por meio deste, informar a concordancia. para darmos inicio ao

novo processo do Termo Aditivo de Prazo do contrato 20217874, oriundo via modalidade TOMADA
DE PRECO 2/2021-006. com nova vigéncia por igual periodo, cujo objeto é: RECUPERAQAO DE
ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE
SAO MIGUEL DO GUAMA.

Sem mais para o momento, reiteramos com votos de elevada estima.
Cordialmente,

Ananindeua/PA, 28 de novembro de 2024.

MAIS BRASIL Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA MAIS BRASIL CONSTRUTORA

| LTDA:2691678600018 pagecss0511.98 0501342

‘ 5 -03'00"

MAIS BRASIL CONSTRUTORA LTDA
| C.N.P.J. n® 26.916.786/0001-85

‘ 9 Passagem Olinto Meira, 55 — Guanabara — CEP 67.010-210.
@ Ananindeua/PA. CNPJ: 26.916.786/0001-85 maisbrasillic@gmail.com




ererlnn SECRETARIA
MUNICIPAL DE
) MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SAO MIGUEL DO GUAMA E URBANISMO

OFICIO N° 774A/2024 - SEMIU

A Srta.

Amanda Cristina Rocha Sotero

Diretora de Licitagao

Assunto: Prorrogagéao de Prazo de Contrato

Prezada,

Com meus cordiais cumprimentos, venho, por meio deste, em atencdo ao
Memorando n° 038/2024 — SEMIU (anexo), manifestar-me quanto a iminéncia do término
da vigéncia do Contrato n® 20217874, que permanecera valido até o dia 31/12/2024.
Referido contrato tem como objeto a RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS DE
ACESSO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS, no ambito do Convénio n® 916345/2021 —
INCRA.

Informo que os servigos previstos no contrato ja foram integralmente executados.
Contudo, considerando que se trata de um convénio, € exigéncia do convenente que o
contrato permaneca vigente até a finalizacdo do processo de prestagdo de contas,
atualmente em andamento.

Dessa forma, solicito a prorrogagao da vigéncia do contrato por mais 6 (seis)
meses, com o intuito de garantir a regularidade e a conclusdo de todos os tramites
administrativos relacionados a prestagao de contas junto ao 6rgdo convenente.

Coloco-me a disposi¢do para quaisquer esclarecimentos adicionais que se facam
necessarios.

Sap Miguel do Guama, 29 de novembro de 2024.

Rogérielefhog de Souza
Secretario Municipal de Infraestrutura
Decreto \§98/2021




