
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20221666

O  Município  de  SÃO  MIGUEL  DO  GUAMÁ,  por  intermédio  da  PREFEITURA
MUNICIPAL, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 05.193.073/0001-60, com sede na Avenida
Presidente  Vargas,  n.º  130,  representado por  EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE,
Prefeito  Municipal,  doravante  denominado  CONTRATANTE,  e  MAIS  BRASIL
CONSTRUTORA EIRELI, inscrito(a) no CNPJ 26.916.786/0001-85, com sede na Rua do
Uriboca,  n.º  1506,  Estrada do Uriboca Lote 1506,  Bairro Uriboca,  Marituba/PA, CEP:
67.203-020,  representada  por  TIAGO BRITO DA SILVA,  já  qualificados  no  contrato
inicial,  determinam  por  meio  deste,  alterar  o  referido  contrato,  consubstanciado  nas
seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FINALIDADE
O presente Termo Aditivo tem como finalidade a  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE
VIGÊNCIA do contrato 20221666, cujo objeto é a contratação de empresa para execução
de obras de readequação de 26,18 km de estradas vicinais com coordenadas início Br 010,
final Vila São Jorge, Comunidade Santana no Município de São Miguel do Guamá/PA em
conformidade  com  o  convênio  009/2022  celebrado  entre  a  Secretaria  de  Estado  de
Transportes – SETRAN e a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, oriundo da
Tomada de Preço nº 2/2022-002.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
O  presente  Termo  Aditivo terá  sua  vigência  iniciada  em  16  de  dezembro  de  2025,
encerrando-se em 14 de abril de 2026.
O prazo de execução será de 16 de dezembro de 2025, encerrando-se em 14 de abril de
2026.

CLÁUSULA TERCEIRA – SALDO
3.1  –  O  saldo  do  Contrato  a  ser  prorrogado  pelo  presente  Termo  Aditivo  é  de  R$
351.240,44 (trezentos e cinquenta e um mil e duzentos e quarenta reais e quarenta e quatro
centavos).

CLÁUSULA QUARTA – BASE LEGAL
O presente Termo Aditivo tem sua Base Legal devidamente preconizada no Art. 57, § 1º,
Inc. II e § 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, e alterações.

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0801 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Dotação Orçamentária:
17 511 0015 1.045 – Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais.



Classificação Econômica:
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
Subelemento:
4.4.90.51.92 – Benfeitorias e Instalações.

CLÁUSULA SEXTA – AUSÊNCIA DE ÔNUS FINANCEIRO
Fica estabelecido que a presente prorrogação de prazo se dará sem qualquer acréscimo de
valor  ou  encargo  financeiro  para  as  partes,  mantendo-se  inalteradas  todas  as  demais
cláusulas financeiras e preços unitários estipulados no contrato original.

CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
A publicação resumida do presente Termo Aditivo, na Imprensa Oficial, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração de São Miguel do
Guamá/PA, até o quinto dia útil do mês seguinte a de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de 20 dias daquela data nos termos do Parágrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo
Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor
e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

 SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA, 12 de dezembro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
CNPJ: 05.193.073/0001-60

 CONTRATANTE

MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ:  26.916.786/0001-85

 CONTRATADO(A)
Testemunhas:
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