
PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO – CGM

PARECER: Nº 02/2025

PROCEDÊNCIA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS – DLC

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0000019/22

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002

CONTRATADO: MAIS BRASIL CONSTRUTORA LTDA

TERMO ADITIVO:  SÉTIMO TERMO  ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO

CONTRATO Nº 20221666.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/04/2025 A 17/08/2025 

O Controlador Geral  do Município de São Miguel do Guamá – PA, com base na Constituição

Federal, artigos 31, 70 e 74, inciso IV, na Lei Federal Nº 101 de 4 de maio de 2000, na Lei Federal Nº

4.320/64,  na  Lei  Federal  14.133/21,  na  Constituição  do  Estado  do  Para,  artigos  23,  115  e  121,  no

Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, artigos 279 a 335, na Lei

Municipal Nº 255 de 30 de outubro de 2013, artigo 33, inciso I a IX, e em atendimento as determinações

contidas na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22/2021/TCMPA, de 10 de DEZEMBRO DE 2021, DECLARA

para todos os fins de direito junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que procedeu

analise integral nos autos do processo administrativo em epígrafe, fls. 01 a 61, que tem como objeto a

formalização do sétimo termo aditivo de prorrogação do prazo de vigência do contrato Nº  20221666

originado da Tomada de Preço Nº 2/2022-002, no qual são partes a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

MIGUEL DO GUAMÁ e a empresa MAIS BRASIL CONSTRUTORA LTDA.  

No processo administrativo foram juntados os seguintes documentos:

1)manifestação do fiscal do contrato, na qual solicita atenção para o fim da vigência do contrato Nº

20221666, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE

READEQUAÇÃO DE 26,18 KM DE ESTRADAS VICINAIS COM COORDENAS INÍCIO BR 010, FINAL

VILA SÃO JORGE, COMUNIDADE SANTANA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA EM

CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 009/2022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTE – SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, que se encerra

em 21/10/2024, apresentando justificativa para a prorrogação, fls. 01 dos autos; 

2)cópia da Portaria Nº 111/2022, DE 17 DE MARÇO DE 2022, na qual é designado o servidor

MÁRCIO GLEYSON OLIVEIRA DOS REIS, matrícula Nº 158838-9 para a função de fiscal de contrato

oriundo da TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002, fls. 02 dos autos;

3)ofício  do  Secretário  Municipal  de  Infraestrutura  e  Urbanismo  a  empresa  MAIS  BRASIL

CONSTRUTORA LTDA, solicitando anuência para a prorrogação do prazo de vigência do contrato Nº

20221666, fls. 03 dos autos;  
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4)informação da empresa MAIS BRASIL CONSTRUTORA LTDA, concordando com a prorrogação

do prazo de vigência do contrato Nº 20221666, fls. 04 dos autos;

5)copia do Decreto Nº 44/2023, de 1 DE ABRIL DE 2023,  que dispõe sobre a nomeação de

servidores para atuação como agentes de contratação, institui a comissão permanente de contratação e

disciplina a designação de pregoeiro e integrantes de equipe de apoio, de acordo com a Lei 14.133/2021

e Decreto Municipal nº 041/2023, fls. 06 a 08 dos autos; 

6)cópia do 8º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONVENIO N 009/2022

QUE ENTRE SI  CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA –

SEINFRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, fls. 09 a  10 dos autos;

7)cópia do contrato Nº 20221666, fls. 11 a 25 dos autos;

8)cópia do primeiro ao sexto termo aditivo de prorrogação do prazo de vigência do contrato Nº

20221666, fls. 26 a 37 dos autos; 

9)informação da Diretoria de Planejamento Estratégico, que as despesas serão consignadas nas

dotações orçamentárias da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, fls. 39 dos autos;

10)declaração de adequação orçamentaria e financeira, fls. 41 dos autos;

11) autorização para a realização da despesa, fls. 42 dos autos;

12) justificativa técnica elaborada pelo Agente de Contratação, fls. 43 a 45 dos autos;

13) minuta de termo aditivo, fls. 46 a 47 dos autos;

14 juntada de documentação da empresa MAIS BRASIL CONSTRUTORA LTDA, fls. 49 a 56 dos

autos;

15) parecer jurídico aprovando a minuta do termo aditivo, fls. 58 a 60.

No tocante as  formalidades legais  exigidas  para o aditamento do contrato,  observa-se que a

administração  tomou  todas  as  providências  necessárias  de  praxes  para  a  prorrogação  do  prazo  de

vigência do contrato Nº 20221666, conforme constam nos autos.

 A Diretoria  de  Planejamento  Estratégico  informou  que  as  despesas  serão  consignadas  nas

dotações orçamentaria da Secretaria Municipal de Infraestrutura, foi emitida a declaração de adequação

orçamentária e financeira e autorização para a realização da despesa subscrita pelo prefeito, atendendo

assim ao disposto no art.  16,  inciso II  da Lei Complementar  nº 101/2000 e art.  92, inciso VII  da Lei

14.133/21. 

    Os autos, uma vez submetido a apreciação da Assessoria Jurídica, esta emitiu parecer jurídico fa-

vorável a prorrogação do prazo de vigência e aprovou a minuta do termo aditivo, com o qual concordo na

íntegra.
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    Foi expedida a Portaria Nº 111/2022, DE 17 DE MARÇO DE 2022, na qual é designado o servidor

MÁRCIO GLEYSON OLIVEIRA DOS REIS, matrícula Nº 158838-9 para a função de fiscal de contrato

oriundo da TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002, fls. 02 dos autos.

    Esclareço que o Termo Aditivo é o instrumento adequado para prorrogação do prazo de vigência

do contrato administrativo Nº 2022166, segundo a doutrina e a jurisprudência por se tratar de renovação

de prazo, bem como prorrogação do prazo de vigência com fundamentação legal em dispositivos da Lei

8.666/93 já revogada, encontra respaldo no art. 191, Paragrafo único da Lei 14.133/2021.

      A prorrogação do prazo de vigência tem como fundamentação legal, a cláusula oitava 8.1 do

Contrato Nº 20221666 e o art. 57, § 1º inciso II e § 2º da Lei 8.666/93, materializando-se pelas justificati -

vas por escrito constante dos documentos de fls. 01, e 09 a 10 acostado aos autos. 

     Mediante ao exposto, recomendo que seja providenciada a publicação do extrato do termo aditi -

vo no diário oficial e no Portal da Transparência, objetivando atender ao disposto no art. 8º §1º, IV da Lei

nº 12.527/2011, bem como sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas e no respectivo

sítio oficial na Internet, a fim de atender ao disposto no art. 94 e 91, caput, da Lei 14.133/2021, e envio

dentro do prazo via Mural de Licitações, de documentos mínimo do mesmo, conforme dispõe a INSTRU-

ÇÃO NORMATIVA Nº 22/2021/TCMPA, de 10 de dezembro de 2021. 

     Finalizando, declaro que o Processo encontra-se revestido das formalidades legais, e após reali -

zadas as recomendações desta Controladoria, poderá a administração pública dar sequência a realização

e execução das despesas.

       São Miguel do Guamá, 04 de abril de 2025

  

RAIMUNDO SÁVIO BARROS BATISTA

Controlador Geral do Município

                                                       Decreto 018/2025  
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