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PARECER: N2 463/2023 CGM

PROCEDENCIA: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00000019/22

OBJETO: FORMALIZACAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATQ NUMERO
20221666 CELEBRADO COM A EMPRESA MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, QUE TEM COMO ORJETO A CONTRATACAQ DE EM-
PRESA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE READEQUAGAO DE 26,18 KM DE ESTRADAS VICINAIS COM COORDENADAS INICIO BR 010,
FINAL VILA SAO JORGE, COMUNIDADE SANTANA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA EM CONFORM DADE O CONVENIO
005/20222 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN E A PREFEITURA MURNICIPAL DE SAQ M-
GUEL DO GUAMA DE ACORDO COM 0S PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORGCAMENTARIAS M BEM COMO AS
CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N2 2/2022-002

O Controlador Geral do Municipio de Sdo Miguel do Guama — PA, com base na Constituicdo Federal, artigos 31, 70 e 74
nciso IV, na Lei Federal 101 de 4 de maio de 2000, na Lei Federal 4.320/64, na Lei Federal 10.180 de 6 de fevereiro de 2001, na
Lei Municipal 255 de 30 de outubro de 2013, artigo 33, incisos de | a IX, e em atendimento a determinacio contida INSTRUCAO
NORMATIVA Ne 22/2021/TCMPA, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, DECLARA para todos os fins de direito junto ao Tribunal de Con-
tas dos Municipios do Estado do Pard, que procedeu analise integral nos autos do processo administrativo em epigrafe, fls. 01 a
57, que tem como objeto a formalizacio do terceiro termo aditivo de prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato nimero
20221666 originado da TOMADA DE PRECOS N2 2/2022-002 que tem de um lado como partes de um lado a PREFEITURA MUNICI -
PAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA e do outro a empresa MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI.

No Processo Administrativo constam os documentos indispensdveis para o aditamento do contrato:

a) manifestagdo, e alerta do Fiscal do Contrato para o encerramento do prazo de vigéncia do contrato 20221666 e justifica -
tiva para prorrogacdo do prazo, fls. 01 dos autos;

b) cépia do segundo termo aditivo de prorrogacio de prazo do Convénio 009/2022, celebrado com a SECRETARIA DE ESTA -
DO DE TRANSPORTES — SETRAN e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA, fls. 02 a 03 dos autas;

c) publica do extrato do termo aditivo de prorrogacdo de prazo na imprensa oficial, fls. 04 dos autos;

d) portaria N2 111/2022, de 17 DE MARCO DE 2022 de designagéo do Fiscal do Contrato, fls. 05 dos autos;

e) copia do contrato N2 20221666, fls. 06 a 20 dos autos;

f) cépia do primeiro e segundo termo aditivo de prorrogacdo de prazo de vigéncia do contrato N2 20221666, fls.21 a 24 dos
autos;

g) solicitacdo de anuéncia e declaracdo de anuéncia da contratada, para a prorrogacdo do prazo de vizéncia do contrato,
fls. 25 e 26 dos autos;

h) solicitagdo a Diretoria de LicitacSes e Compras, de continuidade e a prorrogacéo do prazo de vigéncia do contrato por
mais 180 (cento e oitenta) dias, fls. 27 dos autos;

i) Decreto N2 012/2022, de 26 de janeiro de 2022, que dispGe sobre a nomeacdo da Comiss3o Permanente de Licitagdo, fls.
28 a 32 dos autos;

i) informacéo da Diretoria de Planejamento Estratégico, de que as despesas serdo consignadas na dotacdo orcamentaria da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, fls. 34 dos autos;

1) declaragéo da adequagdio orgamentaria e financeira, fls. 36 dos autos;

m) autorizagdo de abertura de processo de realizagdo da despesa, fls. 37 dos autos;
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n) apresentagdo de justificativas e base legal para prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato, fls. 38 a 40 dos autos;

0) minuta de termo aditivo, fls. 41 a 42 dos autos;

p) documentacdo de habilitac3o atualizada da contratada, fls. 44 a 52 dos autos;

q) parecer juridico, fls. 54 a 57 dos autos.

No tocante as formalidades legais exigidas para o aditamento do contrato, observa-se que a administra¢do tomou todas as
providéncias necessarias de praxes para a prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato, conforme constam nos autos.

Quanto ao aspecto legal, se encontra justificada a necessidade da prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato pelo perio-
do de 180 (cento e oitenta) dias, tendo como base legal o Art. 65, “caput” e Art. 57 § 12 inciso Il da Lei. 8.666/93.

Somado a isso, constam nos autos, a autorizacdo da autoridade competente, informacdo da existénda de dotacdo orca-
nentdria para cobertura das despesas, documentagdo de habilitacdo da contratada atualizada, e a minuta do zermo aditivo, aten -
dendo ao disposto no Art. 57, § 22 e Art. 65 da Lei 8.666/93.

Os autos, uma vez submetido a apreciacio da Assessoria luridica, esta emitiu parecer juridico favordval a prorrogagdo do
prazo de vigéncia e aprovou a minuta do termo aditivo, atendendo com isso o dispasto no Art. 38, Paragrafo Unico da Lei
8.666/93.

Foi juntado aos autos a cpia da N2 111/2022, de 17 DE MARCO DE 2022 de designacio do Fiscal do Contrato, atendendo
ao disposto no Art. 67 da Lei. 8666/93.

Mediante essas consideracées, entendo legal a prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato, devendo o extrato do termo
aditivo ser obrigatoriamente publicado na imprensa oficial e no Portal da Transparéncia, mediante a exigéncia prevista no Art. 61,
Paragrafo Unico da Lei. 8.666/93 e no Art. 82 § 12, IV da Lei Federal n2 12.527/2011.

Na oportunidade, recomendo e alerto que o termo aditivo de prorrogagao de prazo seja efetivado/assinado ainda na vi-
géncia do contrato, com atencdo especial para aqueles contratos que tenham seus prazos de vigéncia encerrados em dia que ndo
seja Gtil na reparticdo.

Finalmente recomendo, o envio dentro do prazo via Mural de LicitagBes, dos documentos minimos do termo aditivo, a fim
de atender a INSTRUCAO NORMATIVA N2 22/2021/TCMPA, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

S&o Miguel do Guama, 24 de abril de 2023
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RAIMUNDO SAVIO BARROS BATISTA
Controlador Geral do Municipio
Decreto 020/2021
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