
PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO – CGM

PARECER-CGM/PMSMG
PARECER Nº180/2022-CGM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 00000046/22
OBJETO:  TRATA-SE DO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉ SCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO Nº 20222773, CUJA
FINALIDADE É  A CONTRATAÇÃ O DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃ O DE
OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁ RIOS À  REFORMA, ADEQUAÇÃ O, MANUTENÇÃ O E REPAROS DA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE LEANDRO PINHEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃ O MIGUEL
DO GUAMÁ . CONTRATADO(A): KONKRETA CONSTRUTORA EIRELI.

O Controlador Geral do Município de São Miguel do Guamá  – PA, com base na Constituição Federal,

artigos 31, 70 e 74 inciso IV, na Lei Federal 101 de 4 de maio de 2000, na Lei Federal 4.320/64, na Lei

Federal 10.180 de 6 de fevereiro de 2001, na Lei Municipal 255 de 30 de outubro de 2013, artigo 33, incisos

de I a IX, e em atendimento a determinação contida na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22/2021/TCMPA, de

10  de  dezembro  de  2021,  DECLARA  para  todos  os  fins  de  direito  junto  ao  Tribunal  de  Contas  dos

Municípios  do  Estado  do  Pará ,  que  analisou  integralmente  a  documentação  que  formam  os  autos  do

processo em epígrafe, que tem como objeto o 1º Termo Aditivo de acréscimo de serviços, o qual representa

o  percentual  de  34,82%  (Trinta  e  Quatro  vírgula  Oitenta  e  Dois  por  Cento)  ao  valor  do  contrato  Nº

20222773,  originado  do  Pregão  Eletrô nico  Nº  024/2022,  perfazendo  o  valor  global  do  ativo  em  R$

390.791,64 (Trezentos e Noventa Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos). 

Relatório:

           A Secretá ria Municipal de Educação, Sra. Cristiana Grimouth Taveira, apó s manifestação do fiscal  do

contrato Nº 20222773, solicitou ao Secretá rio Municipal  de Infraestrutura,  Sr.  Rogério Lemos de Souza,

através  do  ofício  nº  428/2022,  Planilha  Orçamentá ria  e  Cronograma  Físico-Financeiro,  para  realizar

readequação no acré scimo de Serviços, fls. 1996 dos autos

          O Processo Administrativo Nº 00000046/22, encontra-se instruído com os seguintes documentos.

Cita-se:

✔  Manifestação do Fiscal do Contrato Nº 20222773, fls. 1175 dos autos;

✔     Portaria de Fiscal de Contrato Nº 287/2022, de 02 de junho de 2022, fls. 1176 dos autos;

✔   Có pia do Contrato Nº 20222773, fls. 1177 a 1195 dos autos;

✔  Ofício Nº 428/2022, fls. 1196 dos autos;

✔     Planilha Orçamentá ria e Cronograma Físico-Financeiro, fls. 1197 a 1204 dos autos;

✔    Ofício Nº 430/2022, Secretá ria Municipal de Educação, solicita junto a empresa KONKRETA CONS-

TRUTORA EIRELI, anuência em detrimento da formalização do termo aditivo, fls. 1205 dos autos;

✔   Ofício  Nº 027/2022,  Empresa  KONKRETA CONSTRUTORA EIRELI,  Informa  concordar para com a

anuência da formalização de termo aditivo, fls. 1206 dos autos;

 Av. Presidente Vargas, 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000



PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO – CGM

✔     Certidõ es de Regularidade Fiscal da empresa, Fls. 1207 a 1212 dos autos;

✔     Certidão de Registro e Quitação, Pessoa física e Jurídica, fls. 1213 a 1214 dos autos;

✔    Ofício Nº 431/2022, Secretá ria Municipal de Educação solicita junto ao Departamento de Licitação,

formalização de Termo Aditivo, fls. 1215 dos autos;

✔     Decreto Nº 012/2022 de 26 de Janeiro de 2022, dispõ e sobre a nomeação da Comissão Permanente

de Licitação, fls. 1216 a 1220 dos autos;

✔     Despacho do Departamento de planejamento, acerca da existência de crédito Orçamentá rio do FUN-

DEB, para a cobertura das despesas, fls. 1221 a 1222 dos autos;

✔  Declaração de Adequação Orçamentá ria e Financeira, fls. 1224 dos autos;

✔  Termo de Autorização, assinado pela Secretá ria Municipal de Educação, já  qualificada nos autos, fls.

1225 dos autos;

✔  Justificativa da Contratação, fls. 1226 1228 dos autos;

✔     Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato, Nº 20222773, fls. 1229 a 1230 dos autos;

✔     Parecer Jurídico, fls. 1232 a 1239 dos autos;  

    Análise Sumária:

   Quanto ao formalismo do processo de formalização do 1º Termo aditivo, observa-se mediante as in-

formaçõ es e os documentos acostados dos autos, estão presentes os requisitos necessá rios para alteração

do contrato Nº 20222773, em particular a justificativa para o termo aditivo, o que fica corroborado pelo pa-

recer jurídico favorável a sua alteração, no qual concordamos na íntegra, devendo a Administração cumprir

as recomendaçõ es e orientaçõ es expressas no mesmo.

 No tocante a fundamentação legal para a alteração do contrato, existe a possibilidade prevista na

cláusula Décima Quarta, item 14.1 do contrato Nº 20222773 e no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, devendo a

Administração,  convocar a contratada para assinar  o  termo aditivo e publicar seu extrato na imprensa

oficial e no Portal da Transparência, a fim de atender o disposto no Art. 61, Parágrafo ú nico da Lei 8.666/93

e Art. 8º, § 1º, IV da Lei nº 12.527/2011, e com isso conferir-lhe validade e eficá cia.

 Na oportunidade, alerto para a necessidade do envio, dentro do prazo legal via Mural de Licitaçõ es,

dos documentos mínimos do termo aditivo de acréscimo de serviços com percentual de 34,82% (Trinta e

Quatro vírgula Oitenta e Dois por Cento), correspondente ao valor de 390.791,64 (Trezentos e Noventa Mil,

Setecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos), correspondente ao contrato Nº 20222773,

para atender o que dispõ e  a  INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22/2021/TCMPA,  DE 10 DE DEZEMBRO DE

2021.
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          Conclusão: 

         Finalizando, Declaro que o Processo Administrativo Nº 00000046/22, Pregão Eletrô nico Nº 024/2022,

1º termo aditivo de acréscimo de serviços, encontra-se revestido de todas as formalidades legais, devendo o

seu extrato ser publicado na imprensa oficial, para ficar apto a gerar despesas para a municipalidade. Apó s

o cumprimento das recomendaçõ es, retorne os autos para Parecer Técnico Final.

          É  o parecer;

          São Miguel do Guamá , 25 de agosto de 2022.

                                                                    RAIMUNDO SÁVIO BARROS BATISTA
        Controlador Geral do Município
                  Decreto nº 020/2021
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