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PREFEITURA DE
SAO MIGUEL DO GUAMA
PODER EXECUTIVO

PARECER: N2 587 CGM - PMSMG k\/ /
PROCEDENCIA: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO \\;\~; —

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N2 0000078/2022-CPL/PMSMG

OBJETO: ELABORACAO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20222887, OBIETIVANDO A PRORROGACAO DO
PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO, CELEBRADO COM A EMPRESA MAIS BRASIL CONSTRUTORA
EIRELI, ORIUNDO DA CONCORRENCIA 3/2022-002, PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUGAO DA OBRA DE
PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO BAIRRO CASTANHEIRA, NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA, DE ACORDO COM
O CONVENIO N¢ 915454/2021, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA
DE SAO MIGUEL DO GUAMA-PA.

EMPRESA CONTRATADA: MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI

FINALIDADE: PRORROGAGCAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O Controlador Geral do Municipio de S3o Miguel do Guama — PA, com base na Constituicdo Federal, artigos 31,
70 e 74 inciso IV, na Lei Federal 101 de 4 de maio de 2000, na Lei Federal 4.320/64, na Lei Federal 10.180 de 6 de
fevereiro de 2001, na Lei Municipal 255 de 30 de outubro de 2013, artigo 33, incisos de | a IX, e em atendimento a
determinacéio contida INSTRUCAO NORMATIVA N2 22/2021/T CMPA, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, DECLARA para
todos os fins de direito junto ao Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Pard, que procedeu a andlise integral
nos autos do processo administrativo em epigrafe, fls. 01 a 53, que tem como objeto a elaboracio do segundo termo
aditivo de prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato ntimero 20222887 originado do CONCORRENCIA N2 3/2022-
002, que tem de um lado como parte a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA—PA e do outro a
empresa MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI.

No Processo Administrativo constam os documentos indispensdveis para o aditamento do contrato:

a) memorando N 025/2023 — SEMIU com manifestacdo, apresentacio de justificativa e informac&o do Fiscal do
Contrato a Secretdria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo pela prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato n®
20222807, fls. 01 dos autos;

b) portaria N2 504/2022, de 01 setembro de 2022, de designacdo do Fiscal do Contrato, fl. 02 dos autos;

¢) oficio Ne 264/2023 — SEMIU, encaminhado 3 empresa licitante para manifestar interesse na prorrogacdo de
contrato com aditivo de prazo do contrato N2 20222887, fl. 03 dos autos;

d) resposta da Empresa contratada em resposta ao oficio 264/2023— SEMIU, informando sua anuéncia na
prorrogagdo do contrato 20222887 por 06 (seis) meses, fl. 04 dos autos;

e) oficio N2 270/2023 — SEMIU, a licitagdo para anélise de viabilidade de aditivo de prazo ao contrato, fl. 05 dos
autos;

f) Decreto N2 012/2022, de 26 de janeiro de 2022, que dispde sobre a nomeacdo da Comiss3o Permanente de
Licitagdo, fls. 06 a 10 dos autos;

g) cépia do contrato N2 20222887, fls. 11 a 25 dos autos;

h) cépia do primeiro termo aditivo ao contrato n2 20222887, fls. 26 a 27 dos autos;

i) informag&o da Diretoria de Planejamento Estratégico, da existéncia de dotaciio orcamentaria da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA para cobertura das despesas, fl. 29 dos autos;

j) declaragdo da adequacdo orgamentiria e financeira, fl. 31 dos autos;

k) termo de autorizagdo de abertura de processo de realizagdo da despesa, fl. 32 dos autos;

I) apresentagdo de justificativas e base legal para prorrogagdo do prazo de vigéncia do contrato, fls. 33 a 35 dos
autos;

m) minuta do segundo termao aditivo ao contrato ne 20222887, fls. 36 a 37 dos autos;

n) documentos de habilitacdo da empresa contratada, fls. 38 a 47 dos autos;

o) parecer juridico, fls. 49 a 52 dos autos.
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No tocante as formalidades legais exigidas para o aditamento do contrato, observa-se que a admin :
tomou todas as providéncias necessdrias de praxes para a prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato, conforme
constam nos autos.

Quanto ao aspecto legal, se encontra justificada a necessidade da prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato
até o dia 21 de fevereiro de 2024, tendo como base legal o0 art. 57, § 12, inciso Il da Lei. 8.666/93.

Constam nos autos o termo de autorizacdo da autoridade competente, para realizacdo do segundo termo
aditivo ao contrato, atendendo ao disposto no art. 57, §22, da Lei 8.666/93.

Somado a isso, juntou-se aos autos a informacdo da Diretoria de Planejamento Estratégico, da existéncia de
Dotacdo Orcamentdria, para cobertura das despesas do segundo termo aditivo ao contrato n? 20222887, providéncias
exigidas pela Lei Complementar n2 101/2000, art.16, inciso Il e Lei 8.666/1993.

No que concerne a habilitagdo, atendendo convocacio da Comissdo Permanente de Licitacdo, a empresa
contratada MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, juntou as fls. 39 a 47 dos autos, documentos relativos a regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 29 da Lei 8.666/2023.

Os autos foram submetidos a apreciacdo da Assessoria Juridica, que por sua vez, emitiu parecer juridico favord-
vel a prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato e aprovou a minuta do segundo termo aditivo ao contrato ne
20222887, conforme estabelece a Lei 8.6666/93, no art. 38, Pardgrafo Unico.

Foi juntado aos autos a cépia da portaria N2 504/2022, de 01 setembro de 2022, de designacdo do Fiscal do
Contrato, para fins do elencado no art. 67 da Lei. 8666/93.

Mediante essas consideracdes, entendo legal a prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato, devendo o
extrato do termo aditivo ser obrigatoriamente publicado na imprensa oficial e no Portal da Transparéncia, para atender
ao disposto no art. 61, Pardgrafo Gnico da Lei. 8.666/93 e no art, 82 §19, IV da Lei Federal n® 12.527/2011.

Recomendo que o termo aditivo de prorrogacio de prazo seja efetivado/assinado ainda na vigéncia do
contrato, com atencdo especial para aqueles contratos que tenham seus prazos de vigéncia encerrados em dia que nio
seja util na reparticéio.

Finalmente recomendo, o envio dentro do prazo via Mural de Licitagdes, dos documentos minimos do termo
aditivo, a fim de atender a INSTRUCAO NORMATIVA Ne 22/2021/T CMPA, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Este Controle Interno entende que o Processo do Termo Aditivo supramencionado encontra-se em ordem,
podendo a administragdo publica dar sequéncia a realizacdo e execucdo da referida despesa, apds cumpridas a
recomendagdo desta Controladoria.

Sdo Miguel do Guamd, 09 de agosto de 2023.
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