PREFEITURA &
MUNICIPALDE &

SAO MIGUEL DO GUAMA INFRAESTRUTURA

-

Ao Sr.

Rogério Lemos de Souza

Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Sao Miguel do Guama/PA

Assunto: Prorrogagéo de Contrato

Prezado, com meus cordiais cumprimentos, na qualidade de fiscal de
contrato, solicito sua atencdo para o fim de vigéncia do contrato N° 20222807
referente a Contratagdo de Empresa para SERVIGOS DE RECUPERAGAO
ASFALTICA DE 25.249,00 M?> DE VIAS URBANAS E SINALIZACAO
(VERTICAL E HORIZONTAL) NOS BAIRROS PERPETUO SOCORRO E
RAIMUNDO GUERREIRO por meio do Convénio 086/2022 - SEDOP.

O referido contrato encerrara no dia 27/06/2024, existindo a necessidade
de se fazer a prorrogagéo do mesmo.

Atualmente os servicos foram concluidos, porém, a obra nao foi recebida
pela prefeitura municipal por haver falhas de execug&o do contrato, das quais
foram solicitadas para a empresa as devidas corregoes e adequagdes

Posto isto, a prorrogacao se justifica tendo em vista a necessidade de
adequagédo dos servigos, objetivando garantir a qualidade do objeto do
contrato.

Sem mais para o momento, me coloco a disposicdo para maiores

esclarecimentos.

Sao Miguel do Guama, 22 de maio de 2024

Paulo Victor Silva e Souza H

Fiscal de Contrato — Portaria 346/2022
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PREFEITURA DE
SAO MIGUEL DO GUAMA
PODER EXECUTIVO

PORTARIA N° 346/2022, 04 DE JULHO DE 2022.

-

“DISPOE SOBRE A NOMEACAO DE FISCAL DE
CONTRATO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
MIGUEL DO GUAMA - PA”

A Prefeitura Municipal de Sdo Miguel do Guama, Estado do Para, através do prefeito, o senhor EDUARDO
SAMPAIO GOMES LEITE, no uso de suas atribuicdes legais que lhe confere o art. 66, Inciso IV e VI, da
Lei Organica do Municipio de Sio Miguel do Guamé~— PA.

RESOLVE
Art. 1°-Designar o servidor PAULO VICTOR SILVA E SOUZA, Matricula n°® 158927-0, a fungdo
de fiscal do contrato 20222807 oriundo da CONCORRENCIA 3/2022-0003 cujo objeto é:

CONTRATAGAO DE SERVICOS PARA EXECUGAO DA OBRA DE RECUPERAGAO
ASFALTICADE 25249,00M2'DE VIAS URBANAS E SINALIZACAO (VERTICAL E
HORIZONTAL) NOS BAIRROS PERPETUO SOCORRO E RAIMUNDO GUERREIRO, NO
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA, DE ACORDO COM O CONVENIO N° 86/2022
CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS - SEDOP.E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA.

Art. 2°- O servidor & responsavel por supei"visidnar, fiscalizar e acompanhar a execugdo do referido contrato.
Art. 3°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo. Com efeito retroativo a 30 de junho de 2022.
Art. 4°- Dé-se Ciéncia, Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Sdo Miguel do Guamd, Estado do Para, 04 de Julho de 2022.

EDUARDO Assinado de forma
digital por EDUARDO

SAMPAIO GOMES . ¢ s\ pAIG GOMES

LEITE:75682028287 | EiTE:75682028287

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Praca Licurgo Peixoto, 130 — Centro — Sao Miguel do Guama - Pard - CEP. 68.660-000



PREFEITURA SECRETARIA
MUNICIPAL DE
i MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SAO MIGUEL DO GUAMA E CANALACLIO
OFICIO N° 369A/2024 - SEMIU Sao Miguel do Guama, 03 de junho dé 2024,

A Srta.
Amanda Cristina Rocha Sotero
Diretora de Licitagao

Assunto: Prorrogacgao de Contrato.

Prezada, com meus cordiais cumprimentos, encaminho para deliberagdes legais a
abertura de processo de novo aditivo de prazo para o contrato N° 20222807, celebrado
através do processo de Concorréncia 3/2022-0003, contrato este que estara vigente até
dia 27/06/2024, cujo objeto trata sobre a conitratagdo de empresa especializada em
SERVIGOS DE RECUPERAGAQ ASFALTICA DE 25.249,00 M2 DE VIAS URBANAS E
SINALIZACAO (VERTICAL E HORIZONTAL) NOS BAIRROS PERPETUQO SOCORRO E
RAIMUNDO GUERREIRO, por meio do Convénio 086/2022 - SEDOP.

A presente solicitagdo tem como fundamento o Memorando n° 018/2024 — SEMIU
(em anexo), por meio do qual fui informado pelo fiscal do contrato supracitado acerca do
término de sua vigéncia e da necessidade de prorrogacgao.

Embora os servigos contratados tenham sido concluidos, a obra ainda nao foi
oficialmente recebida pela Prefeitura Municipal, em razdo de falhas na execugéo
identificadas pela fiscalizagdo. Tais falhas ja foram comunicadas a empresa responsavel,
que foi orientada a realizar as correcdes e adequacdes necessarias.

Dessa forma, a prorrogacdao do contrato se faz necessaria para viabilizar a
finalizagao das adequagtes exigidas, assegurando, assim, a conformidade e a qualidade
do objeto contratado.

Diante do exposto, solicito a prorrogacéo do contrato por mais 06 (seis) meses.

|
|
! Permanego a disposigao para quaisquer esclarecimentos adicionais.
|

Rogério de Souza
Secretario Municipal’ de Infraestrutura e Urbanismo
Decretq 198/2021



