

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

I - PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO/SERVIDOR RESPONSÁVEL	ANO DO PROJETO	N DO PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS	ORIGEM DO RECURSO	VALOR ESTIMADO DA OBRA	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA	DATA DO INICIO DO OBJETO	DATA DO FIM DA OBRA	% EXECUTADO
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Pavimentação de Vias Urbanas - Convênio SUDAM no Município de São Miguel do Guamá. Segue anexo Memorial Descritivo, Projetos e Plantas, Cronograma de Execução Físico-Financeiro e Planilha Orçamentária	ANTONIO CARLOS AMARO COSTA CREA-PA 4188D	2019	2/2019-001	Estrada São Miguel / Tv. Miguel / Rua Padre Vitorio	TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 1.568.877,80	180 dias	25/02/19	13/03/20	81,15%
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica de Vias - Convênio nº 850077/2017 no Município de São Miguel do Guamá. Segue anexo Memorial Descritivo, Projetos e Plantas, Cronograma de Execução Físico-Financeiro e Planilha Orçamentária	MARCELO E. S. ARAÚJO CREA-PA 1516806204	2019	2/2019-002	Rua do Paredão	TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 1.012.159,09	180 dias	01/10/19	17/03/20	36,97%
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Ampliação do Prédio da EMEF Nossa Senhora de Nazaré no Município de São Miguel do Guamá. Segue anexo Memorial Descritivo, Projetos e Plantas, Cronograma de Execução Físico-Financeiro e Planilha Orçamentária	MARCELO E. S. ARAÚJO CREA-PA 1516806204	2019	2/2019-003	Sede	FUNDEB	R\$ 718.718,38	180 dias	02/05/19	06/01/20	100%
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Recuperação de Estrada Vicinal-Ramal do Cuiá No Município de São Miguel do Guamá.	MARCELO E. S. ARAÚJO CREA-PA 1516806204	2019	2/2019-005	Ramal do Cuiá	TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 495.012,57	180 dias	25/07/19	31/05/20	100%
Contratação de empresa para a conclusão dos Prédios das escolas de Ensino Infantil - Programa Proinfância tipo B-Met. Inovadora nos Bairros da vila França e Umarizal localizado no município de São Miguel do Guamá.	DAVID DA SILVA MAIA GONÇALVES CREA-PA 1515079686 / MARCELO E. S. ARAÚJO CREA-PA 1516806204	2019	2/2019-006	Sede	FUNDEB	Vila França- R\$ 1.162.368,03 Umarizal- R\$ 885.999,72	180 dias	Vila França-01/08/2019 Umarizal-03/02/2020	Vila França- 27/07/2020 Umarizal- 26/04/2020	55,97%